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1. บทน า 
 ด้วยส ำนักงำน ปปง. ได้ประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ในระหว่ำงกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ไปพลำงก่อน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรควบคุม ติดตำม เร่งรัดกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล และ
ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่ำวประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ภำยใต้แผนงำนต่ำง ๆ จ ำนวน 5 
แผนงำน ประกอบด้วย  
 แผนงำนที่ 1 แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ  
 แผนงำนที่ 2 แผนงำนพื้นฐำนด้ำนควำมมั่นคง 
 แผนงำนที่ 3 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมและบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนที่ 4 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แผนงำนที่ 5 แผนงำนบูรณำกำรจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ 
 โดยได้ก ำหนดแผนงำน โครงกำร งบประมำณและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน เ พ่ือใช้เป็นกรอบ 
และแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำน ปปง. ซึ่งจะมีกำรติดตำมและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ เป็นประจ ำทุกเดือนเพ่ือให้ทรำบข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนและน ำไปใช้ประกอบกำร
พิจำรณำก ำหนดแนวทำง แก้ไขปัญหำ ปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำนหรือปรับเปลี่ยนค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร/
กิจกรรมต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับทรัพยำกรหรือสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่
ก ำหนดไว้ต่อไป 

2. วิธีการติดตาม 
 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ ได้ก ำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำเดือนในทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป ตำมแบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือน 
(แบบฟอร์ม 63-1) และใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนกำรงบประมำณ 
กองนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส่วนกำรคลัง และส่วนพัสดุ อำคำรสถำนที่ และยำนพำหนะ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
และจำกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบแผนงำน/โครงกำร และน ำมำสรุป วิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคที่
ส่งผลต่อกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินงำน เพ่ือรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบส ำหรับพิจำรณำก ำหนด
แนวทำงและมำตรกำรในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน ปปง. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้บรรลุเป้ำหมำยและสอดคล้องกับมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของรัฐบำล โดยจะติดตำมแผนงำนที่เบิกจ่ำยจำกงบด ำเนินงำนรำยกำรที่ส ำคัญจ ำแนกตำมกอง ศูนย์ 
กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  ประเด็นหลักท่ี  1: แผนงำนที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
  ประเด็นหลักท่ี 2 : แผนงำนที่ยังไม่ด ำเนินกำร 
 ประเด็นหลักท่ี 3 : แผนงำนที่ยกเลิกกำรด ำเนินกำร 
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3. ผลการติดตามและประเมินผล 
สรุปผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในระหว่ำงกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ไปพลำงก่อน จำกงบด ำเนินงำนรำยกำรที่ส ำคัญ จ ำแนกตำมกอง ศูนย์ กลุ่ม ระหว่ำงวันที่ 
1 ตุลำคม 2562 - 29 กุมภำพันธ์ 2563 ปรำกฏรำยละเอียด ดังนี้ 

กอง ศูนย์ 
กลุ่ม 

จ านวน
แผนงาน
ที่ติดตาม 

คิดเป็นร้อย
ละของ

แผนงาน
ทั้งหมด 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

การด าเนินการ ยังไม่ถึง
ก าหนด

ด าเนินการ 
ปรับแผน 

รวม 
เป็นไป

ตำมแผน 
ไม่เป็นไป
ตำมแผน 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

สลก. 8 7.34 1 4 2 2 0 3 0 

กม. 5 4.59 1 2 2 0 0 2 0 

กส. 15 13.76 1 8 7 1 0 6 0 

ขก. 10 9.17 0 9 6 3 0 1 0 

คด. 1 8 7.34 0 8 7 1 0 0 0 

คด. 2 8 7.34 0 8 7 1 0 0 0 

คด. 3 8 7.34 0 8 7 1 0 0 0 

คด. 4 8 7.34 0 8 6 2 0 0 0 

คท. 7 6.42 1 1 1 0 0 5 0 

นย. 20 18.35 3 11 11 0 0 6 0 

บส. 3 2.75 0 2 2 0 0 1 0 

ศท. 5 4.59 1 4 4 0 0 0 0 

พบ. 3 2.75 0 3 3 0 0 0 0 

สอ. 1 0.92 0 0 0 0 0 1 0 

รวม 109 100.00 8 76 65 11 0 25 0 

ร้อยละ 100.00 7.34 69.72 59.63 10.09 0.00 22.94 0.00 

หมำยเหตุ : เป็นกำรติดตำมแผนงำน/โครงกำรที่ใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ        
พ.ศ. 2562 ไปพลำงก่อน ทั้งนี้ เมื่อมีกำรอนุมัติงบประมำณของส ำนักงำน ปปง. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
จะมีกำรปรับเปลี่ยนจ ำนวนและเป้ำหมำยแผนงำน/โครงกำรที่ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
งบประมำณท่ีได้รับอนุมัต ิ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนแผนงานที่ท าการติดตามฯ แยกตามหน่วยงาน 

 
 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการด าเนินการ (แยกตามสถานะการด าเนินการ) ณ ก.พ. 2563 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่ถึงก าหนดด าเนินการ (แยกตามสถานะการด าเนินการ) ณ ก.พ. 2563 
 

 
 

3.1 แผนงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  
จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 29 กุมภำพันธ์ 2563 มีแผนงำน
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 8 แผนงำน คิดเป็นร้อยละ 7.34 ของแผนงำนทั้งหมด ปรำกฏรำยละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน  

ณ ก.พ. 63 

ความสอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน หรือ

ตัวช้ีวัด 
ส านักงานเลขานุการกรม (1 แผนงาน) 

1 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิต
ประจ ำปีงบประมำณ (ระดับ 3) 

จัดท ำรำยงำนกำรเปรียบเทียบผล
กำรค ำนวณต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิต
ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
และ พ.ศ. 2562 และสรุปผลกำร
วิเครำะห์ต้นทุนต่อหนว่ยผลผลติ 
พร้อมทั้งรำยงำนตำมรปูแบบที่
กรมบัญชีกลำงก ำหนดแลว้เมื่อวันที่ 
27 ก.พ. 63 ทั้งนี้ได้เผยแพร่ข้อมลู
ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์เรยีบร้อยแล้ว 

สนับสนุน ย.3 

กองกฎหมาย (1 แผนงาน) 
1 โครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับวินัยและ

ควำมรับผดิทำงละเมิดของเจำ้หน้ำที่ 
(จัดโครงกำรฯ 1 ครั้ง ) 

ด ำเนินกำรจัดโครงกำรให้ควำมรู้
เกี่ยวกับวินัยฯ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 

ห้องประชุม 101 ชั้น 1 

สนับสนุน ย.3 

กองก ากับและตรวจสอบ (1 แผนงาน) 
1 ก ำหนดแผนงำนด้ำนกำรก ำกับและ

ตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มี
หน้ำที่รำยงำนและเหมำะสมกับระดับ
ควำมเสี่ยง (ระดับ 5) 

  ก ำหนด Action plan กำรตรวจสอบ
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยฯ ของผู้มี
หน้ำที่รำยงำน เป็นรำยกลุ่มธุรกิจ
ตำมระดับควำมเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว 

สนับสนุน ย.1 
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ล าดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน  

ณ ก.พ. 63 

ความสอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน หรือ

ตัวช้ีวัด 
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (1 แผนงาน) 

1 โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถ 
ของบุคลำกร (1 ครั้ง) 

จัดโครงกำรฯ เมื่อวันที่ 11 – 13 
ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุม 1201 
กลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 60 คน 

สนับสนุน ย. 1 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (3 แผนงาน) 
1 กำรติดตำมและประเมินผลแผน

ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร 3 
ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ส ำนักงำน 
ปปง. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 (ขั้นตอนที่ 4 จัดท ำเล่มแนว
ทำงกำรติดตำมและประเมินผลฯ)  

ด ำเนินกำรจัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรแนว
ทำงกำรติดตำมและประเมินผลฯ 
โดย เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62 นย.     
ได้แจ้งเวียนกอง ศูนย์ กลุ่มให้

ด ำเนินกำรแล้ว 

ย.3 

2 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง กำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย ว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำร    
ก่อกำรร้ำยร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ  
ที่เก่ียวข้อง (1 ครั้ง) 

ด ำเนินกำรจัดโครงกำร 
ระหว่ำงวันที่  13 – 15 พ.ย. 62 
ณ โรงแรมหรรษำเจบี หำดใหญ่ 

จังหวัดสงขลำ  

ย.1 

3 โครงกำรสัมมนำสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (1 ครั้ง) 

ด ำเนินกำรจัดโครงกำร 
ระหว่ำงวันที่  23 – 25 ธ.ค. 62 

ณ โรงแรม ทีซิกซ์ไฟว์        
จังหวัดชลบุร ี

ย.1 

ศูนย์เทคโนยีสารสนเทศ (1 แผนงาน) 
1 โครงกำรส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับ

นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยและกำรคุ้มครอง 
(1 ครั้ง) 

ด ำเนินกำรจัดโครงกำร 
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุม 

1201 ชั้น 12 ส ำนักงำน ปปง. 

  ย. 3 
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3.2  แผนงานที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน  
จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 29 กุมภำพันธ์ 2563 มีแผนงำนที่
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และไม่เป็นไปตำมแผน จ ำนวน 11 แผนงำน คิดเป็นร้อยละ 10.09 ของแผนงำนทั้งหมด 
ปรำกฏรำยละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน 

ณ ก.พ. 63 
(1) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน 

ณ ก.พ. 63 
(2) 

ร้อยละของผล
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ส านักงานเลขานุการกรม (2 แผนงาน) 
1 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติ

กำรตำมแผนกลยุทธ์ 
กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ส ำนักงำน ปปง. 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 (ระดับ 5  
แจ้งเวียนแผนฯ  ให้กอง/
ศูนย/์กลุม่ทีเ่กี่ยวข้องทรำบ
เพื่อด ำเนินกำรตำมแผนฯ) 

ระดับ 5 แจ้ง
เวียนแผนฯ     

ให้กอง/ศูนย์/
กลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง

ทรำบเพ่ือ
ด ำเนินกำรตำม

แผนฯ 
 

ระดับ 2            
อยู่ระหว่ำงเสนอ  

ร่ำงแผนปฏิบัติกำร
ตำมกลยุทธ์กำร

บริหำรทรัพยำกร
บุคคลฯ ให้ เลขำฯ 
คณะท ำงำน PMQA 
หมวด 2 พิจำรณำ 

40.00 มีกำรปรับปรุงแผนฯ 
เนื่องจำกยัง        

ไม่ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของ
บุคลำกร ส่งผลให้        
กำรด ำเนินกำร       

ไมเ่ป็นไปตำมแผน
ที่ก ำหนด 

2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ควำมผำสุกและควำม
ผูกพันของข้ำรำชกำร
และพนักงำนรำชกำร 
ส ำนักงำน ปปง.
ประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 (ระดับ 5 
แจ้งเวียนแผนฯ ให้กอง/
ศูนย์/กลุ่มทีเ่กี่ยวข้องทรำบ
เพื่อด ำเนินกำรตำมแผนฯ) 

ระดับ 5       
แจ้งเวียนแผนฯ 
ให้กอง/ศูนย์/

กลุ่มที่เก่ียวข้อง
ทรำบเพ่ือ

ด ำเนินกำรตำม
แผนฯ 

ระดับ 2                
อยู่ระหว่ำงเสนอ
ร่ำงแผนพัฒนำ
ควำมผำสุกและ
ควำมผูกพันฯ ให้ 
เลขำฯ คณะท ำงำน 
PMQA หมวด 2 

พิจำรณำ  

40.00 มีกำรปรับปรุงแผนฯ 
เนื่องจำกกำร

ก ำหนดปัจจัยที่
ส่งผลต่อควำม
ผำสุกและควำม

ผูกพันยังไม่สัมพันธ์
กันอย่ำงมนีัยส ำคัญ 

ส่งผลให้กำร
ด ำเนินกำรไม่

เป็นไปตำมแผน   
ที่ก ำหนด 

กองก ากับและตรวจสอบ (1 แผนงาน) 
1 กำรออกตรวจและ

ประเมินผลควำมเสี่ยง
ด้ำน AML/CFT/CPF 
ของผู้มีหน้ำที่รำยงำน 
(66 แห่ง) 

23 แห่ง 7 แห่ง 30.43 เนื่องจำก         
มีนโยบำยให้

ด ำเนินกำรเข้ำ
แนะน ำกำรปฏิบัติ 

ตำมกฎหมำย   
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน 

ณ ก.พ. 63 
(1) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน 

ณ ก.พ. 63 
(2) 

ร้อยละของผล
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ณ สถำน
ประกอบกำร 
ก่อนกำรออก
ตรวจสอบฯ 

ส่งผลให้ต้องใช้
ระยะเวลำมำกขึ้น

ในกำรออก
ตรวจสอบฯ    
ซ่ึงคำดว่ำจะ

ด ำเนินกำรตำม
แผนได้ในไตร
มำสที่ 3 - 4 

กองข่าวกรองทางการเงิน (4 แผนงาน) 
1 โครงกำรสืบสวน

รวบรวมพยำนหลักฐำน
เพ่ือด ำเนินกำรตำม 
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
สนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำยและ
กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มี
อำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 
-  ร้อยละของจ ำนวน
รำยช่ือบุคคลทีม่ีพฤติกำรณ์ 
สนับสนุนทำงกำรเงินแก่
กำรก่อกำรร้ำยที่ศำลแพ่ง
ประกำศให้เป็นบคุคลที่ถูก
ก ำหนด (ร้อยละ 10) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 0 0.00 รำยชื่อบุคคลที่
ศำลแพ่งมีค ำสั่ง 
ให้เป็นบุคคลที ่ 

ถูกก ำหนดในห้วง
เวลำที่ประเมิน 
พฤติกำรณ์ของ 
แต่ละบุคคลเป็น

พฤติกำรณ์
เกี่ยวข้องกับกำร
ก่อกำรร้ำย ไม่ใช่

พฤติกำรณ์
สนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำร 

ก่อกำรร้ำย      
กำรที่ในแต่ละ
เหตุกำรณ์จะมี
ผู้สนับสนุนทำง

กำรเงินแก่กำรก่อ
กำรร้ำยหรือไม่ 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน 

ณ ก.พ. 63 
(1) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน 

ณ ก.พ. 63 
(2) 

ร้อยละของผล
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ปัญหา/อุปสรรค 

ขึ้นอยู่กับ
พฤติกำรณ์ในคดี
เป็นปัจจัยภำยนอก 

ที่พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ไม่

สำมำรถบังคับได้ 
2 โครงกำรสืบสวน 

ปรำบปรำมเพ่ือ
ด ำเนินกำรกับทรัพย์สิน
ของผู้กระท ำควำมผิด
มูลฐำนกำรค้ำมนุษย์
ตำมกฎหมำยฟอกเงิน 
- จ ำนวนเรื่องที่ด ำเนินกำร
สืบสวนสอบสวนรวบรวม
พยำนหลักฐำนเพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรธุรกรรม
เพื่อพิจำรณำมีมติ
มอบหมำย (17 เรื่อง) 

6 เรื่อง 5 เรื่อง 83.33  

3 โครงกำรสืบสวน 
ปรำบปรำมเพ่ือ 
ด ำเนินกำรกับทรัพย์สิน
ของผู้กระท ำควำมผิด
ต่อต ำแหน่งหน้ำที่หรือ
ทุจริตต่อหน้ำที่ตำม
กฎหมำยฟอกเงิน  
- จ ำนวนเรื่องที่ด ำเนินกำร

สืบสวนสอบสวนรวบรวม
พยำนหลักฐำนเพื่อเสนอ 
คณะกรรมกำรธุรกรรม
เพื่อพิจำรณำมีมติ
มอบหมำย (57 เรื่อง) 

24 เรื่อง 2 เรื่อง 8.33 เนื่องจำก           
รอผลกำรพิจำรณำ   
ชี้มูลควำมผิดจำก
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
และส ำนักงำน 
ป.ป.ท. ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ส ำคัญที่
คณะกรรมกำร
ธุรกรรมจะใช้ใน

กำรพิจำรณำมีมติ
มอบหมำย  

ประกอบกับคดี
ทุจริตเป็นคดีทีมี่
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน 

ณ ก.พ. 63 
(1) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน 

ณ ก.พ. 63 
(2) 

ร้อยละของผล
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ปัญหา/อุปสรรค 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
จ ำนวนมำก

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
จึงต้องใช้เวลำใน
กำรตรวจสอบ
มำกกว่ำคดีใน   
มูลฐำนอ่ืน ๆ 

กองคดี 1 (1 แผนงาน) 
1 โครงกำรสืบสวน 

ปรำบปรำมเพ่ือ
ด ำเนินกำรกับทรัพย์สิน 
ของผู้กระท ำวำมผิดมูล
ฐำนกำรค้ำมนุษย์ตำม
ตำมกฎหมำยฟอกเวิน 
- จ ำนวนเรื่องที่มีกำร

ด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับกำรกระท ำ
ควำมผิด (2 เรื่อง) 

1 เรื่อง 0 เรื่อง 50.00 ส ำนวนคดีที่อยู่
ในควำม

รับผิดชอบ    
ส่วนใหญ่เป็นคดี
ควำมผิดมูลฐำน

เกี่ยวกับกำร
ฉ้อโกงคดีท่ีมี

ลักษณะเป็นปกติ
ธุระคดีที่เกี่ยวกับ

กำรละเมิด
ทรัพย์สินทำง

ปัญญำ และเป็น
คดีส ำคัญๆ ที่มี

ผู้เสียหำย     
เป็นจ ำนวนมำก    
อยู่ในควำมสนใจ
ของประชำชน 
ซึ่งจ ำเป็นต้อง

เร่งรัดด ำเนินกำร 
และใช้เจ้ำหน้ำที่ 

 

กองคดี 2 (1 แผนงาน) 
1    โครงกำรสืบสวน 

ปรำบปรำมเพ่ือ
ด ำเนินกำรกับทรัพย์สิน 
ของผู้กระท ำควำมผิด
มูลฐำนยำเสพติดตำม
กฎหมำยฟอกเงิน 
- จ ำนวนเรื่องที่มีกำร
ด ำเนินกำรกบัทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับกำรกระท ำ
ควำมผิด (29 เรื่อง) 

12 เรื่อง 6 เรื่อง 50.00 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน 

ณ ก.พ. 63 
(1) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน 

ณ ก.พ. 63 
(2) 

ร้อยละของผล
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ปัญหา/อุปสรรค 

กองคดี 3 (1 แผนงาน) ในกำรด ำเนนิกำร
เป็นจ ำนวนมำก 
บำงส ำนวนคดี 

ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรให้
เสร็จสิ้นภำยใน   

ปีเดยีวได้ 

1 โครงกำรสืบสวน 
ปรำบปรำมเพ่ือ
ด ำเนินกำรกับทรัพย์สิน 
ของผู้กระท ำควำมผิด
ต่อต ำแหน่งหน้ำที่หรือ
ทุจริตต่อหน้ำที่ตำม
กฎหมำยฟอกเงิน 
- จ ำนวนเรื่องที่มีกำร
ด ำเนินกำรกับทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวกับกำรกระท ำ
ควำมผิด (3 เรื่อง) 

1 เรื่อง 0 เรื่อง 0.00 

กองคดี 4 (2 แผนงาน) 
1 โครงกำรสืบสวน 

ปรำบปรำมเพ่ือด ำเนินกำร
กับทรัพย์สินของ
ผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำน
ยำเสพติดตำมกฎหมำย
ฟอกเงิน 
- จ ำนวนเรื่องที่มีกำร
ด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับกำรกระท ำ
ควำมผิด (29 เรื่อง) 

11 เรื่อง 9 เรื่อง 81.82 

2 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรสืบสวน 
ปรำบปรำมเพ่ือ
ด ำเนินกำร กับทรัพย์สิน
ของผู้กระท ำควำมผิด
มูลฐำนกำรค้ำมนุษย์
ตำมกฎหมำยฟอกเงิน 
- จ ำนวนเรื่องที่มีกำร
ด ำเนินกำรกับทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวกับกำรกระท ำ
ควำมผิด (3 เรื่อง) 

1 เรื่อง 0 เรื่อง 0.00 เนื่องจำกอยู่
ระหว่ำงรอผล  

กำรพิจำรณำของ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

เกี่ยวกับคดี      
มูลฐำนทุจรติ 
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3.3 แผนงานที่ถึงระยะเวลาด าเนินการ แต่ยังไม่ด าเนินการ  
จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 29 กุมภำพันธ์ 2563 ไม่มี
แผนงำนที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรเมื่อถึงก ำหนดที่ต้องด ำเนินกำรแล้ว  

3.4 แผนงานที่ขอปรับแผนการด าเนินการ  
จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 29 กุมภำพันธ์ 2563 ไมม่ีแผนงำน
ที่ขอปรับแผนกำรด ำเนินกำร  
 


