



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

ส่วนติดตามและประเมินผล
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2563

1. บทนำ

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานต่าง ๆ จำนวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

แผนงานที่ 3 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานที่ 4 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนงานที่ 5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป

2. วิธีการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้กำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในทุกวันวันที่ 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน (แบบฟอร์ม 63-1) และใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนการคลัง และส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขาธิการกรม และจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และนำมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบสำหรับพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญจำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็นหลักที่ 1: แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 2 : แผนงานที่ยังไม่ดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 3 : แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ


3. ผลการติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ แยกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้


กอง ศูนย์ กลุ่ม	จำนวน แผนงาน ที่ติดตาม	คิดเป็นร้อยละ ของ แผนงาน ทั้งหมด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การดำเนินการ				ยังไม่ถึง กำหนด ดำเนินการ	ปรับแผน
				รวม	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
สกก.	8	7.34	0	4	2	2	0	4	0
กม.	5	4.59	1	2	1	1	0	2	0
กส.	15	13.76	1	8	7	1	0	6	0
ชก.	10	9.17	0	8	4	4	0	2	0
คด. 1	8	7.34	0	6	6	0	0	2	0
คด. 2	8	7.34	0	8	7	1	0	0	0
คด. 3	8	7.34	0	8	6	2	0	0	0
คด. 4	8	7.34	0	8	6	2	0	0	0
คท.	7	6.42	0	1	1	0	0	6	0
นย.	20	18.35	2	11	11	0	0	7	0
บส.	3	2.75	0	2	2	0	0	1	0
ศท.	5	4.59	1	4	4	0	0	0	0
พบ.	3	2.75	0	3	3	0	0	0	0
สอ.	1	0.92	0	0	0	0	0	1	0
รวม	109	100.00	5	73	60	13	0	31	0
ร้อยละ		100.00	4.59	66.97	55.05	11.93	0.00	28.44	0.00

หมายเหตุ : เป็นการติดตามแผนงาน/โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ทั้งนี้ เมื่อมีการอนุมัติงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมีการปรับเปลี่ยนจำนวนและเป้าหมายแผนงาน/โครงการที่ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ


แผนภูมิแสดงจำนวนแผนงานที่ทำการติดตามฯ แยกตามหน่วยงาน



แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ ม.ค. 2563



แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่ถึงกำหนดดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ ม.ค. 2563



3.1 แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 มีแผนงานดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 4.59 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ม.ค. 63	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือ ตัวชี้วัด
กองกฎหมาย (1 แผนงาน)			
1	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (จัดโครงการฯ 1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยฯ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 ห้องประชุม 101 ชั้น 1	สนับสนุน ย.3
กองกำกับและตรวจสอบ (1 แผนงาน)			
1	กำหนดแผนงานด้านการกำกับและตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (ระดับ 5)	กำหนด Action plan การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ของผู้มีหน้าที่รายงาน เป็นรายกลุ่มธุรกิจตามระดับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว	-
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (2 แผนงาน)			
1	การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สำนักงานปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขั้นตอนที่ 4 จัดทำเล่มแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ)	ดำเนินการจัดจ้างถ่ายเอกสารแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ โดย เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62 นย. ได้แจ้งเวียนกอง ศูนย์ กลุ่มให้ดำเนินการแล้ว	ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ม.ค. 63	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือ ตัวชี้วัด
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตาม กฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 13 – 15 พ.ย. 62 ณ โรงแรมहरรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	ย.1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (1 แผนงาน)			
1	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยและการ คุ้มครอง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	-

3.2 แผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 มีแผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 13 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 11.93 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ม.ค. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ม.ค. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
สำนักงานเลขาธิการกรม (2 แผนงาน)					
1	การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับ 5 แจ้งเวียนแผนฯ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่มที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามแผนฯ)	ระดับ 5 แจ้งเวียนแผนฯ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่มที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามแผนฯ	ระดับ 2 อยู่ระหว่างเสนอร่างแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ให้ ผอ.บค. ตรวจสอบก่อนเสนอที่ประชุมต่อไป	40.00	ดำเนินการร่างแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ผอ บค.
2	การจัดทำแผนพัฒนาความผาสุกและความผูกพันของข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับ 5 แจ้งเวียนแผนฯ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่มที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามแผนฯ)	ระดับ 5 แจ้งเวียนแผนฯ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่มที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามแผนฯ	ระดับ 2 อยู่ระหว่างเสนอร่างแผนพัฒนาความผาสุกและความผูกพันฯ ให้ ผอ.บค. ตรวจสอบก่อนเสนอที่ประชุมต่อไป	40.00	ดำเนินการร่างแผนพัฒนาความผาสุกฯ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ผอ บค.
กองกฎหมาย (1 แผนงาน)					
1	การดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนดำเนินคดีอาญฐานฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง รวมถึงการดำเนินการสนับสนุนข้อมูลและให้ความเห็นทางกฎหมายแก่ หน่วยงานอื่น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีอาญฐานฟอกเงินฯ (33 เรื่อง)	10 เรื่อง	2 เรื่อง	20.00	เนื่องจากกลุ่มคดีมูลฐานสอดคล้องกับความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นคดีใหญ่ มีความยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายในไตรมาสที่ 2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ม.ค. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ม.ค. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
กองกำกับและตรวจสอบ (1 แผนงาน)					
1	การออกตรวจและ ประเมินผลความเสี่ยง ด้าน AML/CFT/CPF ของผู้มีหน้าที่รายงาน (66 แห่ง)	15 แห่ง	5 แห่ง	33.33	เนื่องจาก มีนโยบายให้ ดำเนินการเข้า แนะนำการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ณ สถาน ประกอบการ ก่อนการออก ตรวจสอบฯ ส่งผลให้ต้องใช้ ระยะเวลายาวนานขึ้น ในการออก ตรวจสอบฯ ซึ่งคาดว่าจะ ดำเนินการตาม แผนได้ในไตร มาสที่ 3 - 4
กองข่าวกรองทางการเงิน (4 แผนงาน)					
1	โครงการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง - ร้อยละของจำนวน รายชื่อบุคคลที่มีพฤติกรรม สนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายที่ศาลแพ่ง ประกาศให้เป็นบุคคลที่ถูก กำหนด (ร้อยละ 10)	ร้อยละ 10	ร้อยละ 0	0.00	รายชื่อบุคคลที่ ศาลแพ่งมีคำสั่ง ให้เป็นบุคคลที่ ถูกกำหนดในห้วง เวลาที่ประเมิน พฤติกรรมของ แต่ละบุคคลเป็น พฤติกรรม เกี่ยวข้องกับการ ก่อการร้าย ไม่ใช่ พฤติกรรม สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ม.ค. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ม.ค. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
					การที่ในแต่ละ เหตุการณ์จะมี ผู้สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ พฤติการณ์ในคดี เป็นปัจจัยภายนอก ที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถบังคับได้
2	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องดำเนินการ สืบสวนสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อเสนอ คณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณามีมติ มอบหมาย (17 เรื่อง)	5 เรื่อง	4 เรื่อง	80.00	
3	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความ ผิดมูลฐานยาเสพติด ตามกฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องดำเนินการ สืบสวนสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อเสนอ คณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณามีมติ มอบหมาย (148 เรื่อง)	49 เรื่อง	48 เรื่อง	97.96	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ม.ค. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ม.ค. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ปัญหา/อุปสรรค
4	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่หรือ ทุจริตต่อหน้าที่ตาม กฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องดำเนินการ สืบสวนสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อเสนอ คณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณามีมติ มอบหมาย (57 เรื่อง)	19 เรื่อง	2 เรื่อง	10.53	เนื่องจาก รอผลการพิจารณา ข้อมูลความผิดจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งเป็น ข้อมูลที่สำคัญที่ คณะกรรมการ ธุรกรรมจะใช้ในการ พิจารณามีมติ มอบหมาย ประกอบกับคดี ทุจริตเป็นคดีที่มี เอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวนมาก พนักงานเจ้าหน้าที่ จึงต้องใช้เวลาใน การตรวจสอบ มากกว่าคดีในมูล ฐานอื่น ๆ
กองคดี 2 (1 แผนงาน)					
1	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานยาเสพติดตาม กฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการ ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (29 เรื่อง)	10 เรื่อง	4 เรื่อง	40.00	สำนวนคดีที่อยู่ ในความ รับผิดชอบ ส่วนใหญ่เป็นคดี ความผิดมูลฐาน เกี่ยวกับการ ฉ้อโกงคดีที่มี ลักษณะเป็นปกติ ธุรคดีที่เกี่ยวกับ การละเมิด

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ม.ค. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ม.ค. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
กองคดี 3 (2 แผนงาน)					ทรัพย์สินทาง ปัญญา และเป็น คดีสำคัญๆ ที่มี ผู้เสียหาย เป็นจำนวนมาก อยู่ในความสนใจ ของประชาชน ซึ่งจำเป็นต้อง เร่งรัดดำเนินการ และใช้เจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการ เป็นจำนวนมาก บางส่วนคดี ไม่สามารถ ดำเนินการให้ เสร็จสิ้นภายใน ปีเดียวได้
1	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการ ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (5 เรื่อง)	1 เรื่อง	0 เรื่อง	0.00	
2	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่หรือ ทุจริตต่อหน้าที่ตาม กฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการ ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (3 เรื่อง)	1 เรื่อง	0 เรื่อง	0.00	
กองคดี 4 (2 แผนงาน)					
1	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานยาเสพติดตาม กฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการ ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (29 เรื่อง)	9 เรื่อง	5 เรื่อง	55.56	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ม.ค. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ม.ค. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ปัญหา/อุปสรรค
2	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐาน การค้ำมนุษย์ตาม กฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการ ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (3 เรื่อง)	1 เรื่อง	0 เรื่อง	0.00	เนื่องจากอยู่ ระหว่างรอผล การพิจารณาของ สำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับคดี มูลฐานทุจริต

3.3 แผนงานที่ถึงระยะเวลาดำเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 ไม่มีแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการเมื่อถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการแล้ว

3.4 แผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 ไม่มีแผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ