



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 เมษายน 2563

ส่วนติดตามและประเมินผล  
กองนโยบายและยุทธศาสตร์  
พฤษภาคม 2563

## 1. บทนำ

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานต่าง ๆ จำนวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

แผนงานที่ 3 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานที่ 4 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนงานที่ 5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ง. ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนฯ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนำไปใช้ประกอบการ พิจารณากำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ กำหนดไว้ต่อไป

## 2. วิธีการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้กำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานและการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน (แบบฟอร์ม 63-1) และใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนการคลัง และส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขาธิการกรม และจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และนำมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบสำหรับพิจารณากำหนด แนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณของรัฐบาล โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญจำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็นหลักที่ 1: แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 2 : แผนงานที่ยังไม่ดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 3 : แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ


### 3. ผลการติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 เมษายน 2563 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้


กอง ศูนย์ กลุ่ม	จำนวน แผนงาน ที่ติดตาม	คิดเป็นร้อยละ ของ แผนงาน ทั้งหมด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การดำเนินการ				ยังไม่ถึง กำหนด ดำเนินการ	ยกเลิก
				รวม	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
สกก.	6	5.41	5	1	1	0	0	0	0
กม.	5	4.50	1	4	3	1	0	0	0
กส.	21	18.92	1	8	6	2	0	12	0
ขก.	9	8.10	0	8	7	1	0	1	0
คด. 1	8	7.21	0	8	8	0	0	0	0
คด. 2	8	7.21	0	8	8	0	0	0	0
คด. 3	8	7.21	0	8	8	0	0	0	0
คด. 4	8	7.21	0	8	8	0	0	0	0
คท.	5	4.50	1	1	1	0	0	3	0
นย.*	20	18.02	3	12	12	0	0	4	1
บส.	3	2.70	0	2	2	0	0	1	0
ศท.	6	5.41	1	5	5	0	0	0	0
พบ.	3	2.70	0	3	3	0	0	0	0
สอ.	1	0.90	0	0	0	0	0	1	0
<b>รวม</b>	<b>111</b>	<b>100.00</b>	<b>12</b>	<b>76</b>	<b>72</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>1</b>
<b>ร้อยละ</b>	<b>100.00</b>		<b>10.81</b>	<b>68.47</b>	<b>64.86</b>	<b>3.61</b>	<b>0.00</b>	<b>19.82</b>	<b>0.90</b>

หมายเหตุ : \*มีการขอยกเลิกแผนงาน 1 แผนงาน ของ นย. คิดเป็นร้อยละ 0.90 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด


แผนภูมิแสดงจำนวนแผนงานที่ทำการติดตามฯ แยกตามหน่วยงาน



แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ เม.ย. 2563



แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่ถึงกำหนดดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ เม.ย. 2563



3.1 แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 มีแผนงานดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 10.81 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มี.ค. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
<b>สำนักงานเลขานุการกรม (5 แผนงาน)</b>			
1	โครงการส่งเสริมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ กิจกรรมฟังธรรมะและฝึกปฏิบัติธรรมสร้างสรรค์ความผาสุก ระหว่างวันที่ 26-29 มี.ค. 63 ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี	ย.3
2	การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับ 5)	จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จแล้ว โดย ลปง. ลงนามเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63 ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียน กองศุนย กลุ่ม เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63	
3	การจัดทำแผนพัฒนาความผาสุกและความผูกพันของข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับ 5)	จัดทำแผนพัฒนาความผาสุกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จแล้ว โดย ลปง. ลงนามเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63 ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียน กองศุนย กลุ่ม เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มี.ค. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
4	การปรับอัตรากำลังสำนักงาน ปปง. (ระดับ 5)	ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และเจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลตามที่กอง/ศูนย์/กลุ่ม จัดสรรคนลงตามการบริหารราชการ ภายในสำนักงาน ปปง. เสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63 เพื่อใช้ ประกอบการปรับปรุงระเบียบ สำนักงาน ปปง.	ย.3
5	การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ (ระดับ 3)	จัดทำรายงานการเปรียบเทียบผล การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 และสรุปผลการ วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต พร้อมทั้งรายงานตามรูปแบบที่ กรมบัญชีกลางกำหนดแล้วเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 63 ทั้งนี้ได้เผยแพร่ข้อมูล ผ่านช่องทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว	สนับสนุน ย.3
<b>กองกฎหมาย (1 แผนงาน)</b>			
1	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ (จัดโครงการฯ 1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยฯ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 ห้องประชุม 101 ชั้น 1	สนับสนุน ย.3
<b>กองกำกับและตรวจสอบ (1 แผนงาน)</b>			
1	กำหนดแผนงานด้านการกำกับและ ตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มี หน้าที่รายงานและเหมาะสมกับระดับ ความเสี่ยง (ระดับ 5)	กำหนด Action plan การตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมายฯ ของผู้มี หน้าที่รายงาน เป็นรายกลุ่มธุรกิจ ตามระดับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว	สนับสนุน ย.1
<b>กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (1 แผนงาน)</b>			
1	โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ของบุคลากร (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 – 13 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุม 1201 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน	สนับสนุน ย. 1

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มี.ค. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
<b>กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (3 แผนงาน)</b>			
1	การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขั้นตอนที่ 4 จัดทำเล่มแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ)	ดำเนินการจัดจ้างถ่ายเอกสารแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ โดย เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62 นย. ได้แจ้งเวียนกอง ศูนย์ กลุ่มให้ดำเนินการแล้ว	ย.3
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 13 – 15 พ.ย. 62 ณ โรงแรมहरรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	ย.1
3	โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 23 – 25 ธ.ค. 62 ณ โรงแรม ทีซิกซ์ไฟว์ จังหวัดชลบุรี	ย.1
<b>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (1 แผนงาน)</b>			
1	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครอง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	ย. 3

### 3.2 แผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 มีแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 4 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 3.61 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
<b>กองกฎหมาย (1 แผนงาน)</b>					
1	ดำเนินการตรวจสอบ และรวบรวมพยาน หลักฐานเพื่อดำเนินคดี อาชญาฐานฟอกเงินหรือ มีความเห็นไม่ดำเนินคดี รวมถึงการดำเนินการ สนับสนุนข้อมูลและ ให้ความเห็นทาง กฎหมายแก่หน่วยงานอื่น เพื่อประโยชน์ในการ ดำเนินคดีอาชญาฐาน ฟอกเงิน (ร้อยละ 60)	ร้อยละ 35	ร้อยละ 30	85.71	เนื่องจากกลุ่มคดี มูลฐานสอดคล้อง กับความเสี่ยง ส่วนใหญ่เป็น คดีใหญ่ มีความ ยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้เวลา รวบรวมพยาน หลักฐาน ประกอบกับ ปัจจุบันมี สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ ไวรัส COVID -19 ส่งผลให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องไม่ สามารถ ดำเนินการ อย่างไรก็ดี คาดการณ์ว่าจะ สามารถ ดำเนินการได้ ตามเป้าหมายใน ไตรมาสที่ 3
<b>กองกำกับและตรวจสอบ (2 แผนงาน)</b>					
1	ดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงด้านการฟอก เงินการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทาง การเงินแก่การแพร่	14 กลุ่มธุรกิจ	8 กลุ่มธุรกิจ	57.14	เนื่องจาก ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ COVID - 19 และไม่สามารถ เข้าตรวจประเมิน



ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
	ขยายอาวุธที่มีคุณภาพ ทำลายล้างสูง ราชอาณาจักร ธุรกิจ (18 กลุ่มธุรกิจ)				ความเสี่ยงผู้มี หน้าที่รายงาน ณ สถาน ประกอบการได้ สืบเนื่องจาก มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด ของไวรัสฯ ทั้งนี้ อยู่ในระหว่าง การปรับเปลี่ยน เป้าหมายและ วิธีการ ดำเนินงาน เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้
2	การออกตรวจและ ประเมินผลความเสี่ยง ด้าน AML/CFT/CPF ของผู้มีหน้าที่รายงาน (66 แห่ง)	35 แห่ง	7 แห่ง	20.00	
<b>กองข่าวกรองทางการเงิน (1 แผนงาน)</b>					
1	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่หรือ ทุจริตต่อหน้าที่ตาม กฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่ดำเนินการ สืบสวนสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อเสนอ คณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณามีมติ มอบหมาย (57 เรื่อง)	34 เรื่อง	9 เรื่อง	26.47	เนื่องจาก รอผลการพิจารณา ข้อมูลความผิดจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งเป็น ข้อมูลที่สำคัญ ที่คณะกรรมการ ธุรกรรมจะใช้ในการ พิจารณามีมติ มอบหมาย หากไม่เข้า หลักเกณฑ์ตาม มาตรา 58 วรรคสอง สำนักงาน ป.ป.ง.

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ปัญหา/อุปสรรค
					จะเสนอพิจารณา ยุติเรื่องหรือ ไม่ดำเนินการ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ทั้งนี้ อยู่ในระหว่าง การปรับเปลี่ยน เป้าหมายเพื่อให้ สอดคล้องสถานะ และผลกระทบ อื่นๆ ต่อผลการ ดำเนินงานใน แผนงานดังกล่าว

### 3.3 แผนงานที่ถึงระยะเวลาดำเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 ไม่มีแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการเมื่อถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการแล้ว

### 3.4 แผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 ไม่มีแผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

### 3.5 แผนงานที่ขอยกเลิกการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 เมษายน 2563 มีแผนงานที่ขอยกเลิกการดำเนินการ จำนวน 1 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 0.90 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ปัญหา/อุปสรรค
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (1 แผนงาน)		
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (มูลนิธิยาเสพติด) (3 ครั้ง)	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 ให้หน่วยงานรับงบประมาณโอน งบประมาณสมทบร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... โดยหน่วยรับงบประมาณพิจารณา รายจ่ายประจำทุกงบรายจ่ายที่ไม่มีการเบิกจ่าย และไม่มีข้อมูลผูกพันหรือ สามารถชะลอข้อมูลผูกพันได้ ในลักษณะค่าใช้จ่ายในการสัมมนา <u>ฝึกอบรม</u> ประชาสัมพันธ์ จ้างที่ปรึกษา/ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (รวมที่อยู่ใน หลักสูตรการฝึกอบรม) ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี จึงได้ทำการโอนงบประมาณโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการในแผนงานดังกล่าว สมทบ ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... จึงขอยกเลิกการดำเนินโครงการดังกล่าวฯ