



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563

ส่วนติดตามและประเมินผล
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
มิถุนายน 2563

1. บทนำ

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานต่าง ๆ จำนวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

แผนงานที่ 3 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานที่ 4 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนงานที่ 5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ง. ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนฯ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนำไปใช้ประกอบการ พิจารณากำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ กำหนดไว้ต่อไป

2. วิธีการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้กำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานและการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน (แบบฟอร์ม 63-1) และใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนการคลัง และส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขาธิการกรม และจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และนำมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบสำหรับพิจารณากำหนด แนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณของรัฐบาล โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญจำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็นหลักที่ 1: แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 2 : แผนงานที่ยังไม่ดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 3 : แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ


3. ผลการติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้


กอง ศูนย์ กลุ่ม	จำนวน แผนงาน ที่ติดตาม	คิดเป็นร้อยละ ของ แผนงาน ทั้งหมด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การดำเนินการ				ยังไม่ถึง กำหนด ดำเนินการ	ยกเลิก
				รวม	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
สลก.	6	5.41	6	0	0	0	0	0	0
กม.	5	4.50	1	4	3	1	0	0	0
กส.	21	18.92	1	8	6	2	0	12	0
ขก.	9	8.10	0	8	8	0	0	1	0
คด. 1	8	7.21	0	8	8	0	0	0	0
คด. 2	8	7.21	0	8	8	0	0	0	0
คด. 3	8	7.21	0	8	8	0	0	0	0
คด. 4	8	7.21	0	8	8	0	0	0	0
คท.	5	4.50	1	1	1	0	0	3	0
นย.*	20	18.02	3	12	12	0	0	4	1
บส.	3	2.70	0	2	2	0	0	1	0
ศท.	6	5.41	2	4	4	0	0	0	0
พบ.	3	2.70	0	3	3	0	0	0	0
สอ.	1	0.90	0	0	0	0	0	1	0
รวม	111	100.00	14	74	71	3	0	22	1
ร้อยละ	100.00		12.61	66.67	63.96	2.71	0.00	19.82	0.90

หมายเหตุ : *มีการขอยกเลิกแผนงาน 1 แผนงาน ของ นย. คิดเป็นร้อยละ 0.90 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด


แผนภูมิแสดงจำนวนแผนงานที่ทำการติดตามฯ แยกตามหน่วยงาน



แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ พ.ค. 2563



แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่ถึงกำหนดดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ พ.ค. 2563



3.1 แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 มีแผนงานดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 12.61 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
สำนักงานเลขาธิการกรม (6 แผนงาน)			
1	โครงการส่งข้าราชการเข้ารับกรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (3 ครั้ง)	สำนักงาน ปปง. ได้ส่งข้าราชการเข้ารับกรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง - นายพีรธร วิมลโลการ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 - นายวิทยา นิตินธรรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส. 11) รุ่นที่ 11 - พล.ต.ต ปรีชา เจริญสหายนนท์ รอง ลปง. รกท.ลปง. หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นปท.) รุ่นที่ 8 - นายกมลสิทธิ์ วังศ์บุตรน้อย หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74	สนับสนุน ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
2	โครงการส่งเสริมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ กิจกรรมฟังธรรมะและฝึกปฏิบัติธรรมสร้างสรรค์ความผาสุก ระหว่างวันที่ 26-29 ม.ค. 63 ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี	ย.3
3	การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับ 5)	จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จแล้ว โดย ลปง. ลงนามเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63 ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียน กองศุนย กลุ่ม เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63	
4	การจัดทำแผนพัฒนาความผาสุกและความผูกพันของข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับ 5)	จัดทำแผนพัฒนาความผาสุกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จแล้ว โดย ลปง. ลงนามเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63 ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียน กองศุนย กลุ่ม เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63	
5	การปรับอัตราค่าจ้างสำนักงาน ปปง. (ระดับ 5)	ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข้าราชการลูกจ้างชั่วคราว และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตามที่กอง/ศุนย/กลุ่มจัดสรรคนลงตามการบริหารราชการภายในสำนักงาน ปปง. เสร็จแล้วเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63 เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุ้ระเบียบสำนักงาน ปปง.	ย.3
6	การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ (ระดับ 3)	จัดทำรายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 และสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตพร้อมทั้งรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดแล้วเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 63 ทั้งนี้ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว	สนับสนุน ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
กองกฎหมาย (1 แผนงาน)			
1	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ (จัดโครงการฯ 1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยฯ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 ห้องประชุม 101 ชั้น 1	สนับสนุน ย.3
กองกำกับและตรวจสอบ (1 แผนงาน)			
1	กำหนดแผนงานด้านการกำกับและตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (ระดับ 5)	กำหนด Action plan การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ของผู้มีหน้าที่รายงาน เป็นรายกลุ่มธุรกิจตามระดับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว	สนับสนุน ย.1
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (1 แผนงาน)			
1	โครงการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 – 13 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุม 1201 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน	สนับสนุน ย. 1
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (3 แผนงาน)			
1	การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขั้นตอนที่ 4 จัดทำเล่มแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ)	ดำเนินการจัดจ้างถ่ายเอกสารแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ โดย เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62 นย. ได้แจ้งเวียนกอง ศูนย์ กลุ่มให้ดำเนินการแล้ว	ย.3
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 13 – 15 พ.ย. 62 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	ย.1

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
3	โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 23 – 25 ธ.ค. 62 ณ โรงแรม ทีซิกซ์ไฟว์ จังหวัดชลบุรี	ย.1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 แผนงาน)			
1	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครอง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	ย. 3
2	การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเรื่องข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม (5 ขั้นตอน จัดฝึกอบรมใช้งานระบบ)	ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ Am Link เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.	

3.2 แผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 มีแผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 3 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 2.71 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 63 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 63 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
กองกฎหมาย (1 แผนงาน)					
1	ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงินหรือมีความเห็นไม่ดำเนินคดี รวมถึงการดำเนินการสนับสนุนข้อมูลและให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานอื่น เพื่อ	ร้อยละ 35	ร้อยละ 26.67	76.20	เนื่องจากกลุ่มคดีมูลฐานสอดคล้องกับความเสียหายส่วนใหญ่เป็นคดีใหญ่ มีความยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐาน

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ค. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
	ประโยชน์ในการ ดำเนินคดีอาญฐาน ฟอกเงิน (ร้อยละ 60)				อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน ผู้บังคับบัญชา ได้เร่งรัดให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา ดำเนินคดีฟอก เงินให้แล้วเสร็จ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ พยายามแบ่งเวลา ให้มีความสำคัญ เกี่ยวกับคดีอาญา ฟอกเงินมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่า จะสามารถ ดำเนินการได้ ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้
กองกำกับและตรวจสอบ (2 แผนงาน)					
1	ดำเนินการประเมินความ เสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และ การสนับสนุนทางการเงิน แก่การแพร่ขยายอาวุธที่ มีอานุภาพทำลายล้างสูง รายภาคธุรกิจ (18 กลุ่ม ธุรกิจ)	16 กลุ่มธุรกิจ	9 กลุ่มธุรกิจ	56.25	เนื่องจาก ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ COVID - 19 และไม่สามารถ เข้าตรวจประเมิน ความเสี่ยงผู้มี หน้าที่รายงาน ณ สถาน
2	การออกตรวจและ ประเมินผลความเสี่ยงด้าน AML/CFT/CPF ของผู้มี หน้าที่รายงาน (66 แห่ง)	46 แห่ง	7 แห่ง	15.22	ประกอบกันได้ สืบเนื่องจาก มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ศ. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ พ.ศ. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
					ของไวรัสฯ ทั้งนี้ อยู่ในระหว่าง การปรับเปลี่ยน เป้าหมายและ วิธีการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้

3.3 แผนงานที่ถึงระยะเวลาดำเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 ไม่มีแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการเมื่อถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการแล้ว

3.4 แผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 ไม่มีแผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

3.5 แผนงานที่ขอยกเลิกการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 มีแผนงานที่ขอยกเลิกการดำเนินการ จำนวน 1 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 0.90 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ปัญหา/อุปสรรค
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (1 แผนงาน)		
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (มูลนิธิ เสพติด) (3 ครั้ง)	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (covid 19) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 ให้หน่วยงานรับงบประมาณโอน งบประมาณสมทบร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. โดยหน่วยรับงบประมาณพิจารณา รายจ่ายประจำทุกงบรายจ่ายที่ไม่มีการเบิกจ่าย และไม่มีข้อผูกพันหรือ สามารถชะลอข้อผูกพันได้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ปัญหา/อุปสรรค
		<p>ในลักษณะค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ จ้างที่ปรึกษา/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (รวมที่อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรม) ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึงได้ทำการโอนงบประมาณโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในแผนงานดังกล่าว สมทบ ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... จึงขอยกเลิกการดำเนินโครงการดังกล่าวฯ</p>