



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563

ส่วนติดตามและประเมินผล  
กองนโยบายและยุทธศาสตร์  
กันยายน 2563

## 1. บทนำ

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานต่าง ๆ จำนวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

แผนงานที่ 3 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานที่ 4 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนงานที่ 5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนฯ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนำไปใช้ประกอบการ พิจารณากำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ กำหนดไว้ต่อไป

## 2. วิธีการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้กำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานและการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในทุกวันที 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน (แบบฟอร์ม 63-1) และใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนการคลัง และส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขาธิการกรม และจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และนำมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบสำหรับพิจารณากำหนด แนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณของรัฐบาล โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญจำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็นหลักที่ 1: แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 2 : แผนงานที่ยังไม่ดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 3 : แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ


### 3. ผลการติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้


กอง ศูนย์ กลุ่ม	จำนวน แผนงาน ที่ติดตาม	คิดเป็นร้อยละ ของ แผนงาน ทั้งหมด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การดำเนินการ				ยังไม่ถึง กำหนด ดำเนินการ	ยกเลิก
				รวม	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
สกก.	6	5.36	6	0	0	0	0	0	0
กม.	5	4.46	1	4	3	1	0	0	0
กส.*	21	18.75	1	8	6	2	1	11	1
ชก.	9	8.04	0	9	8	1	0	0	0
คด. 1	8	7.14	0	8	8	0	0	0	0
คด. 2	8	7.14	0	8	8	0	0	0	0
คด. 3	8	7.14	0	8	8	0	0	0	0
คด. 4	8	7.14	0	8	7	1	0	0	0
คท.	5	4.46	2	1	1	0	0	2	0
นย.	20	17.86	6	14	14	0	0	0	0
บส.	3	2.86	0	2	2	0	0	1	0
ศท.	7	6.25	4	3	3	0	0	0	0
พบ.	3	2.68	0	3	3	0	0	0	0
สอ.	1	0.90	1	0	0	0	0	0	0
<b>รวม</b>	<b>112</b>	<b>100.00</b>	<b>21</b>	<b>77</b>	<b>71</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>1</b>
<b>ร้อยละ</b>		<u><b>100.00</b></u>	<b>18.75</b>	<b>68.75</b>	<b>63.39</b>	<b>4.46</b>	<b>0.89</b>	<b>12.50</b>	<b>0.89</b>

หมายเหตุ : \*มีแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการและเป็นแผนงานที่ขอยกเลิกแผนงาน 1 แผนงาน ของ กส. คิดเป็น ร้อยละ 0.89 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด


แผนภูมิแสดงจำนวนแผนงานที่ทำการติดตามฯ แยกตามหน่วยงาน



แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ ส.ค. 2563



แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่ถึงกำหนดดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ ส.ค. 2563



3.1 แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563 มีแผนงานดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ส.ค. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
<b>สำนักงานเลขาธิการกรม (6 แผนงาน)</b>			
1	โครงการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (3 ครั้ง)	สำนักงาน บปง. ได้ส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง - นายพีรธร วิมลโลการ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 - นายวิทยา นิตินธรรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส. 11) รุ่นที่ 11 - พล.ต.ต ปรีชา เจริญสหายนนท์ รอง ลปง. รกท.ลปง. หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นปท.) รุ่นที่ 8 - นายกมลสิทธิ์ วงศ์บุตรน้อย หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74	สนับสนุน ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ส.ค. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
2	โครงการส่งเสริมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ กิจกรรมฟังธรรมะ และฝึกปฏิบัติธรรมสร้างสรุภความผาสุกระหว่างวันที่ 26-29 ม.ค. 63 ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี	ย.3
3	การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับ 5)	จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จแล้ว โดย ลปง. ลงนามเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63 ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียน กองศุนย กลุ่ม เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63	
4	การจัดทำแผนพัฒนาความผาสุกและความผูกพันของข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับ 5)	จัดทำแผนพัฒนาความผาสุกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จแล้ว โดย ลปง. ลงนามเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63 ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียน กองศุนย กลุ่ม เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63	
5	การปรับอัตราค่าจ้างสำนักงาน ปปง. (ระดับ 5)	ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข้าราชการลูกจ้างชั่วคราว และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตามที่กอง/ศุนย/กลุ่มจัดสรรคนลงตามการบริหารราชการภายในสำนักงาน ปปง. เสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63 เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงระเบียบสำนักงาน ปปง.	ย.3
6	การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ (ระดับ 3)	จัดทำรายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 และสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตพร้อมทั้งรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดแล้วเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 63 ทั้งนี้ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว	สนับสนุน ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ส.ค. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
<b>กองกฎหมาย (1 แผนงาน)</b>			
1	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ (จัดโครงการฯ 1 ครั้ง )	ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยฯ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 ห้องประชุม 101 ชั้น 1	สนับสนุน ย.3
<b>กองกำกับและตรวจสอบ (1 แผนงาน)</b>			
1	กำหนดแผนงานด้านการกำกับและตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (ระดับ 5)	กำหนด Action plan การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ของผู้มีหน้าที่รายงาน เป็นรายการกลุ่มธุรกิจตามระดับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว	สนับสนุน ย.1
<b>กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (2 แผนงาน)</b>			
1	โครงการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 – 13 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุม 1201 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน	สนับสนุน ย. 1
2	โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ (1 ครั้ง)	จัดโครงการเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 63 ณ โรงแรมโนโวเทลสยาม กลุ่มเป้าหมายประเทศอาเซียน+6 มีผู้เข้าร่วม 45 คน	สนับสนุน ย. 1
<b>กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (6 แผนงาน)</b>			
1	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงาน ปปง.	จัดโครงการ เมื่อวันที่ 26-28 ส.ค. 63 ณ โรงแรมอเวีย กาญจนบุรี เทวมนตร์ทรา แอนด์ สปา กาญจนบุรี	สนับสนุน ย. 3
2	การสำรวจความเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.	เสนอรายงานผลต่อเลขาธิการ ปปง. เพื่อทราบ แล้วเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 63 โดยมีผลความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติการของสำนักงาน ปปง. อยู่ที่ร้อยละ 83.20	ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ส.ค. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
3	การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขั้นตอนที่ 4 จัดทำเล่มแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ)	ดำเนินการจัดจ้างถ่ายเอกสารแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ โดย เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62 นย. ได้แจ้งเวียนกอง ศูนย์ กลุ่มให้ดำเนินการแล้ว	ย.3
4	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 13 – 15 พ.ย. 62 ณ โรงแรมสรรหาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	ย.1
5	โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 23 – 25 ธ.ค. 62 ณ โรงแรม ทีซิกซ์ไฟว์ จังหวัดชลบุรี	ย.1
6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับศาลแพ่ง	ดำเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 7 - 9 ส.ค. 63 ณ โรงแรมฮิลตัน รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจวบคีรีขันธ์	ย.1
<b>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (4 แผนงาน)</b>			
1	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครอง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	ย. 3



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ส.ค. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
2	นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนางานด้านข่าวกรองทางการเงินให้เท่าทันรูปแบบการก่ออาชญากรรมทางการเงิน เช่น Blockchain โดยเน้นความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหาข่าวกรองทางการเงินที่ดำเนินการเชื่อมโยงหลายประเทศ (ระดับ 5 มีนวัตกรรมต้นแบบ/เทคโนโลยีต้นแบบ หรือระบบนำร่อง จำนวน 1 นวัตกรรม/เทคโนโลยี/ระบบ และนำนวัตกรรมต้นแบบ/เทคโนโลยีต้นแบบ หรือระบบนำร่อง ลงสู่การปฏิบัติงาน)	ได้พัฒนาโปรแกรมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบให้ขก. เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 63 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน	ย. 3
3	จัดทำระบบฐานข้อมูล Big Data และระบบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ (web service)	ดำเนินการพัฒนาระบบ Web Service ของสำนักงาน ปปง. เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับ Linkage Center ของกรมการปกครองแล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ปัจจุบัน กกำลังทดสอบการเชื่อมต่อ Web Service ของสำนักงาน ปปง.	ย. 3
4	การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเรื่องข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม (5 ขั้นตอน จัดฝึกอบรมใช้งานระบบ)	ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ Am Link เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.	ย. 3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ส.ค. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
<b>กองสื่อสารองค์กร (1 แผนงาน)</b>			
1	โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง.	ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง. เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัท ผู้รับจ้างฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 และคณะกรรมการฯ ตรวจสอบงาน งวดที่ 2 แล้วเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 63	ย. 3

### 3.2 แผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย  
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563 มีแผนงานที่  
อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 5 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 4.46 ของแผนงานทั้งหมด  
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ส.ค. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ส.ค. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
<b>กองกฎหมาย (1 แผนงาน)</b>					
1	ดำเนินการตรวจสอบ และรวบรวมพยาน หลักฐานเพื่อดำเนินคดี อาชญาฐานฟอกเงินหรือ มีความเห็นไม่ดำเนินคดี รวมถึงการดำเนินการ สนับสนุนข้อมูลและ ให้ความเห็นทาง กฎหมายแก่หน่วยงานอื่น เพื่อประโยชน์ในการ ดำเนินคดีอาชญาฐาน ฟอกเงิน (ร้อยละ 60)	ร้อยละ 50	ร้อยละ 45.83	91.66	เนื่องจากกลุ่มคดี มูลฐานสอดคล้อง กับความเสี่ยง ส่วนใหญ่เป็น คดีใหญ่ มีความ ยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้เวลา รวบรวมพยาน หลักฐาน อย่างไรก็ดี ผลการ ดำเนินงานใน เดือน ก.ย. สามารถดำเนิน

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ส.ค. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ส.ค. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
					ได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ เรียบร้อยแล้ว
<b>กองกำกับและตรวจสอบ (2 แผนงาน)</b>					
1	ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงิน แก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รายภาคธุรกิจ (18 กลุ่มธุรกิจ)	18 กลุ่มธุรกิจ	16 กลุ่มธุรกิจ	88.89	เนื่องจาก สถานการณ์ COVID - 19 ส่งผลให้ ไม่สามารถเข้า ตรวจประเมิน ความเสี่ยงผู้มีหน้าที่รายงาน ณ สถาน
2	การออกตรวจและ ประเมินผลความเสี่ยง ด้าน AML/CFT/CPF ของผู้มีหน้าที่รายงาน (33 แห่ง)	33 แห่ง	17 แห่ง	51.52	ประกอบการได้ สืบเนื่องจาก มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสฯ อย่างไม่ดี ผลการ ดำเนินงานใน เดือน ก.ย. สามารถดำเนิน ได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้
<b>กองข่าวกรองทางการเงิน (1 แผนงาน)</b>					
1	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือ ทุจริตต่อหน้าที่ตาม กฎหมายฟอกเงิน	24 เรื่อง	14 เรื่อง	58.33	เนื่องจาก รอผลการพิจารณา ข้อมูลความผิดจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งเป็น ข้อมูลที่สำคัญ

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ส.ค. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ส.ค. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
	- จำนวนเรื่องที่ดำเนินการ สืบสวนสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อเสนอ คณะกรรมการตุรกรรมเพื่อ พิจารณามีมติมอบหมาย (30 เรื่อง)				ที่คณะกรรมการ ตุรกรรมจะใช้ใน การพิจารณามีมติ มอบหมาย หากไม่เข้า หลักเกณฑ์ตาม มาตรา 58 วรรคสอง สำนักงาน ป.ป.ง. จะเสนอพิจารณา ยุติเรื่องหรือ ไม่ดำเนินการ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
<b>กองคดี 4 (1 แผนงาน)</b>					
1	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของ ผู้กระทำความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่หรือ ทุจริตต่อหน้าที่ตาม กฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการ ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (5 เรื่อง)	4 เรื่อง	3 เรื่อง	75.00	เนื่องจากอยู่ ระหว่างรอผล การพิจารณาของ สำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับคดี มูลฐานทุจริต อย่างไรก็ดี ผลการ ดำเนินงานใน เดือน ก.ย. สามารถดำเนิน ได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้

### 3.3 แผนงานที่ถึงระยะเวลาดำเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย  
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563 ไม่มีแผนงาน  
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเมื่อถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการแล้ว

### 3.4 แผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563 ไม่มีแผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

### 3.5 แผนงานที่ขอยกเลิกการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563 มีแผนงานที่ขอยกเลิกการดำเนินการ จำนวน 1 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 0.89 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ปัญหา/อุปสรรค
กองกำกับและตรวจสอบ (1 แผนงาน)		
1	การสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันตามความเสี่ยงขององค์กรไม่แสวงหากำไร (1 ครั้ง)	เนื่องจากแผนงานดังกล่าวต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกำกับ (กรมการปกครอง) ซึ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) ซึ่งกรมการปกครองได้ยกเลิกการดำเนินการแผนงานดังกล่าว ส่งผลให้ กส. ไม่สามารถดำเนินการแผนงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ได้ส่งคืนงบประมาณในการดำเนินการแผนงานดังกล่าวแล้ว