



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ส่วนติดตามและประเมินผล  
กองนโยบายและยุทธศาสตร์  
ตุลาคม 2563

## 1. บทนำ

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานต่าง ๆ จำนวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

แผนงานที่ 3 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานที่ 4 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนงานที่ 5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ง. ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนฯ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนำไปใช้ประกอบการ พิจารณากำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ กำหนดไว้ต่อไป

## 2. วิธีการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้กำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานและการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในทุกวันที 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน (แบบฟอร์ม 63-1) และใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนการคลัง และส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขาธิการกรม และจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และนำมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบสำหรับพิจารณากำหนด แนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณของรัฐบาล โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญจำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็นหลักที่ 1: แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 2 : แผนงานที่ยังไม่ดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 3 : แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ


### 3. ผลการติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้


กอง ศูนย์ กลุ่ม	จำนวน แผนงาน ที่ติดตาม	คิดเป็นร้อยละ ของ แผนงาน ทั้งหมด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การดำเนินการ			ยังไม่ถึง กำหนด ดำเนินการ	ยกเลิก
				รวม	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน		
สกก.	6	5.36	6	0	0	0	0	0
กม.	5	4.46	5	0	0	0	0	0
กส.*	21	18.75	20	0	0	0	0	1
ขก.	9	8.04	8	1	0	1	0	0
คด. 1	8	7.14	8	0	0	0	0	0
คด. 2	8	7.14	8	0	0	0	0	0
คด. 3	8	7.14	8	0	0	0	0	0
คด. 4	8	7.14	8	0	0	0	0	0
คท.	5	4.46	4	1	0	1	0	0
นย.	20	17.86	19	1	0	1	0	0
บส.	3	2.86	3	0	0	0	0	0
ศท.	7	6.25	7	0	0	0	0	0
พบ.	3	2.68	3	0	0	0	0	0
สอ.	1	0.90	1	0	0	0	0	0
<b>รวม</b>	<b>112</b>	<b>100.00</b>	<b>108</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>ร้อยละ</b>	<u><b>100.00</b></u>		<b>96.43</b>	<b>2.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.89</b>

หมายเหตุ : \*มีแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการและเป็นแผนงานที่ขอยกเลิกแผนงาน 1 แผนงาน ของ กส. คิดเป็นร้อยละ 0.89 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด

แผนภูมิแสดงจำนวนแผนงานที่ทำการติดตามฯ แยกตามหน่วยงาน



แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ ก.ย. 2563



### 3.1 แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 มีแผนงานดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 108 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 96.43 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
<b>สำนักงานเลขานุการกรม (6 แผนงาน)</b>			
1	โครงการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (3 ครั้ง)	สำนักงาน ปปง. ได้ส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง - นายพีรธร วิมลโลการ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 - นายวิทยา นิตติธรรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส. 11) รุ่นที่ 11 - พล.ต.ต. ปรีชา เจริญสหยานนท์ รอง ลปง. รกท.ลปง. หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นปท.) รุ่นที่ 8 - นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74	สนับสนุน ย.3
2	โครงการส่งเสริมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ กิจกรรมฟังธรรมะและฝึกปฏิบัติธรรมสร้างสรรความผาสุกระหว่างวันที่ 26-29 ม.ค. 63 ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี	ย.3
3	การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับ 5)	มีแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ลปง. ลงนามเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63 ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียน กอง ศูนย์กลุ่ม เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63	ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
4	การจัดทำแผนพัฒนาความผาสุกและความผูกพันของข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับ 5)	มีแผนพัฒนาความผาสุกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ลง. ลงนามเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63 ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียน กอง ศูนย์ กลุ่ม เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63	ย.3
5	การปรับอัตรากำลังสำนักงาน ปปง. (ระดับ 5)	ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตามที่กอง/ศูนย์/กลุ่มจัดสรรคนลงตามการบริหารราชการภายในสำนักงาน ปปง. เสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63 เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงระเบียบสำนักงาน ปปง.	ย.3
6	การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ (ระดับ 3)	จัดทำรายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 และสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต พร้อมทั้งรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดแล้วเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 63 ทั้งนี้ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว	สนับสนุน ย.3
<b>กองกฎหมาย (5 แผนงาน)</b>			
1	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ (จัดโครงการฯ 1 ครั้ง )	ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยฯ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 ห้องประชุม 101 ชั้น 1	สนับสนุน ย.3
2	การดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง รวมถึงการดำเนินการสนับสนุนข้อมูลและให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานอื่น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงินฯ (33 เรื่อง)	ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงินฯ รวมถึงการดำเนินการสนับสนุนข้อมูลและให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานอื่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 36 เรื่อง	ย. 2

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
3	สนับสนุนการจับกุมผู้กระทำความผิด อาชญาฐานฟอกเงิน (70 เป้าหมาย)	ดำเนินการสนับสนุนการจับกุม ผู้กระทำความผิดอาชญาฐานฟอกเงิน รวมทั้งสิ้น จำนวน 115 เป้าหมาย	ย. 2
4	แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงบทบัญญัติ กฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ สถานการณ์ปัจจุบัน (ระดับ 4)	ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายฯ ได้ระดับ 4	ย.1
5	ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยาน หลักฐานเพื่อดำเนินคดีอาชญาฐานฟอก เงินหรือมีความเห็นไม่ดำเนินคดี รวมถึง การดำเนินการสนับสนุนข้อมูลและให้ ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานอื่น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีอาญา ฐานฟอกเงิน (ร้อยละ 60)	ดำเนินการตรวจสอบและ รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนิน คดีอาชญาฐานฟอกเงินหรือมี ความเห็นไม่ดำเนินคดีฯ จากเรื่อง ที่รับมาทั้งหมด 25 เรื่อง ดำเนินการได้ 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 60.00	ย.2
<b>กองกำกับและตรวจสอบ (20 แผนงาน)</b>			
1	โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมิน ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ ร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดสัมมนา 1 ครั้ง โดยจัด 2 วัน 1. วันที่ 1 ก.ย. 63 เป้าหมาย 150 คน เข้าร่วม 150 คน 2. วันที่ 11 ก.ย. 63 เป้าหมาย 300 คน เข้าร่วม 367 คน ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร	ย.1
2	โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติตามกฎหมายแบบมุ่งเป้าไป ยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (1 ครั้ง)		ย.1
3	การประสานความร่วมมือเชิงรุกและ การตอบสนองข้อมูลด้านการกำกับ ตรวจสอบ (ร้อยละ 90)	ดำเนินการประชุมหารือร่วมกัน ระหว่างหน่วยกำกับ : ธปท. ก.ล.ต. กรมส่งเสริมสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.1

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
4	การกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม (ระดับ 5)	ได้ดำเนินการ ดังนี้ - จัดทำแผนกำกับและตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานฯ - ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่รายงาน - ประเมินความเสี่ยงรายกิจการแต่ละกลุ่มธุรกิจ และเข้าแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม - จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงรายกลุ่มธุรกิจ และรายงานการเข้าแนะนำ - ตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานฯ และดำเนินการเปรียบเทียบปรับ (ระดับ 5)	ย.1
5	รายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยมีความครบถ้วน สมบูรณ์ เทียบกับจำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยทั้งหมดที่ส่งกลับให้ผู้มีหน้าที่รายงานแก้ไข (ร้อยละ 100)	ดำเนินการรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ตามที่ได้ส่งกลับให้ผู้มีหน้าที่รายงานทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100	ย.1
6	กำหนดแผนงานด้านการกำกับและตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (ระดับ 5)	กำหนด Action plan การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ของผู้มีหน้าที่รายงาน เป็นรายกลุ่มธุรกิจตามระดับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว	ย.1
7	ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่รายงานและสรุปผลการรายงานธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน (12 ครั้ง)	ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่รายงานและสรุปผลการรายงานธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงานเป็นประจำทุกเดือนโดยมีการดำเนินงานครบถ้วนทั้งสิ้นจำนวน 12 ครั้ง	ย.1



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
8	ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่ก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงรายภาคธุรกิจ (18 กลุ่มธุรกิจ)	ดำเนินการประเมินความเสี่ยง Off-site เดือน ก.ย. 63 จำนวน 18 กลุ่มธุรกิจ 1. กลุ่มหลักทรัพย์จัดการกองทุน 2. กลุ่มหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3. บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน 4. กลุ่มซื้อขายล่วงหน้า 5. MC นิติบุคคล 6. กลุ่มประกอบอาชีพเคลื่อนย้ายเงินทุน 7. กลุ่มสหกรณ์ 8. ค้าของเก่า 9. ค้ารถยนต์ 10. กลุ่มนายหน้า 11. ธนาคาร 12. บริษัทประกันชีวิต 13. บริษัทประกันวินาศภัย 14. โอนชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 15. MT 16. กลุ่มบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 17. ธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ 18. บริหารสินทรัพย์	ย.1
9	เข้าแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ณ สถานประกอบการของผู้มีหน้าที่รายงาน ( 167 แห่ง)	ดำเนินการเข้าแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ณ สถานประกอบการของผู้มีหน้าที่รายงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 264 แห่ง	ย.1
10	การออกตรวจและประเมินผลความเสี่ยงด้าน AML/CFT/CPF ของผู้มีหน้าที่รายงาน (33 แห่ง)	ดำเนินการออกตรวจและประเมินผล จำนวนทั้งสิ้น 33 ครั้ง	ย.1

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
11	ตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้มีหน้าที่ รายงานที่กระทำความผิดเพื่อ เปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (90 เรื่อง)	ดำเนินการตรวจสอบและ ดำเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงานที่ กระทำความผิดเพื่อเปรียบเทียบ ปรับฯ ทั้งสิ้นจำนวน 120 เรื่อง	ย.1
12	จัดทำรายงานผลการประเมินความ เสี่ยงรายกลุ่มธุรกิจ หรือมีรายงานผล การตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฎหมายรายการกิจการ (ร้อยละ 90)	ดำเนินการจัดทำรายงานผล การประเมินความเสี่ยงรายกลุ่มธุรกิจ หรือมีรายงานผลการตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมายรายการกิจการ เสร็จเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100	ย.1
13	การจัดทำสถิติจำนวนรายงานธุรกรรม ที่มีเหตุอันควรสงสัยและแจ้งสถิติตอบ รับรายงานการทำธุรกรรม (12 ครั้ง)	ดำเนินการนำข้อมูลสถิติ จำนวนรายงานธุรกรรมที่ ลปง. เห็นชอบ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน ปปง. สะสมตั้งแต่ ต.ค. 62 – ก.ย. 63 จำนวน 12 ครั้ง	ย.1
14	กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่รายงาน มีระบบการระบุ ติดตาม ตรวจสอบ ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งบุคคล ที่ถูกกำหนด (ร้อยละ 30)	ดำเนินการเข้าแนะนำการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ณ สถาน ประกอบการของผู้มีหน้าที่รายงาน ในแต่ละเดือน โดยมีผลการ ดำเนินการ ร้อยละ 100	ย.1
15	การใช้เทคโนโลยีด้านการกำกับดูแล (Reg Tech) เพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยี ทางการเงิน (Fin Tech) (1 เรื่อง)	มีการใช้ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีกำกับดูแล จำนวน 1 เรื่อง โดยใช้ ระบบAMRAC	ย.1
16	การจัดทำแนวทางปฏิบัติให้มีความ ทันสมัยและมีความเป็นเอกภาพ (1 แนวทาง)	ได้มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติ ให้มีความทันสมัยและมีความเป็น เอกภาพแล้วเสร็จจำนวน 1 แนวทาง (banking agent)	ย.1

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
17	การพิจารณาทบทวนนโยบายและ มาตรการในการกำกับตรวจสอบ เกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ เทคโนโลยีทางการเงิน (ร้อยละ 90)	มีการทบทวนการใช้นวัตกรรม ทางเทคโนโลยี เป็น ระบบ AMRAC ระยะที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 100	ย.1
18	การจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มี สถานภาพการเมือง (PEPs) (ระดับ 5)	มีการจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อ บุคคลที่มีสถานภาพการเมือง และ บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง (ระบบ APS) ระดับ 5	ย.1
19	การแจ้งรายชื่อประเทศที่มีข้อบกพร่อง ด้าน AML/CFT ให้สถาบันการเงิน เฝ้าระวังการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 90)	มีการดำเนินการแจ้งรายชื่อ ประเทศที่มีข้อบกพร่องด้าน AML/CFT ให้สถาบันการเงินเฝ้า ระวังการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100	ย.1
20	การเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ไม่ให้อัยการไม่แสวงหากำไร และนิติ บุคคลถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง (กลุ่มเป้าหมายปี 2563 เฉพาะองค์กรไม่แสวงหากำไร) (1 ครั้ง และ 1 แนวทาง)	ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม 51 คน พร้อมทั้งได้ จัดทำแนวทางการกำกับฯ โดยมี การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ปปง.	ย.1
<b>กองข่าวกรองทางการเงิน (8 แผนงาน)</b>			
1	การจัดทำรายงานข่าวกรองทาง การเงินเชิงยุทธศาสตร์ที่นำไปกำหนด นโยบายและมาตรการ (5 เรื่อง)	ดำเนินการจัดทำรายงานข่าว กรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ ที่นำไปกำหนดนโยบายและ มาตรการได้จำนวน 15 เรื่อง	ย.1
2	การวิเคราะห์รายงานธุรกรรมทางการ เงินเพื่อประกอบการสืบสวนรวบรวม พยานหลักฐานการดำเนินคดี หรือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการ กับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ - จำนวนเรื่องที่มีการวิเคราะห์	ดำเนินการวิเคราะห์ธุรกรรม ทางการเงินที่นำไปสู่การสืบสวน และขยายผล (Pro-active) ได้ จำนวน 105 เรื่อง	ย.2

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	<p>ธุรกรรมทางการเงินที่นำไปสู่การ สืบสวนและขยายผล (Pro-active) (88 เรื่อง)</p>		
3	<p>- ร้อยละของรายงานผลการวิเคราะห์ ธุรกรรมทางการเงินที่สามารถ ดำเนินการได้ต่ำกว่าระยะเวลาที่ กำหนด (Re-active) (ร้อยละ 90)</p>	<p>ดำเนินการรายงานผลการ วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินที่ สามารถดำเนินการได้ต่ำกว่า ระยะเวลาที่กำหนด โดยมีผลการ ดำเนินงานร้อยละ 100</p>	<p>ย.2</p>
4	<p>โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายอื่น - จำนวนเรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ตามกฎหมายฟอกเงิน (เสนอ คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา มีมติหมอบหมาย/เสนอ ลง. เห็นชอบให้ยุติเรื่องหรือไม่ดำเนินการ เกี่ยวกับทรัพย์สิน) (300 เรื่อง)</p>	<p>ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ตามกฎหมายฟอกเงิน (เสนอ คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อ พิจารณามีมติหมอบหมาย/เสนอ ลง. เห็นชอบให้ยุติเรื่องหรือไม่ ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน) ทั้งหมดจำนวน 692 เรื่อง</p>	<p>ย.2</p>
5	<p>โครงการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง - ร้อยละของจำนวนรายชื่อบุคคลที่มี พฤติการณ์สนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายที่ศาลแพ่งประกาศให้ เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (ร้อยละ 10)</p>	<p>มีจำนวนรายชื่อบุคคลที่มี พฤติการณ์สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายที่ศาลแพ่ง ประกาศให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด คิดเป็นร้อยละ 62.06</p>	<p>ย.2</p>
6	<p>การสืบสวนคดีอาญฐานการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ ร้ายควบคู่กับคดีก่อการร้าย</p>	<p>สำนักงาน ป.ง. รวบรวม พยานหลักฐานและประสานให้ พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญา</p>	<p>ย.2</p>

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	- จำนวนรายที่สำนักงาน ปปง. รวบรวมพยานหลักฐานและประสาน ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญา ฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย (2 ราย)	ฐานการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย จำนวน 12 ราย	
7	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตาม กฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดมูลฐานค้ามนุษย์ - จำนวนเรื่องดำเนินการสืบสวน สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ เสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อ พิจารณามีมติมอบหมาย (มูลฐาน มนุษย์) (17 เรื่อง)	ดำเนินการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอ คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อ พิจารณามีมติมอบหมาย (มูลฐาน มนุษย์) ทั้งสิ้นจำนวน 19 เรื่อง	ย.2
8	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานยาเสพติดตาม กฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด - จำนวนเรื่องดำเนินการสืบสวน สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ เสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อ พิจารณามีมติมอบหมาย (มูลฐานยา เสพติด) (148 เรื่อง)	ดำเนินการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอ คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา มีมติมอบหมาย (มูลฐานยาเสพติด) จำนวนทั้งสิ้น 201 เรื่อง	ย.2

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
<b>กองคดี 1 (8 แผนงาน)</b>			
1	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น) - จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (44 เรื่อง)	ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน อื่น ทั้งสิ้นจำนวน 62 เรื่อง	ย.2
2	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ (ร้อยละ 98)	พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
3	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานยาเสพติดติดตาม กฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (16 เรื่อง)	ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติดติดตามกฎหมายฟอกเงิน ทั้งสิ้นจำนวน 61 เรื่อง	ย.2
4	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ (ร้อยละ 98)	พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
5	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานการค้ำนุชย์ตาม กฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (2 เรื่อง)	ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน การค้ำนุชย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ทั้งสิ้นจำนวน 5 เรื่อง	ย.2
6	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ (ร้อยละ 98)	พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
7	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต ต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (2 เรื่อง)	ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ตามกฎหมายฟอกเงิน ทั้งสิ้น จำนวน 4 เรื่อง	ย.2
8	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ (ร้อยละ 98)	พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
<b>กองคดี 2 (8 แผนงาน)</b>			
1	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น) - จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (8 เรื่อง)	ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน อื่น ทั้งสิ้นจำนวน 71 เรื่อง	ย.2
2	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ (ร้อยละ 98)	พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
3	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานยาเสพติดติดตาม กฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (29 เรื่อง)	ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน ทั้งสิ้นจำนวน 52 เรื่อง	ย.2
4	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ (ร้อยละ 98)	พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
5	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานการค้ำมนุษย์ตาม กฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (4 เรื่อง)	ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน การค้ำมนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ทั้งสิ้นจำนวน 12 เรื่อง	ย.2
6	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ (ร้อยละ 98)	พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
7	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต ต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (4 เรื่อง)	ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ตามกฎหมายฟอกเงิน ทั้งสิ้น จำนวน 16 เรื่อง	ย.2
8	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ (ร้อยละ 98)	พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
<b>กองคดี 3 (8 แผนงาน)</b>			
1	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น) - จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (8 เรื่อง)	ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน อื่น ทั้งสิ้นจำนวน 51 เรื่อง	ย.2
2	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ (ร้อยละ 98)	พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
3	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานยาเสพติดตาม กฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (29 เรื่อง)	ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน ทั้งสิ้นจำนวน 54 เรื่อง	ย.2
4	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ (ร้อยละ 98)	พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
5	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตาม กฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (5 เรื่อง)	ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน การค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ทั้งสิ้นจำนวน 11 เรื่อง	ย.2
6	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ (ร้อยละ 98)	พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
7	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต ต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (3 เรื่อง)	ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ตามกฎหมายฟอกเงินทั้งสิ้น จำนวน 3 เรื่อง	ย.2
8	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ (ร้อยละ 98)	พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
<b>กองคดี 4 (8 แผนงาน)</b>			
1	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น) - จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (8 เรื่อง)	ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน อื่น ทั้งสิ้นจำนวน 34 เรื่อง	ย.2
2	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ (ร้อยละ 98)	พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
3	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานยาเสพติดติดตาม กฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (29 เรื่อง)	ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติดติดตามกฎหมายฟอกเงิน ทั้งสิ้นจำนวน 41 เรื่อง	ย.2
4	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ (ร้อยละ 98)	พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
5	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานการค้ำนุชย์ตาม กฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (3 เรื่อง)	ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน การค้ำนุชย์ตามกฎหมายฟอกเงิน ทั้งสิ้นจำนวน 7 เรื่อง	ย.2
6	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ (ร้อยละ 98)	พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
7	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต ต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด (5 เรื่อง)	ดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ตามกฎหมายฟอกเงิน ทั้งสิ้น จำนวน 6 เรื่อง	ย.2
8	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงาน อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่อง ที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ (ร้อยละ 98)	พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
<b>กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (4 แผนงาน)</b>			
1	โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ของบุคลากร (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 – 13 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุม 1201 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน	สนับสนุน ย. 1
2	โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการวิเคราะห์ข่าวกรองทาง การเงินเชิงยุทธศาสตร์ (1 ครั้ง)	จัดโครงการเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 63 ณ โรงแรมโนโวเทลสยาม กลุ่มเป้าหมายประเทศอาเซียน+6 มีผู้เข้าร่วม 45 คน	สนับสนุน ย. 1
3	การจัดทำแนวทางความร่วมมือ ระหว่างประเทศสำหรับการขอและให้ ความร่วมมือเชิงรุกโดยสอดคล้องกับ ความเสี่ยง (1 ครั้ง)	ได้จัดทำแนวทางความร่วมมือ ระหว่างประเทศสำหรับการขอ และให้ความร่วมมือเชิงรุกโดย สอดคล้องกับความเสี่ยงแล้ว	สนับสนุน ย. 1
4	การประสานความร่วมมือเชิงรุกและ การตอบสนองข้อมูลด้านการสืบสวน ดำเนินคดีและดำเนินการกับทรัพย์สิน โดยเฉพาะอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง (1 ครั้ง)	ได้มีการประสานความร่วมมือ เชิงรุกและการตอบสนองข้อมูล ด้านการสืบสวนดำเนินคดีและ ดำเนินการกับทรัพย์สินโดยเฉพาะ อาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง	ย.1
<b>กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (19 แผนงาน)</b>			
1	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงาน ป.ป.ง.	จัดโครงการ เมื่อวันที่ 26 - 28 ส.ค. 63 ณ โรงแรมอเวีย เทวมันตร์ทรา แอนด์ สปา กาญจนบุรี	สนับสนุน ย. 3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
2	การสำรวจความเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.	เสนอรายงานผลต่อเลขาธิการ ปปง. เพื่อทราบ แล้วเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 63 โดยมีผลความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติการของสำนักงาน ปปง. อยู่ที่ร้อยละ 83.20	ย.3
3	การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ (ขั้นตอนที่ 6)	จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบหลักจัดทำรายงานในรอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 63 (ขั้นตอนที่ 6)	สนับสนุน ย.3
4	โครงการบริหารจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขั้นตอนที่ 6)	ได้ดำเนินการ สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้และรายงานผลให้ ลปง. ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 63	ย.3
5	การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขั้นตอนที่ 6)	ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ และจัดทำรายงานผลให้เลขาธิการ ปปง. ทราบ เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63	ย.3
6	การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลด้าน AML/CFT ที่เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ (ขั้นตอนที่ 6)	ได้ดำเนินการเสนอคู่มือการจัดเก็บสถิติให้ ลปง. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63	
7	การส่งบุคลากรฝึกอบรมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (114 คน)	ดำเนินการส่งบุคลากรฝึกอบรมประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งสิ้นจำนวน 421 คน	ย.3
8	การส่งวิทยากรไปเผยแพร่ความรู้ให้กับหน่วยงานภายนอก (39 คน)	การส่งวิทยากรไปเผยแพร่ความรู้ให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งสิ้นจำนวน 59 คน	สนับสนุน ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
9	การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขั้นตอนที่ 5)	ติดตามผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 12 เดือน (ขั้นตอนที่ 5)	ย.3
10	การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขั้นตอน 8 )	ติดตามผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 12 เดือน (ขั้นตอนที่ 8)	ย.3
11	การพัฒนาบุคลากรแบบ In House Training (10 ครั้ง)	จัดโครงการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 10 ครั้ง ดังนี้ 1. โครงการ “การบริหารจัดการ ทรัพย์สินที่สูญหาย” เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 62 2. โครงการ “การใช้โปรแกรม วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน” เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 3. โครงการ “การตรวจสอบที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง” เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 63 4. โครงการ “เทคนิคการ ตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อการ ตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อการ เชื่อมโยง” เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 63 5. โครงการ “ใบอนุญาตกับสกุล เงินดิจิทัล (Digital currency)” เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 63 6. โครงการ “การพัฒนาทักษะ ด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทาง การเงิน” เมื่อวันที่ 21 – 22 ม.ค. 63 7. โครงการใช้งานระบบสารสนเทศ ของสำนักงาน ปปง. เรื่อง ระบบ วิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63	ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
		<p>8. โครงการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. เรื่อง ระบบฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63</p> <p>9. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 – 31 ต.ค. 62</p> <p>10. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 63</p>	
12	โครงการสัมมนา เรื่อง พัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (1 ครั้ง)	<p>จัดโครงการฯ จำนวน 5 ครั้ง</p> <p>1. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 – 10 ก.ค. 63</p> <p>2. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 – 17 ก.ค. 63</p> <p>3. ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 – 31 ก.ค. 63</p> <p>ครั้งที่ 1 – 3 จัด ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>4. ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 – 5 ส.ค. 63</p> <p>ณ โรงแรมพลูแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี</p> <p>5. ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63</p> <p>ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.</p>	สนับสนุน ย.3
13	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (1 ครั้ง)	<p>จัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 13 – 15 พ.ย. 62 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา</p>	ย.1

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
14	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 21 -23 ส.ค. 63 ณ โรงแรมรา วินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี	ย.1
15	โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 23 -24 ธ.ค. 62 ณ โรงแรมทีซิกซ์ไฟว์ จังหวัดชลบุรี	ย.1
16	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับศาลแพ่ง (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 7 – 9 ส.ค. 63 ณ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ย.1
17	จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - รายงานภาษาไทย (ขั้นตอนที่ 6) - รายงานภาษาอังกฤษ (ขั้นตอนที่ 5)	- ดำเนินการตรวจรับงานฉบับภาษาไทย และเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 63 (ขั้นตอนที่ 6) - ดำเนินการเบิกเงินค่าจ้างทำรายงานภาษาอังกฤษแล้วเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 63 (ขั้นตอนที่ 5)	สนับสนุน ย.3
18	การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขั้นตอนที่ 4 จัดทำเล่มแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ)	ดำเนินการจัดจ้างถ่ายเอกสารแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ โดย เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62 นย. ได้แจ้งเวียนกอง ศูนย์ กลุ่มให้ดำเนินการแล้ว	ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
19	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (มูลฐาน ยาเสพติด) (3 ครั้ง)	จัดโครงการทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 – 22 ก.ค. 63 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 – 18 ส.ค. 63 ณ โรงแรม แก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัด สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. – 1 ต.ค. 63 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กทม.	ย.3
<b>กองบริหารจัดการทรัพย์สิน (3 แผนงาน)</b>			
1	การดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน (16 ครั้ง)	สำนักงาน ป.ปง. ได้ดำเนินการ จัดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ทั้งสิ้นจำนวน 27 ครั้ง	ย.2
2	งานสำรวจและตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึด อายัดไว้ตามกฎหมาย ป.ปง. (10 ครั้ง)	สำนักงาน ป.ปง. ได้ดำเนินการสำรวจ และตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อการ บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดอายัด ไว้ตามกฎหมาย ป.ปง. ทั้งสิ้น จำนวน 16 ครั้ง	ย.2
3	ระดับความสำเร็จของการบริหาร กองทุนการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ระดับ 5)	กองทุน ป.ปง. มีระดับคะแนนรวม เฉลี่ยจากการประเมินตนเองเพื่อ วัดผลสำเร็จในการปฏิบัติตาม บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ ดำเนินงานระหว่างกระทรวงการคลัง กับกองทุนการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินแต่ละด้าน เท่ากับ 4.9085 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 98.17 (ระดับ 5)	ย.2



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
<b>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (7 แผนงาน)</b>			
1	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครอง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	ย. 3
2	แผนการจัดทำมาตรฐานด้านการตรวจพิสูจน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ปปง. (ระดับ 5)	จัดทำเอกสารโครงการเพื่อการประเมินกระบวนการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล ของสำนักงาน ปปง. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้นำเสนอ ต่อ ผอ. ศท. เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 (ระดับ 5)	ย.2
3	การตรวจสอบการกระทำผิดทางเทคโนโลยี (ร้อยละ 100)	ได้ดำเนินการตรวจสอบการกระทำผิดทางเทคโนโลยี โดยมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100	ย.2
4	นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนางานด้านข่าวกรองทางการเงินให้เท่าทันรูปแบบการก่ออาชญากรรมทางการเงิน เช่น Blockchain โดยเน้นความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหาข่าวกรองทางการเงินที่ดำเนินการเชื่อมโยงหลายประเทศ (ระดับ 5 มีนวัตกรรมต้นแบบ/เทคโนโลยีต้นแบบ หรือระบบนำร่อง จำนวน 1 นวัตกรรม/เทคโนโลยี/ระบบ และนำนวัตกรรมต้นแบบ/เทคโนโลยีต้นแบบ หรือระบบนำร่อง ลงสู่การปฏิบัติงาน)	ได้พัฒนาโปรแกรมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบให้ขก. เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 63 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน	ย. 3
5	จัดทำระบบฐานข้อมูล Big Data และระบบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ	ดำเนินการพัฒนาระบบ Web Service ของสำนักงาน ปปง. เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเชื่อมโยง	ย. 3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	สนับสนุนการดำเนินงานในการ ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่าง ประเทศ (web service)	ข้อมูลกับ Linkage Center ของ กรมการปกครองแล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ปัจจุบัน กลต. กำลังทดสอบการเชื่อมต่อ Web Service ของสำนักงาน ปปง.	
6	ระดับความสำเร็จของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำไปใช้อย่าง มีประสิทธิภาพ - ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - ด้านศูนย์ข้อมูลระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ - ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ - ด้านการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ - ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ระดับ 5)	- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ได้ ปรับปรุงบนเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2563 (ระดับ5) - ด้านศูนย์ข้อมูลระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้ดำเนินการตาม มาตรฐานทางเทคโนโลยี สารสนเทศตามแนวนโยบายใน การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. โดยได้ดำเนินการครบ 11 กิจกรรม (ระดับ 5) - ด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการ มอบหมายให้ที่ปรึกษาด้าน อิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารและ ติดตามการดำเนินงานด้าน สารสนเทศ ทั้งนี้ ได้จัดทำเอกสาร สรุปและประเมินผลโครงการ พร้อมเสนอ ลปง. แล้วเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2563 (ระดับ 5) - ด้านการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี	ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
		<p>สารสนเทศ ได้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือพัฒนา มาตรฐานด้านการตรวจสอบด้าน เทคโนโลยี โดยการสื่อสารและ สร้างความเข้าใจ โดยการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการ กับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน รวมถึงได้มีการนำเสนอ และสร้างความเข้าใจผ่านโครงการ พัฒนาความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ ดิจิทัล และ Cryptocurrency จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ส. เมื่อวันที่ 26 – 28 ส.ค. 2563 (ระดับ 5) - ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ทาง ได้ดำเนินการจัดทำเอกสาร โครงการเพื่อการประเมิน กระบวนการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ดิจิทัล ของสำนักงาน ปปง. ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ นำเสนอต่อ ผอ ศท. (ระดับ 5)</p>	
7	<p>การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เรื่องข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม (5 ขั้นตอน จัดฝึกอบรมใช้งานระบบ)</p>	<p>ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งาน ระบบ Am Link เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.</p>	<p>ย. 3</p>
<b>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (3 แผนงาน)</b>			
1	<p>การปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงาน ปปง. (4 ครั้ง)</p>	<p>ดำเนินการจัดโครงการฯ ทั้งหมด 5 ครั้ง - ครั้งที่ 1 ประชุมเพื่อ พิจารณาโครงสร้างกองคดี 1 – 5 เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 62</p>	<p>ย.3</p>

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
		<p>- ครั้งที่ 2 ประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับรายละเอียดข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงาน ปปง.</p> <p>- ครั้งที่ 3 ประชุมหารือนิยามขนาดคดี เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 63 ณ ห้อง war room ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.</p> <p>- ครั้งที่ 4 ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแบบคำชี้แจงฯ เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 63 ณ ห้อง war room ชั้น 1 สำนักงาน ปปง</p> <p>- ครั้งที่ 5 ประชุมหารือการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 63 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.</p>	
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" (2 ครั้ง)	<p>ดำเนินการจัดโครงการฯ ทั้งหมด 2 ครั้ง</p> <p>- ครั้งที่ 1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563</p> <p>- ครั้งที่ 2 ประชุมให้คำปรึกษา/ตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัดกอง/ศูนย์/กลุ่ม เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 และวันที่ 4, 6, 13, 18 ก.พ. 63 ณ สำนักงาน ปปง.</p>	ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
3	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" (3 ครั้ง)	<p>ดำเนินการจัดโครงการฯ ทั้งหมด 3 ครั้ง</p> <p>- ครั้งที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.</p> <p>- ครั้งที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เมื่อวันที่ 2-3 และ 21 ม.ค. 2563 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.</p> <p>- ครั้งที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.</p>	ย.3
<b>กองสื่อสารองค์กร (1 แผนงาน)</b>			
1	โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง.	ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง. เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทผู้รับจ้างฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 และคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้วเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 63	ย. 3

### 3.2 แผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 มีแผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 3 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 2.68 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
<b>กองช่างรองทางการเงิน (1 แผนงาน)</b>					
1	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือ ทุจริตต่อหน้าที่ตาม กฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่ดำเนินการ สืบสวนสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อเสนอ คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อ พิจารณามีมติมอบหมาย (30 เรื่อง)	30 เรื่อง	14 เรื่อง	46.67	เนื่องจากรอผล การพิจารณาข้อมูล ความผิดจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญ ที่คณะกรรมการ ธุรกรรมจะใช้ในการ พิจารณามีมติ มอบหมาย หากไม่เข้า หลักเกณฑ์ตาม มาตรา 58 วรรคสอง สำนักงาน ป.ป.ง. จะเสนอพิจารณาญาติ เรื่องหรือไม่ ดำเนินการเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน
<b>กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (1 แผนงาน)</b>					
1	การจัดทำคู่มือการ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน (ขั้นตอนที่ 5)	ขั้นตอนที่ 5 เสนอคู่มือการ ดำเนินการกับ ทรัพย์สินต่อ เลขาธิการ ป.ป.ง เพื่ออนุมัติให้ จัดพิมพ์คู่มือฯ และเผยแพร่ให้ บังคับใช้ต่อไป	ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแก้ไข ร่างคู่มือการ ดำเนินการกับ ทรัพย์สิน	80.00	เนื่องจาก สำนักงาน ป.ป.ง. อยู่ ระหว่างการแก้ไข ระเบียบ คณะกรรมการ ธุรกรรมว่าด้วย การรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการ ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
					พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการฟอก เงิน พ.ศ. 2556 ซึ่ง จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ในหลายขั้นตอนของ การดำเนินการกับ ทรัพย์สิน คณะทำงานฯ จึงมีความเห็น ให้ชะลอ การปรับปรุงไปก่อน เพื่อให้การจัดทำ คู่มือการดำเนินการ กับทรัพย์สินตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปราม การฟอกเงินมี ความสอดคล้อง กับระเบียบฯ ที่อยู่ ระหว่างแก้ไข
<b>กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (1 แผนงาน)</b>					
1	โครงการการประชุม เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้านการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และ ต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อ การร้าย (5 ครั้ง)	5 ครั้ง	4 ครั้ง	80.00	ตามกำหนด แผนงานในการจัด ประชุมเพื่อ ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5 จะดำเนินการใน เดือน ก.ย. 2563

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ ก.ย. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
					แต่เนื่องจาก คณะกรรมการติด ภารกิจ ส่งผลให้ ไม่สามารถ จัดประชุม คณะกรรมการ ประสานและ กำกับการ ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้าน การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินฯ ได้ตาม แผนงานที่วางไว้

### ๓.๓ แผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ไม่มีแผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

### ๓.๔ แผนงานที่ขอยกเลิกการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มีแผนงานที่ขอยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๑ แผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๙ ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหา/อุปสรรค
<b>กองกำกับและตรวจสอบ (๑ แผนงาน)</b>		
๑	การสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันตามความเสี่ยงขององค์กรไม่แสวงหากำไร (๑ ครั้ง)	เนื่องจากแผนงานดังกล่าวต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกำกับ (กรมการปกครอง) ซึ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid ๑๙) ซึ่งกรมการปกครองได้ยกเลิกการดำเนินการแผนงานดังกล่าว ส่งผลให้ กส. ไม่สามารถดำเนินการแผนงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ได้ส่งคืนงบประมาณในการดำเนินการแผนงานดังกล่าวแล้ว



