



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561

ส่วนติดตามและประเมินผล
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
กรกฎาคม 2561

1. บทนำ

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานต่าง ๆ จำนวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

แผนงานที่ 3 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานที่ 4 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนงานที่ 5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป

2. วิธีการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้กำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน (แบบฟอร์ม 61-1-2) และใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนการคลัง และส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขาธิการกรม และจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และนำมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบสำหรับพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ และงบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็นหลักที่ 1: แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 2 : แผนงานที่ยังไม่ดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 3 : แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ

3. ผลการติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากบ่งดำเนินงานรายการที่สำคัญ งบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561 ปรากฏรายละเอียดดังนี้

กอง ศูนย์ กลุ่ม	จำนวน แผนงาน ที่ติดตาม	คิดเป็น ร้อยละของ แผนงาน ทั้งหมด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ				ยกเลิก โครงการ
				รวม	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	รวม	ยังไม่ถึง กำหนด ดำเนินการ	ไม่มีเรื่องให้ ดำเนินการ	ถึงกำหนด ดำเนินการ	
สลก.*	10	10.42	6	4	4	-	-	-	-	-	-
กม.*	5	5.21	1	2	2	-	2	1	1	-	-
กส.	6	6.25	1	4	3	1	-	-	-	-	1
ขก.	8	8.33	-	8	4	4	-	-	-	-	-
คด. 1	5	5.21	-	5	1	4	-	-	-	-	-
คด. 2	5	5.21	-	5	2	3	-	-	-	-	-
คด. 3	5	5.21	-	5	2	3	-	-	-	-	-
คด. 4	5	5.21	-	5	2	3	-	-	-	-	-
คท.	8	8.33	6	0	-	-	2	1	-	1	-
นย.*	20	20.83	4	14	14	-	2	2	-	-	-
บส.	4	4.17	-	4	4	-	-	-	-	-	-
ศท.	8	8.33	2	6	5	1	-	-	-	-	-
พป.	1	1.04	-	1	1	-	-	-	-	-	-
สอ.	6	6.25	2	4	3	1	-	-	-	-	-
รวม	96	100.00	22	67	47	20	6	4	1	1	1
ร้อยละ	100.00		22.92	69.79	48.96	20.83	6.25	4.17	1.04	1.04	1.04

หมายเหตุ : * - มีการขอปรับแผนงาน 8 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด โดยเป็นแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง 8 แผนงาน (สลก. : 1 แผนงาน , นย. : 7 แผนงาน)


- มีการดำเนินการนอกแผนงาน จำนวน 3 แผนงาน ได้แก่

1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และการจัดทำแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำนักงาน ปปง. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (สลก.)


2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาพอกเงิน และแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเชิงบูรณาการ (กม.)

3) โครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: การใช้โปรแกรม I2 Analyst ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รุ่น (นย.) จัดโครงการฯ แล้ว 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 3 จัดเดือน มี.ค. 61


แผนภูมิแสดงจำนวนแผนงานที่ทำการติดตามฯ แยกตามหน่วยงาน




แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ มี.ย. 2561



แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ มิ.ย. 2561



แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (แยกตามกำหนดการดำเนินการ) ณ มิ.ย. 2561



3.1 แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561 มีแผนงานดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 22 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 22.92 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มิ.ย. 61	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
สำนักงานเลขาธิการกรม (6 แผนงาน)			
1	โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำนักงาน ปปง. พ.ศ. 2561 - 2563 (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 47 คน ที่ประชุมฯ มีมติ เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ	สนับสนุน ย.3
2	การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผน กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 แผน/ระดับ 5)	แจ้งเวียนแผนฯ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการ ตามแผน	ย.3
3	การจัดทำแผนพัฒนาความผาสุก และความผูกพันของข้าราชการและ พนักงานราชการสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 แผน/ระดับ 5)	แจ้งเวียนแผนฯ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการ ตามแผน	สนับสนุน ย.3
4	แผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ปปง. (ศปท.) (1 แผน)	ประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 61	ย.3
5	แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงาน ปปง. (1 แผน)	ประกาศใช้แผนการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมของสำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 61	สนับสนุน ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มิ.ย. 61	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
6	การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตประจำปีงบประมาณ (3 ขั้นตอน)	จัดทำรายงานการเปรียบเทียบ ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ ลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึง สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง รายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	สนับสนุน ย.3
กองกฎหมาย (1 แผนงาน)			
1	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย ข้าราชการ (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 80 คน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการ ทางวินัย แนวทางการป้องกันการ ทุจริตในหน่วยงาน รวมถึงแนวทาง ปฏิบัติที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ความ รับผิดทางละเมิดฯ และระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรับผิดทางละเมิดฯ เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100	ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มิ.ย. 61	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
กองกำกับและตรวจสอบ (1 แผนงาน)			
1	โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ (3 ครั้ง/327 คน/ร้อยละ 96)	จัดโครงการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 61 ณ โรงแรมเดอะทวินทอม. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 109 คน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 61 ณ โรงแรมสยามออเรียลทอลล์ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 164 คน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61 ณ โรงแรมซีดีพี รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 97 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงฯ เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 99.57	ยช.2 ศช.4.3 รบ.11.6 ย.1
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (6 แผนงาน)			
1	โครงการฝึกอบรม เรื่อง การสืบสวนสอบสวนเงินดิจิทัล (Bitcoins Investigation) (1 ครั้ง/ระดับ 5)	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 10 - 11 ต.ค. 60 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงาน ปปง. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 44 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์บรรยายให้ความรู้วิธีการสืบสวนสอบสวนเงินดิจิทัล ตลอดจนมีการฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวนฯ และยกตัวอย่างกรณีศึกษา	สนับสนุน ย.1

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มิ.ย. 61	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
2	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง		ยช.2 ศช.4.7 รบ.11.6 ย.1
	2.1 สัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2560 - 2564 (1 ครั้ง)	จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 9 - 10 พ.ย. 60 ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิ กทม. มีผู้เข้าร่วม 120 คน โดยมีการจัดทำแผน ปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ และจัดส่ง แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว	
3	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน AML/CFT ของบุคลากรกลุ่ม ประเทศสมาชิกในกรอบความ ร่วมมือ BIMSTEC (1 ครั้ง/ระดับ 5)	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 8 - 9 มี.ค. 61 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กทม. และดูงานสำนักงาน ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัด ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 66 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.15	สนับสนุน ย.1
4	โครงการพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างประเทศ (การสัมมนาเพื่อ รับฟังประสบการณ์จากฮ่องกง เกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบัน การเงินตามความเสี่ยง) (1 ครั้ง/ระดับ 5)	เปลี่ยนชื่อเป็นการอบรมหัวข้อ Risk - based supervision จัดอบรมฯ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 60 ณ ธนาคาร แห่งประเทศไทย มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 84 คน โดยผู้เข้ารับการ อบรมฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจ เรื่องการกำกับสถาบันการเงินตาม ความเสี่ยงตลอดจนสามารถนำไป ปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล	ยช.2 ศช.4.4 รบ.11.6 ย.1

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มิ.ย. 61	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
5	โครงการประชุมการพัฒนาความร่วมมือด้าน AML/CFT ในภูมิภาคอาเซียน พ.ศ. 2561 (1 ครั้ง/ระดับ 5)	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 14 - 15 มิ.ย. 61 ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ผู้เข้าร่วม 36 คน โดยผู้เข้าร่วมได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับกระบวนการของทางโทรศัพท์	ยช.2 ศช.4.4 รบ.11.6 ย.1
6	โครงการประชุมกับคณะทำงานติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายใต้กรอบ APG/ICRG (1 ครั้ง/ระดับ 5)	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 - 20 มิ.ย. 61 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กทม. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 113 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นข้อค้นพบสำคัญและข้อเสนอแนะในการแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ปรากฏในรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในเรื่องความเสี่ยงการปรับปรุงมาตรการในการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบวิชาชีพที่มีใช้สถาบันการเงินและมาตรการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีอาญาฟอกเงินของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	ยช.2 ศช.4.7 รบ.11.6 ย.1
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (4 แผนงาน)			
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำระบบควบคุมภายใน (ปรับชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบการ	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 133 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน	สนับสนุน ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มิ.ย. 61	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
	ควบคุมภายในสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)	และการติดตามประเมินผลระบบ การควบคุมภายใน พร้อมทั้ง สามารถจัดทำและรายงานผลการ ควบคุมภายในต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง	
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติ การและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล (1 ครั้ง/60 คน)	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 22 - 24 พ.ย. 60 ณ โรงแรมวังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัด นครนายก มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 110 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ แผนปฏิบัติการและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน ปปง. สามารถนำ แผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สนับสนุน ย.3
3	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูงร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด (1 ครั้ง/120 คน/ร้อยละ 100/ ร้อยละ 96)	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 15 - 17 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วม โครงการฯ 140 คน คิดเป็น ร้อยละ 103.70 ผู้เข้าร่วม โครงการฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายที่มีการ	ยช.2 รบ.11.6 งปม.11 ย.1

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มิ.ย. 61	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
		แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน อันนำไปสู่การ ประสานความร่วมมือ ทำให้การ ปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. มีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วม โครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน ร้อยละ 97.06	
4	โครงการส่งเสริมจริยธรรมและสร้าง จิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. (1 ครั้ง/200 คน)	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 61 ณ โรงแรมเอเชีย กทม. มีผู้เข้าร่วม จำนวน 363 คน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการ เห็นความสำคัญและเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มี ความโปร่งใสและเป็นธรรม	สนับสนุน ย.3
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 แผนงาน)			
1	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยและการ คุ้มครอง (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพททิเนียม กทม. มีผู้เข้าร่วม โครงการฯ จำนวน 95 คน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีผลคะแนน ทดสอบหลังการอบรมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 99	สนับสนุน ย.3
2	โครงการปรับปรุงระบบที่มีปัญหา ให้สามารถใช้งานได้ตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้งานและ มีความทันสมัย (ระดับ 5)	ได้ส่งมอบระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับการเชื่อมโยง ข้อมูลกับกรมบังคับคดีให้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว	ยช.2 รบ.11.6 ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มิ.ย. 61	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
กองสื่อสารองค์กร (2 แผนงาน)			
1	โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (18 ครั้ง/ร้อยละ 100/ร้อยละ 96)	จัดโครงการฯ จำนวน 18 ครั้ง ณ จังหวัดปทุมธานี สระบุรี สมุทรปราการ พิษณุโลก สมุทรสาคร แพร่ ตาก อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด อุตรธานี มหาสารคาม น่าน สุราษฎร์ธานี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 97.31	ยช.1 รบ.11.6 งปม.11 ย.1
2	การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐ (จัดประชุม 1 ครั้ง)	จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานฯ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ย.3

3.2 แผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561 มีแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 20 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 20.83 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 61 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 61 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
กองกำกับและตรวจสอบ (1 แผนงาน)					
1	การตรวจและ ประเมินผลความเสี่ยง ด้าน AML/CFT/CPF ของผู้มีหน้าที่รายงาน (90 ครั้ง)	90 ครั้ง	17 ครั้ง	18.89	เจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่าง การประเมินผล ความเสี่ยงใน ระบบสารสนเทศ AMRAC
กองข่าวกรองทางการเงิน (4 แผนงาน)					
1	โครงการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง				ต้องใช้ ระยะเวลาใน การสืบพยาน บางคดีใช้เวลา 3 เดือน เป็นต้น
	2.1 ตรวจสอบฯ 85 เรื่อง	70 เรื่อง	85 เรื่อง	121.43	
	2.2 ส่งรายชื่อให้ อัยการยื่นคำร้องเป็น บุคคลที่ถูกกำหนด 30 เรื่อง	25 เรื่อง	18 เรื่อง	72.00	
	2.3 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	100.00	
2	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน	123 เรื่อง	45 เรื่อง	36.59	การขอข้อมูล จากสำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับ

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 61 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 61 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ปัญหา/ อุปสรรค
	ของผู้กระทำความผิด มูลฐานยาเสพติดตาม กฎหมายฟอกเงิน (150 เรื่อง)				คำตอบที่ล่าช้า และทรัพย์สิน ที่ตรวจสอบ ไม่ถึง 5 แสน บาท รวมทั้ง บุคลากรที่เข้า มาใหม่ยังอยู่ ระหว่างการ เรียนรู้งาน
3	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน (35 เรื่อง)	31 เรื่อง	10 เรื่อง	32.26	คดีที่ได้รับเป็น ผู้กระทำความผิด รายเล็ก/ปรากฏ ทรัพย์สินเพียง เล็กน้อยไม่เกิน 5 แสนบาท
4	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานต่อตำแหน่ง หน้าที่หรือทุจริตต่อ หน้าที่ตามกฎหมาย ฟอกเงิน (45 เรื่อง)	38 เรื่อง	9 เรื่อง	23.68	การประสาน ขอข้อมูลจาก สำนักงาน ป.ป.ช./ สำนักงาน ปป.ท. ได้รับ ข้อมูลล่าช้า หรือเรื่องยัง อยู่ในระหว่าง การสืบสวนจึง ต้องรอมติ ป.ป.ช./ปป.ท.

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 61 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 61 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ปัญหา/ อุปสรรค
					รวมทั้ง ข้าราชการที่ เข้ามาใหม่อยู่ ระหว่างการ เรียนรู้งาน
กองคดี 1 (4 แผนงาน)					
1	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานตามกฎหมาย ฟอกเงิน (ความผิด มูลฐานอื่น)				คดีที่ รับผิดชอบ เป็นคดีสำคัญ และมีขนาด ใหญ่ มีความ ซับซ้อน มีผู้ที่ เกี่ยวข้อง หลายฝ่าย
	1.1 ส่งอัยการ 20 เรื่อง	18 เรื่อง	14 เรื่อง	77.78	ปริมาณ
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	ร้อยละ 100	100.00	ภารกิจกับ
	1.3 มีคำสั่ง ย. 15 เรื่อง/รายคดี	12 เรื่อง/รายคดี	15 เรื่อง/รายคดี	125.00	อัตรากำลังที่มี อยู่ไม่
	1.4 มีคำสั่ง ม. 72 เรื่อง/คำสั่ง	54 เรื่อง/คำสั่ง	47 เรื่อง/คำสั่ง	87.04	สอดคล้องกัน ทำให้การ
	1.5 บูรณาการความ ร่วมมือ 5 คดี/เรื่อง	4 คดี/เรื่อง	-	-	ดำเนินคดีใน รายคดีอื่น ๆ ล่าช้า
2	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานยาเสพติดตาม กฎหมายฟอกเงิน				

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 61 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 61 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
	2.1 มีคำสั่ง ม. 37 เรื่อง/คำสั่ง	28 เรื่อง/คำสั่ง	19 เรื่อง/คำสั่ง	67.86	
	2.2 มีคำสั่ง ย. 30 เรื่อง/รายคดี	22 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	9.09	
	2.3 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	ร้อยละ 100	100.00	
	2.4 ส่งอัยการ 17 เรื่อง	13 เรื่อง	3 เรื่อง	38.46	
3	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน				
	3.1 มีคำสั่ง ม. 9 เรื่อง/คำสั่ง	8 เรื่อง/คำสั่ง	6 เรื่อง/คำสั่ง	75.00	
	3.2 มีคำสั่ง ย. 3 เรื่อง/ รายคดี	3 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	66.67	
	3.3 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	-	-	
	3.4 ส่งอัยการ 3 เรื่อง	3 เรื่อง	1 เรื่อง	33.33	
4	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่หรือ ทุจริตต่อหน้าที่ตาม กฎหมายฟอกเงิน				

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 61 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 61 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
	4.1 มีคำสั่ง ม. 11 เรื่อง/คำสั่ง	9 เรื่อง/คำสั่ง	3 เรื่อง/คำสั่ง	33.33	
	4.2 มีคำสั่ง ย. 2 เรื่อง/ รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	-	-	
	4.3 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	-	-	
	4.4 ส่งอัยการ 3 เรื่อง	2 เรื่อง	-	-	
กองคดี 2 (3 แผนงาน)					
1	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูล ฐานตามกฎหมายฟอก เงิน (ความผิดมูลฐาน อื่น)	-			คดีที่รับผิดชอบ เป็นคดีสำคัญ และมีขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน มีผู้ที่เกี่ยวข้อง หลายฝ่าย ปริมาณภารกิจ กับอัตรากำลัง ที่มีอยู่ไม่ สอดคล้องกัน ทำให้การ ดำเนินคดีใน รายคดีอื่น ๆ ล่าช้า
	1.1 ส่งอัยการ 14 เรื่อง	14 เรื่อง	4 เรื่อง	36.36	
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	ร้อยละ 100	100.00	
	1.3 มีคำสั่ง ย. 15 เรื่อง/รายคดี	12 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	16.67	
	1.4 มีคำสั่ง ม. 71 เรื่อง/คำสั่ง	54 เรื่อง/คำสั่ง	61 เรื่อง/คำสั่ง	112.96	
	1.5 บูรณาการความ ร่วมมือ 5 คดี/เรื่อง	3 คดี/เรื่อง	-	-	
2	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานยาเสพติดติดตาม กฎหมายฟอกเงิน				

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 61 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 61 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
	2.1 มีคำสั่ง ม. 38 เรื่อง/คำสั่ง	29 เรื่อง/คำสั่ง	27 เรื่อง/คำสั่ง	93.10	
	2.2 มีคำสั่ง ย. 30 เรื่อง/รายคดี	22 เรื่อง/รายคดี	11 เรื่อง/รายคดี	50.00	
	2.3 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	ร้อยละ 100	100.00	
	2.4 ส่งอัยการ 24 เรื่อง	20 เรื่อง	22 เรื่อง	110.00	
3	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานการค้ำมนุษย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน				
	3.1 มีคำสั่ง ม. 8 เรื่อง/คำสั่ง	6 เรื่อง/คำสั่ง	6 เรื่อง/คำสั่ง	100.00	
	3.2 มีคำสั่ง ย. 3 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	-	-	
	3.3 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	-	-	
	3.4 ส่งอัยการ 3 เรื่อง	2 เรื่อง	-	-	
กองคดี 3 (3 แผนงาน)					
1	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานตามกฎหมาย ฟอกเงิน (ความผิด มูลฐานอื่น)				คดีที่ รับผิดชอบ เป็นคดีสำคัญ และมีขนาด ใหญ่ มีความ ซับซ้อน มีผู้ ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 61 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 61 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
	1.1 ส่งอัยการ 11 เรื่อง	9 เรื่อง	11 เรื่อง	122.22	หลายฝ่าย ปริมาณ ภารกิจกับ อัตรากำลังที่มี อยู่ไม่ สอดคล้องกัน ทำให้การ ดำเนินคดีใน รายคดีอื่น ๆ ล่าช้า
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	ร้อยละ 100	100.00	
	1.3 มีคำสั่ง ย. 15 เรื่อง/รายคดี	12 เรื่อง/รายคดี	6 เรื่อง/รายคดี	50.00	
	1.4 มีคำสั่ง ม. 71 เรื่อง/คำสั่ง	54 เรื่อง/คำสั่ง	20 เรื่อง/คำสั่ง	37.04	
	1.5 บุรณาการความ ร่วมมือ 5 คดี/เรื่อง	2 คดี/เรื่อง	-	-	
2	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานยาเสพติดตาม กฎหมายฟอกเงิน				
	2.1 มีคำสั่ง ม. 38 เรื่อง/คำสั่ง	29 เรื่อง/คำสั่ง	24 เรื่อง/คำสั่ง	82.76	
	2.2 มีคำสั่ง ย. 30 เรื่อง/รายคดี	22 เรื่อง/รายคดี	19 เรื่อง/รายคดี	86.36	
	2.3 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	ร้อยละ 100	100.00	
	2.4 ส่งอัยการ 27 เรื่อง	20 เรื่อง	27 เรื่อง	135.00	
3	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่หรือ ทุจริตต่อหน้าที่ตาม กฎหมายฟอกเงิน				

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 61 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 61 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
	3.1 มีคำสั่ง ม. 11 เรื่อง/คำสั่ง	9 เรื่อง/คำสั่ง	8 เรื่อง/คำสั่ง	88.89	
	3.2 มีคำสั่ง ย. 2 เรื่อง/ รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	100.00	
	3.3 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
	3.4 ส่งอัยการ 2 เรื่อง	2 เรื่อง	1 เรื่อง	50.00	
กองคดี 4 (3 แผนงาน)					
1	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของ ผู้กระทำความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายฟอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น)	-			คดีที่ รับผิดชอบ เป็นคดีสำคัญ และมีขนาด ใหญ่ มีความ ซับซ้อน มีผู้ที่ เกี่ยวข้อง หลายฝ่าย ปริมาณ ภารกิจกับ อัตรากำลังที่มี อยู่ไม่ สอดคล้องกัน ทำให้การ ดำเนินคดีใน รายคดีอื่น ๆ ล่าช้า
	1.1 ส่งอัยการ 6 เรื่อง	4 เรื่อง	3 เรื่อง	75.00	
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	ร้อยละ 100	100.00	
	1.3 มีคำสั่ง ย. 13 เรื่อง/รายคดี	10 เรื่อง/รายคดี	5 เรื่อง/รายคดี	50.00	
	1.4 มีคำสั่ง ม. 71 เรื่อง/คำสั่ง	54 เรื่อง/คำสั่ง	53 เรื่อง/คำสั่ง	98.15	
	1.5 บูรณาการความ ร่วมมือ 5 คดี/เรื่อง	4 คดี/เรื่อง	1 คดี/เรื่อง	33.33	
2	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานยาเสพติดตาม กฎหมายฟอกเงิน				

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 61 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 61 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
	2.1 มีคำสั่ง ม. 37 เรื่อง/คำสั่ง	28 เรื่อง/คำสั่ง	51 เรื่อง/คำสั่ง	182.14	
	2.2 มีคำสั่ง ย. 30 เรื่อง/รายคดี	22 เรื่อง/รายคดี	9 เรื่อง/รายคดี	40.91	
	2.3 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	ร้อยละ 100	100.00	
	2.4 ส่งอัยการ 32 เรื่อง	24 เรื่อง	9 เรื่อง	37.50	
3	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานการค้า มนุษย์ตามกฎหมาย ฟอกเงิน				
	3.1 มีคำสั่ง ม. 9 เรื่อง/คำสั่ง	8 เรื่อง/คำสั่ง	3 เรื่อง/คำสั่ง	37.50	
	3.2 มีคำสั่ง ย. 3 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	100.00	
	3.3 อัยการยื่นคำร้อง ต่อศาล ร้อยละ 96	ร้อยละ 96	ร้อยละ 100	100.00	
	3.4 ส่งอัยการ 3 เรื่อง	3 เรื่อง	1 เรื่อง	33.33	
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (1 แผนงาน)					
1	โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ดิจิทัลของสำนักงาน ปปง. พ.ศ. 2562 - 2566 และสถาปัตยกรรมองค์กร ของสำนักงาน ปปง.	1 แผน/ ร้อยละ 94	อยู่ระหว่างจัดจ้าง ของพัสดุ		

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 61 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 61 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/ อุปสรรค
	(1 แผน/ร้อยละ 94) (ขอรับจัดสรร เงินกองทุน)				
กองสื่อสารองค์กร (1 แผนงาน)					
1	โครงการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ สำนักงาน ปปง.				สำนักงาน ปปง. ได้ประกาศ ประกวดราคา จัดจ้างฯ โดย วิธี e-bidding จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่มี ผู้มายื่นซอง
	- จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ ผ่านสื่อมวลชนประเภท ต่าง ๆ (128 ครั้ง)	128 ครั้ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินงานตามงวด งานที่ 1	-	เสนอราคา ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 มีผู้มา ยื่นซองเสนอ
	- ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ ส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักงาน ปปง. (1 ครั้ง)	1 ครั้ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินงานตามงวด งานที่ 1	-	ราคาน้อยราย และมีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนด ขณะนี้อยู่ ระหว่างขอ อนุมัติยกเลิก การจัดจ้าง โดยวิธี e-bidding และขออนุมัติ จัดจ้างโดยวิธี คัดเลือกแทน
	- จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ บุคคลที่มีจิตอาสาใน การป้องกันการฟอกเงิน (1 ครั้ง)	1 ครั้ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินงานตามงวด งานที่ 1		

3.3 แผนงานที่ถึงระยะเวลาดำเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561 มีแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการแล้ว จำนวน 1 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ มิ.ย. 61	ปัญหา/อุปสรรค
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (1 แผนงาน)			
1	การจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร		รอรับการจัดสรรเงิน เหลือจ่าย
	1.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร (2 ครั้ง)	1 ครั้ง	

3.4 แผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561 มีแผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ จำนวน 8 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายโครงการดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายโครงการดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุง โครงสร้างสำนักงาน ปง. ในส่วนกลางและ ภูมิภาค (1 โครงการ/ระดับ 5) (รอจัดสรรงบประมาณ เหลือจ่าย)	ปรับปรุงข้อเสนอ โครงการปรับปรุง โครงสร้างฯ ตาม ข้อคิดเห็นที่ได้ทำ ประชาพิจารณ์	จัดส่งรายละเอียดข้อมูลคำขอ ปรับปรุงโครงสร้างส่วน ราชการให้สำนักงาน ก.พ.ร.	ไม่ได้จัดทำเป็น โครงการฯ ตามที่เสนอไว้ โดย สลก. ดำเนินการ จัดทำเอง
2	การจัดทำยุทธศาสตร์ การวิจัย	9 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 - 3 (ต.ค. - ธ.ค. 60) ขั้นตอนที่ 4 (ม.ค. 61)	9 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 - 3 (ต.ค. 60 - ก.พ. 61) ขั้นตอนที่ 4 (มี.ค. 61)	

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายโครงการ ดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายโครงการ ดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
		ขั้นตอนที่ 5 (ก.พ. 61) ขั้นตอนที่ 6 (มี.ค. 61) ขั้นตอนที่ 7 (เม.ย - ก.ค. 61) ขั้นตอนที่ 8 (ส.ค. 61) ขั้นตอนที่ 9 (ก.ย. 61)	ขั้นตอนที่ 5 - 6 (เม.ย. 61) ขั้นตอนที่ 7 (พ.ค. - ก.ค. 61) ขั้นตอนที่ 8 (ส.ค. 61) ขั้นตอนที่ 9 (ก.ย. 61)	
3	การสำรวจความ เชื่อมั่นของประชาชนที่ มีต่อการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ปปง.	7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 (พ.ย. - ธ.ค. 60) ขั้นตอนที่ 2 (ม.ค. - ก.พ. 61) ขั้นตอนที่ 3 (มี.ค. 61) ขั้นตอนที่ 4 (เม.ย. - มิ.ย. 61) ขั้นตอนที่ 5 (ก.ค. 61) ขั้นตอนที่ 6 (ส.ค. 61) ขั้นตอนที่ 7 (ก.ย. 61)	6 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 (พ.ย. 60 - ก.พ. 61) ขั้นตอนที่ 2 - 3 (มี.ค. 61) ขั้นตอนที่ 4 (เม.ย. - มิ.ย. 61) ขั้นตอนที่ 5 (ก.ค. 61) ขั้นตอนที่ 6 (ส.ค. 61) (ตัดขั้นตอนการประชุมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การชี้แจง และวิพากษ์รายงานผลการ สำรวจความเชื่อมั่นฯ)	
4	การพัฒนาบุคลากร แบบ In House Training			รอรับการ จัดสรร งบประมาณฯ และอยู่ระหว่าง การพิจารณา หลักสูตรของ คณะทำงาน จัดทำหลักสูตร
	4.1 โครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาทักษะที่ จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. (4 ครั้ง/210 คน)	4 ครั้ง ครั้งที่ 1 : ธ.ค. 60 ครั้งที่ 2 : ก.พ. 61 ครั้งที่ 3 : เม.ย. 61 ครั้งที่ 4 : มิ.ย. 61	4 ครั้ง ครั้งที่ 1 : พ.ย. 60 ครั้งที่ 2 - 4 : มิ.ย. - ก.ย. 61	
5	โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	2 ครั้ง/200 คน/ ร้อยละ 100/ร้อยละ 96 (ครั้งที่ 1 : ธ.ค. 60 ครั้งที่ 2 : ก.พ. 61)	2 ครั้ง/200 คน/ ร้อยละ 100/ร้อยละ 96 (ครั้งที่ 1 : ธ.ค. 60 ครั้งที่ 2 : ส.ค - ก.ย. 61)	

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายโครงการ ดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายโครงการ ดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
	และกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (2 ครั้ง/200 คน/ ร้อยละ 100/ ร้อยละ 96)			
6	โครงการสัมมนาสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้ ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการฟอก เงิน พ.ศ. 2542 และ กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการ ร้ายและการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง (1 ครั้ง/150 คน/ร้อยละ 100/ร้อยละ 96) (รอตัสสร งาม. เหลือจ่าย)	1 ครั้ง/150 คน/ ร้อยละ 100/ร้อยละ 96 (ครั้งที่ 1 : พ.ค. 61)	1 ครั้ง/150 คน/ ร้อยละ 100/ร้อยละ 96 (ครั้งที่ 1 : ส.ค. 61)	

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายโครงการ ดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายโครงการ ดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
7	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน (1 ครั้ง/30 คน)	1 ครั้ง/30 คน (ก.พ. 61)	1 ครั้ง/30 คน (ส.ค. - ก.ย. 61)	อยู่ระหว่างการ ปรับแก้ หลักสูตรตามมติ ที่ประชุม คณะทำงาน จัดทำหลักสูตร
8	ค่าจ้างที่ปรึกษา ประเมินผลตามแผน ยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผลการประเมิน 1 ฉบับ)	เบิกเงินงวดที่ 1 (มี.ค. 61)	เบิกเงินงวดที่ 1 (ก.ค. 61)	

3.5 แผนงานที่ขอยกเลิกการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561 มีแผนงานที่ขอยกเลิกการดำเนินการ จำนวน 1 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงานตามแผน ณ มี.ย. 61	เหตุผลที่ต้องยกเลิก การดำเนินการ
กองกำกับและตรวจสอบ (1 แผนงาน)			
1	การทบทวนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมที่มี เหตุอันควรสงสัย (โครงการจัดทำข้อมูลรายงาน การทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับกรมที่ดิน) (830 แห่ง/ร้อยละ 74)	830 แห่ง/ร้อยละ 74	ขอยกเลิกดำเนินการ เนื่องจากปรับเปลี่ยน รูปแบบวิธีการรับ รายงาน