



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562

ส่วนติดตามและประเมินผล
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
กรกฎาคม 2562

1. บทนำ

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานต่าง ๆ จำนวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

แผนงานที่ 3 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานที่ 4 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนงานที่ 5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป

2. วิธีการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้กำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน (แบบฟอร์ม 62-1) และใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนการคลัง และส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขาธิการกรม และจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และนำมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน เพื่อยังงานให้ผู้บริหารทราบสำหรับพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 62 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ และงบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็นหลักที่ 1: แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 2 : แผนงานที่ยังไม่ดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 3 : แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ


3. ผลการติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ งบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้


กอง ศูนย์ กลุ่ม	จำนวน แผนงาน ที่ติดตาม	คิดเป็น ร้อยละของ แผนงาน ทั้งหมด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การดำเนินการ				ยังไม่ถึง กำหนด ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ปรับแผน
				รวม	เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
สลก.*	9	9.00	5	3	3	0	0	1	0	3
กม.*	6	6.00	1	3	3	0	0	2	0	1
กส.*	16	16.00	0	13	10	3	0	2	1	3
ขก.	8	8.00	0	8	8	0	0	0	0	0
คด. 1	4	4.00	0	4	2	2	0	0	0	0
คด. 2	4	4.00	0	4	4	0	0	0	0	0
คด. 3	4	4.00	0	4	4	0	0	0	0	0
คด. 4	4	4.00	0	4	4	0	0	0	0	0
คท.	9	9.00	2	5	4	1	0	2	0	0
นย.*	21	21.00	5	12	12	0	0	4	0	8
บส.	2	2.00	0	2	2	0	0	0	0	0
ศท.	10	10.00	2	3	3	0	0	5	0	0
พบ.	1	1.00	0	1	1	0	0	0	0	0
สอ.*	2	2.00	0	2	1	1	0	0	0	1
รวม	100	100.00	15	68	61	7	0	16	1	16
ร้อยละ	100.00		15.00	70.00	61.00	7.00	0.00	16.00	1.00	16.00

หมายเหตุ : *มีการขอปรับแผนงาน 16 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด โดยเป็นแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 แผนงาน (นย. : 4 แผนงาน กส. : 2 แผนงาน และ สอ. : 1 แผนงาน) เป็นแผนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ 4 แผนงาน (นย. : 3 แผนงาน และ กส. : 1 แผนงาน) และเป็นแผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 แผนงาน เป็นของ สลก. 3 แผนงาน นย. และ กม. หน่วยงานละ 1 แผนงาน


แผนภูมิแสดงจำนวนแผนงานที่ทำการติดตามฯ แยกตามหน่วยงาน



แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ มี.ย. 2562



แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่ถึงกำหนดดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ มิ.ย. 2562



3.1 แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 มีแผนงานดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
สำนักงานเลขานุการกรม (5 แผนงาน)			
1	การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระดับ 5 แง่เวียนแผนฯ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่มที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามแผนฯ)	ดำเนินการจัดทำแผนฯ แล้วเสร็จโดยลปง. ได้พิจารณาลงนาม เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 62 และได้เวียนแจ้งเวียน กองศูนย์ กลุ่มแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62	สนับสนุน ย.3
2	การจัดทำแผนพัฒนาความผาสุกและความผูกพันของข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระดับ 5 แง่เวียนแผนฯ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่มที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามแผนฯ)	ดำเนินการจัดทำแผนฯ แล้วเสร็จโดยลปง. ได้พิจารณาลงนาม เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 62 และได้เวียนแจ้งเวียน กองศูนย์ กลุ่มแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62	สนับสนุน ย.3
3	แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ปปง. (ระดับ 5 ประกาศใช้แผนฯ)	ดำเนินการจัดทำแผนฯ แล้วเสร็จโดยลปง. ได้พิจารณาลงนามและประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ วันที่ 27 ธ.ค. 61 และได้เวียนแจ้งเวียน กอง ศูนย์ กลุ่มแล้ว	สนับสนุน ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
4	แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงาน ปปง. (ระดับ 5 ประกาศใช้แผนฯ)	ดำเนินการจัดทำแผนฯ แล้วเสร็จโดย ปปง. ได้พิจารณาลงนามและประกาศใช้ แผนปฏิบัติการฯ วันที่ 22 ก.พ. 62 และ ได้เวียนแจ้งเวียน กอง ศูนย์ กลุ่มแล้ว	สนับสนุน ย.3
5	การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตประจำปีงบประมาณ (ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งรายงานตามรูปแบบที่ กรมบัญชีกลางกำหนด และเผยแพร่ ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน)	จัดส่งรายงานการเปรียบเทียบผลการ คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 และส่งรายงานไปยังกรมบัญชีกลางตาม หนังสือ ด่วนที่สุดที่ ปง 0001.4/1271 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2562	
กองกฎหมาย (1 แผนงาน)			
1	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย และความรับผิดชอบทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่และ พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 ณ ห้องประชุม 1201	ย.3
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (5 แผนงาน)			
1	โครงการสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอก เงินและกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่ มีอานุภาพทำลายล้างสูง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธ.ค. 61 ณ โรงแรม ทีเชกซ์ไฟว์ จ. ชลบุรี	ย.1

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูงร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการจำนวน 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ก.พ. 62 ณ โรงแรมราชวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ. ขอนแก่น - ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 28 ก.พ. 62 ณ รอยัล ซิตี ภูเก็ต จ. ภูเก็ต	ย.1
3	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูงร่วมกับสำนักงาน อัยการสูงสุด (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 11 ก.พ. 62 ณ โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ ริชดา กรุงเทพฯ	ย. 1
4	โครงการส่งเสริมจริยธรรมและ สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 15 -17 พ.ค. 62 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี	ย.3
5	การติดตามและประเมินผลแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) สำนักงาน ปปง. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขั้นตอนที่ 4 จัดทำเล่มแนว ทางการติดตามและประเมินผลฯ)	ดำเนินการจัดจ้างถ่ายเอกสารแนว ทางการติดตามและประเมินผลฯ โดย เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 61 นาย. ได้แจ้งเวียน กอง ศูนย์ กลุ่มให้ดำเนินการแล้ว	ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (2 แผนงาน)			
1	โครงการพัฒนาระบบกำกับ ติดตามและการรายงานผล การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ AML/CFT (ระดับ 5)	มีระบบการกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์/ แอปพลิเคชัน เพื่อใช้กำกับติดตามและ การรายงานผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ AML/CFT	ย. 1
2	โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีด ความสามารถของบุคลากร (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 25 – 29 มี.ค. 62 ณ โรงแรมเบอเคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ	ย. 3
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 แผนงาน)			
1	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ นโยบายและแนวปฏิบัติในการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยและ การคุ้มครอง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 11 มี.ค. 62 ณ โรงแรมโนโวเทล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ	ย. 3
2	ค่าจ้างที่ปรึกษาด้าน อิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารและ ติดตามการดำเนินงานด้าน สารสนเทศของสำนักงาน ปปง.	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 62 (งวดสุดท้าย)	ย. 3

3.2 แผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 มีแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 7 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือ กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 62 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 62 (2)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
กองกำกับและตรวจสอบ (3 แผนงาน)					
1	ดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงด้านการ ฟอกเงิน การสนับสนุน ทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายและการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้าง สูง (22 ธุรกิจ)	22 ธุรกิจ	3 ธุรกิจ	13.64	มีการปรับปรุงแก้ไข คำถามในการประเมิน ความเสี่ยงให้เหมาะสม และให้ผู้มีหน้าที่ รายงานกรอกข้อมูล ขณะนี้อยู่ระหว่าง ประมวลผล และคาด ว่าจะสามารถ ดำเนินการได้เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้
2	การออกตรวจและ ประเมิน ผลความเสี่ยง ด้าน AML/CFT/CPF ของผู้มีหน้าที่รายงาน (100 ครั้ง)	90 ครั้ง	78 ครั้ง	86.67	
3	จัดทำรายงานผลการ ประเมินความเสี่ยง รายกลุ่มธุรกิจ หรือมีรายงานผลการ ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามกฎหมาย รายการ (ร้อยละ 87)	ร้อยละ 87	ร้อยละ 66.15	76.03	ดำเนินการรายงานผล จำนวน 86 รายงาน จากรายงานทั้งสิ้น 130 รายงาน ทั้งนี้ มีการ แก้ไขยังไม่แล้ว เสร็จตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสามารถ ดำเนินการได้เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้

ลำดับ	โครงการหรือ กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 62 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 62 (2)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
กองคดี 1 (2 แผนงาน)					
1	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานยาเสพติดตาม กฎหมายฟอกเงิน				สำนวนคดีที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เป็นคดี ความผิดมูลฐาน เกี่ยวกับการฉ้อโกง คดีที่มีลักษณะ เป็นปกติธุระ คดีที่เกี่ยวกับการ ละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญาและเป็น คดีสำคัญๆ ที่มีผู้เสียหาย เป็นจำนวนมาก อยู่ในความสนใจของ ประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องเร่งรัด ดำเนินการ และใช้เจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการ เป็นจำนวนมาก บางสำนวนคดี ไม่สามารถดำเนินการ ให้เสร็จสิ้น ภายในปี เดียวได้
	1.1 จำนวนเรื่องที่มี การดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด (20 เรื่อง)	19 เรื่อง	11 เรื่อง	57.89	
2	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน				
	2.1 จำนวนเรื่องที่มี การดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด มูลฐานการค้ามนุษย์ (4 เรื่อง)	2 เรื่อง	0 เรื่อง	0.00	
	2.2 ร้อยละของ จำนวนเรื่องที่ พนักงานอัยการยื่นคำ ร้องต่อศาลเทียบกับ เรื่องที่สำนักงาน ป.ง. (ร้อยละ 97)	ร้อยละ 97	ร้อยละ 0	0.00	

ลำดับ	โครงการหรือ กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 62 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 62 (2)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (1 แผนงาน)					
1	โครงการประเมิน ความเสี่ยงระดับชาติ ด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง (ระดับ 5)	ระดับ 5 สรุปผลการ ดำเนินโครงการ ประเมินความ เสี่ยงระดับชาติฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อม ข้อเสนอแนะ นำเสนอต่อ ผู้บริหาร	ระดับ 4 กำหนดขอบเขต การประเมินความ เสี่ยงระดับชาติฯ	80.00	เนื่องจากนำข้อสรุป เรื่องการปรับปรุง ข้อเสนอแนะที่ 15 (New Technologies) จากการประชุม FATF ใน ก.พ. 62 ซึ่ง คท. จะประชุมเพื่อหา ข้อสรุปใน มิ.ย. 62 รวมถึงการประเมิน ความเสี่ยงนิติบุคคล ที่ยังไม่เป็นผู้มีหน้าที่ รายงานเบื้องต้นยัง ไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจะ นำผลทั้ง 2 กรณี มากำหนดเพิ่ม ขอบเขตของการ ประเมินความเสี่ยง ระดับชาติด้วย เพื่อให้การกำหนด ขอบเขต และการ จัดทำ TOR เป็นไป อย่างสมบูรณ์ จึงส่งผลให้เกิดความ ล่าช้า อย่างไรก็ตาม จะเร่งดำเนินการให้ แล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนด

ลำดับ	โครงการหรือ กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 62 (1)	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 62 (2)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
กองสื่อสารองค์กร (1 แผนงาน)					
1	การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ของประชาชน 1.2 ร้อยละความสำเร็จ ของการใช้ข้อมูลที่ได้รับแจ้งเบาะแสดจาก ประชาชนไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ (ร้อยละ 84)	ร้อยละ 84	ร้อยละ 74.41	88.58	เรื่องร้องเรียน ที่ได้รับไม่สามารถ นำมาใช้เป็นข้อมูลได้ ทั้งหมด เช่น ไม่เข้า มูลฐาน เป็นต้น ทั้งนี้ สอ. ได้มีการ ประชาสัมพันธ์ทาง สื่อต่างๆ เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชนใน การแจ้งเบาะแสให้ สำนักงาน ปปง. เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับ จากการแจ้งเบาะแสด สามารถนำมาใช้ ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

3.3 แผนงานที่ถึงระยะเวลาดำเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 ไม่พบแผนงานที่ถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ

3.4 แผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 มิถุนายน 2562 มีแผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ จำนวน 16 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายโครงการ ดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายโครงการ ดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
สำนักงานเลขาธิการกรม (3 แผนงาน)				
1	การจัดทำแผนปฏิบัติการตาม แผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 แผน/ระดับ 5)	1 แผน (ต.ค. 61 – ม.ค. 62)	1 แผน (ม.ค. 62 – เม.ย. 62)	หนังสือที่ ปง 0001.2/48 ลงวันที่ 9 ม.ค. 62
2	การจัดทำแผนพัฒนาความ ผาสุกและความผูกพันของ ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 แผน/ระดับ 5)	1 แผน (ต.ค. 61 – ม.ค. 62)	1 แผน (ม.ค. 62 – เม.ย. 62)	
3	แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงาน ปปง. (1 แผน/ระดับ 5)	1 แผน (ต.ค. – ธ.ค. 61)	1 แผน (ต.ค. 61 – ม.ค. 62)	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
กองกฎหมาย (1 แผนงาน)				
1	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย และความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่และพ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ 1 ครั้ง ในเดือน ธ.ค. 61	จัดโครงการฯ 1 ครั้ง ในเดือน มี.ค. 61	หนังสือที่ ปง 0002.1/7 ลงวันที่ 8 ม.ค. 62
กองกำกับและตรวจสอบ (3 แผนงาน)				
1	การทบทวนตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควร สงสัย (ร้อยละ 76)	ร้อยละ 76 (โดยวัดผลการ ดำเนินงานรายไตรมาส ธ.ค. 61, มี.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ย. 62)	ร้อยละ 76 (โดยวัดผลการ ดำเนินงานทุก 6 เดือน มี.ค. 62, ก.ย. 62)	หนังสือที่ ปง 0003.1/36 ลงวันที่ 9 ม.ค. 62

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายโครงการ ดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายโครงการ ดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
2	โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (ร้อยละ 97)	ร้อยละ 97 (โดยวัดผลการดำเนินงานรายไตรมาส ธ.ค. 61, มี.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ย. 62)	ร้อยละ 97 (เม.ย. 62)	หนังสือที่ ปง 0003.1/306 ลงวันที่ 11 มี.ค. 62
3	ดำเนินคดีกับผู้ที่มีหน้าที่รายงานที่กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559	49 คดี	20 คดี	หนังสือที่ ปง 0003.1/510 ลงวันที่ 10 พ.ค. 62 เนื่องจากไม่มีการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นผลมาจากการปรับแก้ระเบียบฯ โดยระเบียบฯ ประกอบกับคดีที่ส่งให้ กม. ดำเนินการกับผู้ที่มีหน้าที่รายงานมีจำนวนน้อย
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (8 แผนงาน)				
1	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลด้าน AML/CFT	ระดับ 5 (ธ.ค. 61 – ก.ค. 62)	ระดับ 5 (เม.ย. 62 – ส.ค. 62)	
2	จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร	จัดประชุมฯ 2 ครั้ง (ธ.ค. 61 และ มิ.ย. 62)	จัดประชุมฯ 1 ครั้ง (ส.ค. 62)	
3	โครงการส่งเสริมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.	จัดโครงการฯ 1 ครั้ง (ธ.ค. 61)	จัดโครงการฯ 1 ครั้ง (เม.ย. 62)	
4	จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับภาษาไทย)	4 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1 ต.ค. – พ.ย. 61 ขั้นตอนที่ 2 ธ.ค. 61 ขั้นตอนที่ 3 ม.ค. – เม.ย. 62 ขั้นตอนที่ 4 เม.ย. 62)	5 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 61 ขั้นตอนที่ 2 ม.ค. 62 ขั้นตอนที่ 3 ก.พ. 62 ขั้นตอนที่ 4 มี.ค. – พ.ค. 62 ขั้นตอนที่ 5 มิ.ย. 62)	

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายโครงการ ดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายโครงการ ดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
5	โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในสำนักงาน ปปง.	1 ครั้ง (ก.พ. 61)	1 ครั้ง (ก.ค. 61)	
6	การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1 พ.ย. 61 ขั้นตอนที่ 2 ธ.ค. 61 ขั้นตอนที่ 3 ม.ค. 62 ขั้นตอนที่ 4,5 เม.ย. 62 ขั้นตอนที่ 6,7 ก.ค. 62 ขั้นตอนที่ 8 ก.ย. 62)	5 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1 พ.ย. 61 ขั้นตอนที่ 2 ธ.ค. 61 ขั้นตอนที่ 3 เม.ย. 62 ขั้นตอนที่ 4,5 ก.ย. 62)	ปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน ปปง.
7	การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1,2,3 พ.ย. 61 ขั้นตอนที่ 4 ธ.ค. 61 ขั้นตอนที่ 5 ม.ค. 62 ขั้นตอนที่ 6 ก.พ. 62 ขั้นตอนที่ 7 มี.ค. – ส.ค. 62 ขั้นตอนที่ 8 ก.ย. 62)	8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1,2,3 พ.ย. 61 ขั้นตอนที่ 4 ธ.ค. 61 ขั้นตอนที่ 5,6 เม.ย. 62 ขั้นตอนที่ 7 ก.ค. – ส.ค. 62 ขั้นตอนที่ 8 ก.ย. 62)	
8	โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ส่งงานงวดที่ 1 ก.พ. เบิกเงินงวดที่ 1 มี.ค. ส่งงานงวดที่ 2 มิ.ย. เบิกเงินงวดที่ 2 ก.ค. ส่งงานงวดที่ 3 ก.ย. เบิกเงินงวดที่ 3 ก.ย.	ส่งงานงวดที่ 1 มี.ค. เบิกเงินงวดที่ 1 พค. ส่งงานงวดที่ 2 พ.ค. เบิกเงินงวดที่ 2 ก.ค. ส่งงานงวดที่ 3 ก.ค. เบิกเงินงวดที่ 3 ก.ย. ส่งงานงวดที่ 4 ก.ย. เบิกเงินงวดที่ 4 ก.ย. (งวดที่ 4 ส่งงานจริงเดือน พ.ย.)	ให้สอดคล้องกับ TOR และตามคณะกรรมการตรวจรับงานมีการให้แก่งาน เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
กองสื่อสารองค์กร (1 แผนงาน)				
1	โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง.	132 ครั้ง (2 ครั้ง ธ.ค. 61 127 ครั้ง ม.ค. 62 1 ครั้ง มิ.ย. 62 2 ครั้ง ส.ค. 62)	125 ครั้ง (2 ครั้ง ม.ค. 62 121 ครั้ง มี.ค. 62 1 ครั้ง เม.ย. 62 1 ครั้ง ส.ค. 62)	หนังสือที่ ปง 0014.1/33 ลงวันที่ 17 ม.ค. 62

3.5 แผนงานที่ขอยกเลิกการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 มีแผนงานที่ขอยกเลิกการดำเนินการ จำนวน 1 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ปัญหา/อุปสรรค
กองกำกับและตรวจสอบ (1 แผนงาน)		
1	โครงการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีความเป็นเอกภาพ (2 แนวทาง)	ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากต้องรอการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้มีการนำงบประมาณไปดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน