



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ส่วนติดตามและประเมินผล
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
เมษายน 2563

1. บทนำ

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานต่าง ๆ จำนวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

แผนงานที่ 3 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานที่ 4 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนงานที่ 5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนฯ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนำไปใช้ประกอบการ พิจารณากำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ กำหนดไว้ต่อไป

2. วิธีการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้กำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานและการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน (แบบฟอร์ม 63-1) และใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนการคลัง และส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขาธิการกรม และจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และนำมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบสำหรับพิจารณากำหนด แนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณของรัฐบาล โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญจำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็นหลักที่ 1: แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 2 : แผนงานที่ยังไม่ดำเนินการ


ประเด็นหลักที่ 3 : แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ

3. ผลการติดตามและประเมินผล


สรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

กอง ศูนย์ กลุ่ม	จำนวน แผนงาน ที่ติดตาม	คิดเป็นร้อยละของ แผนงาน ทั้งหมด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การดำเนินการ				ยังไม่ถึง กำหนด ดำเนินการ	ปรับแผน
				รวม	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
สกก.	6	5.41	5	1	1	0	0	0	0
กม.	5	4.50	1	4	4	0	0	0	0
กส.	21	18.92	1	8	6	2	0	12	0
ขก.	9	8.10	0	8	6	2	0	1	0
คด. 1	8	7.21	0	8	8	0	0	0	0
คด. 2	8	7.21	0	8	8	0	0	0	0
คด. 3	8	7.21	0	8	8	0	0	0	0
คด. 4	8	7.21	0	8	8	0	0	0	0
คท.	5	4.50	1	1	1	0	0	3	0
นย.	20	18.02	3	11	11	0	0	6	0
บส.	3	2.70	0	2	2	0	0	1	0
ศท.	6	5.41	1	5	5	0	0	0	0
พบ.	3	2.70	0	3	3	0	0	0	0
สอ.	1	0.90	0	0	0	0	0	1	0
รวม	111	100.00	12	75	71	4	0	24	0
ร้อยละ	<u>100.00</u>		10.81	67.57	63.96	3.61	0.00	21.62	0.00


แผนภูมิแสดงจำนวนแผนงานที่ทำการติดตามฯ แยกตามหน่วยงาน



แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ มี.ค. 2563



แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่ถึงกำหนดดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ ก.พ. 2563



3.1 แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 มีแผนงานดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 10.81 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มี.ค. 63	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือ ตัวชี้วัด
สำนักงานเลขานุการกรม (5 แผนงาน)			
1	โครงการส่งเสริมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ กิจกรรมฟังธรรมะและฝึกปฏิบัติธรรมสร้างสรรค์ความผาสุก ระหว่างวันที่ 26-29 มี.ค. 63 ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี	ย.3
2	การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับ 5)	จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จแล้ว โดย ลงนามเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63 ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียน กองศุนย กลุ่ม เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63	
3	การจัดทำแผนพัฒนาความผาสุกและความผูกพันของข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับ 5)	จัดทำแผนพัฒนาความผาสุกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จแล้ว โดย ลงนามเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63 ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียน กองศุนย กลุ่ม เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มี.ค. 63	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือ ตัวชี้วัด
4	การปรับอัตรากำลังสำนักงาน ปปง. (ระดับ 5)	ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และเจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลตามที่กอง/ศูนย์/กลุ่ม จัดสรรคนลงตามการบริหารราชการ ภายในสำนักงาน ปปง. เสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63 เพื่อใช้ ประกอบการปรับปรุงระเบียบ สำนักงาน ปปง.	ย.3
5	การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ (ระดับ 3)	จัดทำรายงานการเปรียบเทียบผล การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 และสรุปผลการ วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต พร้อมทั้งรายงานตามรูปแบบที่ กรมบัญชีกลางกำหนดแล้วเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 63 ทั้งนี้ได้เผยแพร่ข้อมูล ผ่านช่องทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว	สนับสนุน ย.3
กองกฎหมาย (1 แผนงาน)			
1	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ (จัดโครงการฯ 1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยฯ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 ห้องประชุม 101 ชั้น 1	สนับสนุน ย.3
กองกำกับและตรวจสอบ (1 แผนงาน)			
1	กำหนดแผนงานด้านการกำกับและ ตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มี หน้าที่รายงานและเหมาะสมกับระดับ ความเสี่ยง (ระดับ 5)	กำหนด Action plan การตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมายฯ ของผู้มี หน้าที่รายงาน เป็นรายกลุ่มธุรกิจ ตามระดับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว	สนับสนุน ย.1
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (1 แผนงาน)			
1	โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ของบุคลากร (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 – 13 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุม 1201 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน	สนับสนุน ย. 1

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มี.ค. 63	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือ ตัวชี้วัด
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (3 แผนงาน)			
1	การติดตามและประเมินผลแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขั้นตอนที่ 4 จัดทำเล่มแนว ทางการติดตามและประเมินผลฯ)	ดำเนินการจัดจ้างถ่ายเอกสารแนว ทางการติดตามและประเมินผลฯ โดย เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62 นย. ได้แจ้งเวียนกอง ศูนย์ กลุ่มให้ ดำเนินการแล้ว	ย.3
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตาม กฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 13 – 15 พ.ย. 62 ณ โรงแรมहरราชเจปี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	ย.1
3	โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความ เข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธ.ค. 62 ณ โรงแรม ทีชค็อกซ์ไฟว์ จังหวัดชลบุรี	ย.1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (1 แผนงาน)			
1	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครอง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	ย. 3

3.2 แผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 มีแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 4 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 3.61 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
กองกำกับและตรวจสอบ (2 แผนงาน)					
1	ดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงด้านการฟอก เงินการสนับสนุนทาง การเงินแก่ก่อการร้าย และการสนับสนุนทาง การเงินแก่การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง รายภาค ธุรกิจ (18 กลุ่มธุรกิจ)	12 กลุ่มธุรกิจ	8 กลุ่มธุรกิจ	66.67	เนื่องจาก ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ COVID - 19 และไม่สามารถ เข้าตรวจประเมิน ความเสี่ยงผู้มี หน้าที่รายงาน ณ สถาน
2	การออกตรวจและ ประเมินผลความเสี่ยง ด้าน AML/CFT/CPF ของผู้มีหน้าที่รายงาน (66 แห่ง)	25 แห่ง	7 แห่ง	28.00	ประกอบกันได้ สืบเนื่องจาก มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด ของไวรัสฯ ทั้งนี้ อยู่ในระหว่าง การปรับเปลี่ยน เป้าหมายและ วิธีการ ดำเนินงาน เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้
กองข่าวกรองทางการเงิน (2 แผนงาน)					
1	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด มูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน	6 เรื่อง	5 เรื่อง	83.33	เนื่องจากบางคดี มีผู้ต้องหารายเล็ก และไม่เป็น เครือข่าย กระบวนกร มีผู้เสียหาย จำนวนไม่มาก หรือในกรณีที่

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มี.ค. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ปัญหา/อุปสรรค
	- จำนวนเรื่องที่ดำเนินการ สืบสวนสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อเสนอ คณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณามีมติ มอบหมาย (17 เรื่อง)				ผู้ต้องหาไม่ค่อย มีทรัพย์สิน และ ไม่ใช่เจ้าของ โดยตรงก็อาจ ดำเนินการเสนอ พิจารณายุติเรื่อง หรือไม่ดำเนินการ กับทรัพย์สิน
2	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่หรือ ทุจริตต่อหน้าที่ตาม กฎหมายฟอกเงิน - จำนวนเรื่องที่ดำเนินการ สืบสวนสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อเสนอ คณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณามีมติ มอบหมาย (57 เรื่อง)	24 เรื่อง	2 เรื่อง	8.33	เนื่องจาก รอผลการพิจารณา ข้อมูลความผิดจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งเป็น ข้อมูลที่สำคัญ ที่คณะกรรมการ ธุรกรรมจะใช้ในการ พิจารณามีมติ มอบหมาย หากไม่เข้า หลักเกณฑ์ตาม มาตรา 58 วรรคสอง สำนักงาน ปปง. จะเสนอพิจารณา ยุติเรื่องหรือ ไม่ดำเนินการ เกี่ยวกับทรัพย์สิน

3.3 แผนงานที่ถึงระยะเวลาดำเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ไม่มีแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการเมื่อถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการแล้ว

3.4 แผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ไม่มีแผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ