



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

ส่วนติดตามและประเมินผล
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
กรกฎาคม 2563

1. บทนำ

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานต่าง ๆ จำนวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

แผนงานที่ 3 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานที่ 4 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนงานที่ 5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนฯ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนำไปใช้ประกอบการ พิจารณากำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ กำหนดไว้ต่อไป

2. วิธีการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้กำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานและการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน (แบบฟอร์ม 63-1) และใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนการคลัง และส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขาธิการกรม และจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และนำมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบสำหรับพิจารณากำหนด แนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณของรัฐบาล โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญจำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็นหลักที่ 1: แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 2 : แผนงานที่ยังไม่ดำเนินการ


ประเด็นหลักที่ 3 : แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ

3. ผลการติดตามและประเมินผล


สรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

กอง ศูนย์ กลุ่ม	จำนวน แผนงาน ที่ติดตาม	คิดเป็นร้อยละของ แผนงาน ทั้งหมด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การดำเนินการ				ยังไม่ถึง กำหนด ดำเนินการ	ยกเลิก
				รวม	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
สกก.	6	5.36	6	0	0	0	0	0	0
กม.	5	4.46	1	4	3	1	0	0	0
กส.	21	18.75	1	8	5	3	0	12	0
ขก.	9	8.04	0	9	9	0	0	0	0
คด. 1	8	7.14	0	8	8	0	0	0	0
คด. 2	8	7.14	0	8	8	0	0	0	0
คด. 3	8	7.14	0	8	8	0	0	0	0
คด. 4	8	7.14	0	8	8	0	0	0	0
คท.	5	4.46	1	1	1	0	0	3	0
นย.*	20	17.86	3	13	13	0	0	4	0
บส.	3	2.86	0	2	2	0	0	1	0
ศท.	7	6.25	2	5	3	2	0	0	0
พบ.	3	2.68	0	3	2	1	0	0	0
สอ.	1	0.90	0	1	1	0	0	0	0
รวม	112	100.00	14	78	71	7	0	20	0
ร้อยละ	<u>100.00</u>		12.50	69.64	63.39	6.25	0.00	17.86	0.00


แผนภูมิแสดงจำนวนแผนงานที่ทำการติดตามฯ แยกตามหน่วยงาน



แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ มิ.ย. 2563



แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่ถึงกำหนดดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ มิ.ย. 2563



3.1 แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 มีแผนงานดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มิ.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
สำนักงานเลขาธิการกรม (6 แผนงาน)			
1	โครงการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (3 ครั้ง)	สำนักงาน ปปง. ได้ส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง - นายพีรธร วัฒนโสภากร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 - นายวิทยา นิตธิธรรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส. 11) รุ่นที่ 11 - พล.ต.ต. ปรีชา เจริญสหยานนท์ รอง ลปง. รกท.ลปง. หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นปท.) รุ่นที่ 8 - นายกมลสิทธิ์ วงศ์บุตรน้อย หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 74	สนับสนุน ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มิ.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
2	โครงการส่งเสริมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ กิจกรรมฟังธรรมะและฝึกปฏิบัติธรรมสร้างสรรค์ความผาสุก ระหว่างวันที่ 26-29 ม.ค. 63 ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี	ย.3
3	การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับ 5)	จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จแล้ว โดย ลปง. ลงนามเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63 ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียน กองศูนย กลุ่ม เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63	
4	การจัดทำแผนพัฒนาความผาสุกและความผูกพันของข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับ 5)	จัดทำแผนพัฒนาความผาสุกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จแล้ว โดย ลปง. ลงนามเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63 ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียน กองศูนย กลุ่ม เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63	
5	การปรับอัตรากำลังสำนักงาน ปปง. (ระดับ 5)	ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข้าราชการลูกจ้างชั่วคราว และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตามที่กอง/ศูนย/กลุ่มจัดสรรคนลงตามการบริหารราชการภายในสำนักงาน ปปง. เสร็จแล้วเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63 เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงระเบียบสำนักงาน ปปง.	ย.3
6	การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ (ระดับ 3)	จัดทำรายงานการเปรียบเทียบผล การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 และสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต พร้อมทั้งรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดแล้วเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 63 ทั้งนี้ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว	สนับสนุน ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มิ.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
กองกฎหมาย (1 แผนงาน)			
1	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ (จัดโครงการฯ 1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยฯ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 ห้องประชุม 101 ชั้น 1	สนับสนุน ย.3
กองกำกับและตรวจสอบ (1 แผนงาน)			
1	กำหนดแผนงานด้านการกำกับและตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนที่รายงานและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (ระดับ 5)	กำหนด Action plan การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ของผู้มีส่วนที่รายงาน เป็นรายกลุ่มธุรกิจตามระดับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว	สนับสนุน ย.1
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (1 แผนงาน)			
1	โครงการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 – 13 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุม 1201 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน	สนับสนุน ย. 1
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (3 แผนงาน)			
1	การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขั้นตอนที่ 4 จัดทำเล่มแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ)	ดำเนินการจัดจ้างถ่ายเอกสารแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ โดย เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62 นย. ได้แจ้งเวียนกอง ศูนย์ กลุ่มให้ดำเนินการแล้ว	ย.3
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 13 – 15 พ.ย. 62 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	ย.1

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มิ.ย. 63	ความสอดคล้อง กับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
3	โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 23 – 25 ธ.ค. 62 ณ โรงแรม ทีชคีย์ไฟว์ จังหวัดชลบุรี	ย.1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 แผนงาน)			
1	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครอง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	ย. 3
2	การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเรื่องข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม (5 ขั้นตอน จัดฝึกอบรมใช้งานระบบ)	ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ Am Link เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.	

3.2 แผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 มีแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 7 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ มิ.ย. 63 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ มิ.ย. 63 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย $(2) \times 100 / (1)$	ปัญหา/อุปสรรค
กองกฎหมาย (1 แผนงาน)					
1	ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงินหรือมีความเห็นไม่ดำเนินคดีรวมถึงการดำเนินการสนับสนุนข้อมูลและให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานอื่น	ร้อยละ 50	ร้อยละ 40.91	81.82	เนื่องจากกลุ่มคดีมูลฐานสอดคล้องกับความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นคดีใหญ่ มีความยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐาน

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
	เพื่อประโยชน์ในการ ดำเนินคดีอาญารฐาน พอกเงิน (ร้อยละ 60)				อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน ผู้บังคับบัญชา ได้เร่งรัดให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา ดำเนินคดีพอก เงินให้แล้วเสร็จ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ พยายามแบ่งเวลา ให้มีความสำคัญ เกี่ยวกับคดีอาญา พอกเงินมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่า จะสามารถ ดำเนินการได้ ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้
กองกำกับและตรวจสอบ (3 แผนงาน)					
1	ดำเนินการประเมินความ เสี่ยงด้านการพอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และ การสนับสนุนทางการเงิน แก่การแพร่ขยายอาวุธที่ มีอันุภาพทำลายล้างสูง รายภาคธุรกิจ (18 กลุ่ม ธุรกิจ)	17 กลุ่มธุรกิจ	10 กลุ่มธุรกิจ	58.82	เนื่องจาก ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ COVID - 19 และไม่สามารถ เข้าตรวจประเมิน ความเสี่ยงผู้มี หน้าที่รายงาน ณ สถาน
2	เข้าแนะนำเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามกฎหมายฯ ณ สถานประกอบการ ของผู้มีหน้าที่รายงาน (200 แห่ง)	174 แห่ง	167 แห่ง	95.98	ประกอบการได้ สืบเนื่องจาก มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด ของไวรัสฯ ทั้งนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
3	การออกตรวจและ ประเมินผลความเสี่ยงด้าน AML/CFT/CPF ของผู้มี หน้าที่รายงาน (66 แห่ง)	46 แห่ง	7 แห่ง	15.22	อยู่ในระหว่าง การปรับเปลี่ยน เป้าหมายและ วิธีการดำเนินงาน โดยจะเร่ง ดำเนินการ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ให้สามารถ ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (1 แผนงาน)					
1	การปรับปรุงโครงสร้าง ของสำนักงาน ปปง. (5 ครั้ง)	3 ครั้ง	2 ครั้ง	66.67	อยู่ระหว่างการ ปรับปรุงข้อมูล แบบคำชี้แจง ประกอบการ แบ่งส่วนราชการ ภายในตาม ความเห็นและ ข้อสังเกตเกี่ยวกับ ข้อมูลรายละเอียด ประกอบการ แบ่งส่วนราชการ อย่างไรก็ดี จะมีการประชุม คณะทำงาน พัฒนาโครงสร้าง สำนักงาน ปปง. ในเดือน ก.ค. 63
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 แผนงาน)					
1	แผนการจัดทำมาตรฐาน ด้านการตรวจพิสูจน์ทาง อิเล็กทรอนิกส์ของ สำนักงาน ปปง. (ระดับ 5)	ระดับ 4	ระดับ 3	75.00	เนื่องจากข้อมูล ที่เกี่ยวข้องใน การดำเนินงาน มีเป็นจำนวนมาก

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 63 (1)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ณ มิ.ย. 63 (2)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย $(2)*100/(1)$	ปัญหา/อุปสรรค
2	ระดับความสำเร็จของ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่นำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ระดับ 5)	ระดับ 4	ระดับ 3	75.00	รวมถึง ต้อง มีการออกแบบ จัดทำเอกสาร เพิ่มเติมและ แก้ไขเอกสารเดิม ให้เกิดความ สอดคล้อง อย่างไรก็ดี ได้มีการเร่ง ดำเนินการ เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้

3.3 แผนงานที่ถึงระยะเวลาดำเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 ไม่มีแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการเมื่อถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการแล้ว

3.4 แผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 ไม่มีแผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

3.5 แผนงานที่ขอยกเลิกการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 ไม่มีแผนงานที่ขอยกเลิกการดำเนินการ