

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560

ส่วนการงบประมาณ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
สิงหาคม 2560

1. บทนำ

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานต่าง ๆ จำนวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

แผนงานที่ 2 แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานที่ 3 แผนงานป้องกัน ปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

แผนงานที่ 4 แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

แผนงานที่ 5 แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนำข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป

2. วิธีการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้กำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน (แบบฟอร์ม 60-1-2) และใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนการคลัง และส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม และจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และนำมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบสำหรับพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ งบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) และงบลงทุน จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลักดังนี้ ดังนี้

ประเด็นหลักที่ 1 : แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 2 : แผนงานที่ยังไม่ดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 3 : แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ

3. ผลการติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) จำแนกตามทุกกองศูนย์ กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 กรกฎาคม 2560 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

กอง ศูนย์ กลุ่ม	จำนวนแผนงานที่ติดตาม	คิดเป็นร้อยละของแผนงานทั้งหมด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ			ยกเลิกดำเนินการ
				รวม	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	รวม	ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ	ถึงกำหนดดำเนินการ	
สลก.	18	11.69	11	7	6	1	-	-	-	-
กม.	12	7.79	4	5	3	2	1	1	-	2
กส.	9	5.84	1	8	5	3	-	-	-	-
ขก.	9	5.84	2	6	2	4	1	-	1	-
คด. 1	6	3.90	-	4	-	4	2	-	2	-
คด. 2	6	3.90	-	4	-	4	2	-	2	-
คด. 3	6	3.90	-	5	-	5	1	-	1	-
คด. 4	6	3.90	-	5	-	5	1	-	1	-
คท.	10	6.49	8	-	-	-	2	2	-	-
นย.	34	22.08	10	18	13	5	6	5	1	-
บส.	11	7.14	3	7	4	3	-	-	-	1
ศท.	9	5.84	4	5	4	1	-	-	-	-
พบ.	7	4.55	5	1	-	1	-	-	-	1
สอ.	11	7.14	6	3	2	1	1	-	1	1
รวม	154	100.00	54	78	39	39	17	8	9	5
ร้อยละ	100.00		35.07	50.64	25.32	25.32	11.04	5.20	5.84	3.25

***หมายเหตุ : 1. มีการขอปรับแผนงาน 22 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

1.1 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 6 แผนงาน

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการและเป็นไปตามแผนจำนวน 10 แผนงาน

1.3 อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ไม่เป็นไปตามแผนจำนวน 2 แผนงาน

1.4 ยังไม่ดำเนินการแต่ถึงกำหนดการดำเนินการแล้วจำนวน 1 แผนงาน

1.5 ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการจำนวน 3 แผนงาน

2. มีการดำเนินการนอกแผนงานจำนวน 12 แผนงาน ได้แก่

2.1 การประชุมเพื่อหารือ เรื่องการปรับปรุงร่างรายงานผลการประเมินการ ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย (Face-to-Face Meeting) และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน" (คท.)

2.2 โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (นย.)

2.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามความผิดมูลฐาน” (นย.)

2.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการงานคดีในระบบบริหารจัดการงานคดี (AMCAM) เพื่อให้รองรับกับระบบบริหารจัดการของระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (CORE BUSINESS) และการดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา 58 วรรคสอง" ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สอ.)

2.5 โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ปปง. ต่อสาธารณะ (สอ.)

2.6 โครงการจ้างเหมาเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านบุคคลต้นแบบที่มีจิตอาสาในการป้องกันการฟอกเงิน (สอ.)

2.7 โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (สอ.)

2.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฐมนิเทศและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นย.)


2.9 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นย.)

2.10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านสืบสวนสอบสวน (นย.)


2.11 โครงการสัมมนาเผยแพร่รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย (คท.)

2.12 โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 (สอ.)


แผนภูมิแสดงจำนวนแผนงานที่ทำการติดตามฯ แยกตามหน่วยงาน




แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ ก.ค. 2560



แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ ก.ค. 2560



แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (แยกตามกำหนดการดำเนินการ) ณ ก.ค. 2560



3.1 แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 มีแผนงานดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 54 แผนงาน คิดเป็น ร้อยละ 35.07 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
สำนักงานเลขานุการกรม (11 แผนงาน)			
1.	โครงการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (2 ครั้ง)	- ส่งข้าราชการ (นายเทพสุฯ ผอ. ขก) สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ของ กพ. (ผอ.ขก. สละสิทธิ์) - ส่งรายชื่อข้าราชการจำนวน 2 ราย (นายเทพสุ บวรโชติดารา ผอ.ขก. และนางชลธิชา ดาวเรือง ผอ. คด 3) เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 ของ กระทรวงมหาดไทย	สนับสนุน ยช.6
2.	โครงการให้ความรู้ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของข้าราชการและพนักงานราชการ (1 ครั้ง)	- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุม 101	สนับสนุน ยุทธศาสตร์
3.	ค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ(ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลงานทางวิชาการและค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อขอรับเงิน พ.ต.ก.) (3 ครั้ง)	- ประชุมคัดเลือกในสายงานนักวิเคราะห์นโยบายแผน ครั้งที่ 2/59 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559 - ประชุมประเมินผลงานในสายงานนักสืบฯ ครั้งที่ 1/60 วันที่ 6 ม.ค. 2560 - ประชุมประเมินผลงานในสายงานนิติกร ครั้งที่ 1/60 วันที่ 6 ม.ค. 2560	สนับสนุน ยุทธศาสตร์ (จัดประชุม ครั้งที่ 1/60 พิจารณา 2 ครั้ง 2 สายงาน)
4.	การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ (1 ครั้ง/ขั้นตอนที่ 3) (ขั้นตอนที่ 3 จัดทำรายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ	- จัดส่งผลวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และประกาศลงในเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560	สนับสนุน ยุทธศาสตร์

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
	พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง และสรุปผลการวิเคราะห์ พร้อมทั้งรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน)		
5.	การส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (4 ราย)	- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเดือนมีนาคม 2560 หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 20 จำนวน 2 ราย ซึ่งผ่านการฝึกอบรมแล้ว - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเดือนพฤษภาคม 2560 หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 21 จำนวน 2 ราย ซึ่งผ่านการฝึกอบรมแล้ว	สนับสนุนยุทธศาสตร์
6.	แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงาน ปปง. (1 แผน 5 ระดับ)	ได้ดำเนินการตามระดับขั้นตอนการดำเนินงานแล้ว ดังนี้ - ระดับ 1 ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงาน ปปง.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - ระดับ 2 จัดทำร่างแผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - ระดับ 3 เชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมของสำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณาแผนฯ - ระดับ 4 เสนอแผนฯให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ปปง. พิจารณาและลงนาม - ระดับ 5 ประกาศใช้แผนฯ	สนับสนุนยุทธศาสตร์
7.	โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการ (1 ครั้ง 1 คน)	- สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1013.4/8 ลว 10 เม.ย. 60 แจ้งกำหนดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดย พ.ต.อ. สีหนาท ประยูรรัตน์ แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม โดยกำหนดเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560	สนับสนุนยุทธศาสตร์

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
8.	การประชุม อ.ก.พ. กระทรวง (4 ครั้ง)	- ประชุมครั้งที่ 3/59 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 59 ณ ห้องประชุม 501 สำนักงาน ปปง. (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) - ประชุมครั้งที่ 1/60 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุม 1201 สำนักงาน ปปง. (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) - จัดประชุมครั้งที่ 2/60 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุม 1201 สำนักงาน ปปง. (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) - จัดประชุมครั้งที่ 3/60 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุม 501 สำนักงาน ปปง. (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)	สนับสนุนยุทธศาสตร์
9.	แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. (1 แผน 5 ระดับ)	ได้ดำเนินการตามระดับขั้นตอนการดำเนินงานแล้ว ดังนี้ 1. ประเมินและสรุปผลตามแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. ประจำปี พ.ศ. 2559 2. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. ประจำปี พ.ศ.2560 3. จัดประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 5 : การมุ่งเน้นบุคลากรเพื่อพิจารณาแผนฯ 4. เสนอ ลปง. พิจารณาลงนามเห็นชอบแผนฯ 5. แจ้งเวียนแผนฯ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่มที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามแผนฯ	สนับสนุน ย. 4
10.	แผนพัฒนาความผาสุกและความผูกพันของข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. (1 แผน 5 ระดับ)	ได้ดำเนินการตามระดับขั้นตอนการดำเนินงานแล้ว ดังนี้ 1. ประเมินและสรุปผลตามแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. ประจำปี พ.ศ. 2559	สนับสนุน ย. 4

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
		2. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. ประจำปี พ.ศ. 2560 3. จัดประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 5 : การมุ่งเน้นบุคลากรเพื่อพิจารณาแผนฯ 4. เสนอ ลปง. พิจารณา ลงนามเห็นชอบแผนฯ 5. แจ้งเวียนแผนฯ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่มที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามแผนฯ	
11.	แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ปปง. (1 แผน 5 ระดับ)	ได้ดำเนินการตามระดับขั้นตอนการดำเนินงานแล้ว ดังนี้ 1. ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ปปง. ประจำปี งปม. พ.ศ. 2559 2.จัดทำร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ปปง.ประจำปี งปม. พ.ศ. 2560 3. เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณา 4. เสนอ ลปง. พิจารณาและลงนามในแผนฯ 5. ประกาศใช้แผน	สนับสนุน ย. 4
กองกฎหมาย (4 แผนงาน)			
1.	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ (1 ครั้ง)	- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย.4
2.	โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับด้าน AML/CFT (1 ฉบับ)	- จัดทำกฎหมายเพื่อรองรับด้าน AML/CFT จำนวน 9 ฉบับ	ยช. 6 รบ.11.6, ย.1
3.	การประชุมคณะกรรมการธุรกรรม (12 ครั้ง)	- มีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงาน ปปง. จำนวนทั้งสิ้น 20 ครั้ง	รบ. 2.1
4.	การประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย (6 ครั้ง)	- มีการประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงาน ปปง. จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
กองกำกับและตรวจสอบ (1 แผนงาน)			
1.	การจัดทำสถิติจำนวนรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและแจ้งสถิติตอบรับรายงานการทำธุรกรรม (5 ขั้นตอน)	ดำเนินการแล้วจำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ **ขั้นตอนที่ 1** ค้นข้อมูลจากระบบ AERS/ERS ตามเงื่อนไขที่กำหนด **ขั้นตอนที่ 2** รวบรวม ประมวลผล สรุปและวิเคราะห์สถิติจำนวนรายงานธุรกรรมรวมทั้งแผนภูมิสถิติ **ขั้นตอนที่ 3** จัดทำเอกสารสถิติจำนวนรายงานธุรกรรม **ขั้นตอนที่ 4** เสนอ ลปง. พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อแจ้งสถิติจำนวนรายงานธุรกรรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง **ขั้นตอนที่ 5** นำข้อมูลสถิติจำนวนรายงานธุรกรรมที่ ลปง. เห็นชอบ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย.1
กองข่าวกรองทางการเงิน (2 แผนงาน)			
1.	โครงการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานนอกพื้นที่ เพื่อหาความเชื่อมโยงประกอบการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมในการดำเนินการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและปฏิบัติงานอื่นตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา		ยช. - ศช. 4.3 รบ. 2.1,11.6
	- จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบวิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน (610 เรื่อง)	ตรวจสอบวิเคราะห์ สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินกับทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน 878 เรื่อง	
2.	ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือประสานงาน และติดตามในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (4 ครั้ง)	ดำเนินการประชุมฯ ทั้งสิ้นจำนวน 8 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 3 วันที่ 23 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 4 วันที่ 17 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 5 วันที่ 21 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 6 วันที่ 19 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 7 วันที่ 29 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 8 วันที่ 27 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย.1

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (8 แผนงาน)			
1.	การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (2 ครั้ง)	- จัดประชุมฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. - จัดประชุมฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย.1
2.	การประชุมคณะทำงานจัดทำผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT (3 ครั้ง)	จัดโครงการฯ ดังนี้ - เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 60 จำนวน 33 คน - เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 60 จำนวน 12 คน - เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 60 จำนวน 7 คน - เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 60 จำนวน 4 คน - เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 60 จำนวน 4 คน ทั้ง 5 ครั้ง จัด ณ สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย.1
3.	การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศต่าง ๆ (1 ประเทศ)	- ประเทศศรีลังกา ลงนามบันทึก ความเข้าใจ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - ประเทศกานา ลงนามบันทึก ความเข้าใจ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560	ยช. 2 ศช. 4.4 รบ. 11.6 ย.1
4.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนของสำนักงาน ปปง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ครั้ง)	- จัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนของสำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย.1
5.	การประชุมกับคณะผู้ประเมิน (on-site visit) ในการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (1 ครั้ง)	- ประชุมกับผู้ประเมินฯ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. - 11 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 และชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย. 1

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
6.	โครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 – 23 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร	สนับสนุน ย.1
7.	ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ/ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT และการประเมินมาตรฐานสากล (1 ครั้ง)	จัดประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 – 23 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร	ยช.2 ศช. 4.7 รบ. 11.6 งปม. 15 ย.1
8.	ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (4 ครั้ง)	จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559 - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2559 - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560 - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 ทั้ง 4 ครั้งจัด ณ สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย.1
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (10 แผนงาน)			
1.	การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี (2 ครั้ง/50 เล่ม)	- จัดทำแผนปฏิบัติการฯ และคำของบประมาณฯ เรียบร้อยแล้ว	สนับสนุน ย.4
2.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (4 ครั้ง)	จัดโครงการสัมมนาฯ ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 -16 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ. ปราจีนบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 132 คน - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 - 22 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จ. ลำปาง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 99 คน - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 - 23 ม.ค. 2560 ณ โรงแรม มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 136 คน	ยช. 2 รบ. 11.6 งปม. 8 ย.1

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
		- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 - 27 เม.ย 2560 โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 106 คน	
3.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (1 ครั้ง)	- จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 60 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 147 คน	สนับสนุน ย.4
4.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด	- จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2560 ณ การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 77 คน	สนับสนุน ย.4
5.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (3 ครั้ง)	จัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ และอนุกรรมาธิการฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 คณะ ได้แก่ 1. คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 2. คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ 3. คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ ซึ่งผ่านการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2560	สนับสนุน ย.4
6.	การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (4 ครั้ง)	- จัดประชุมฯ ครั้งที่ 6/2559 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560) เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. - จัดประชุมฯ ครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560) เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย.4

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
		- จัดประชุมฯ ครั้งที่ 2/2560 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560) เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. - จัดประชุมฯ ครั้งที่ 3/2560 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2560) เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	
7.	การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 แผน/8 ขั้นตอน)	ดำเนินการทั้งสิ้น 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ติดตามผลการดำเนินการตามแผนฯรอบ 12 เดือน 2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3. หาความต้องการรายบุคคล 4. วิเคราะห์ความจำเป็นรายบุคคล เบื้องต้น 5. จัดทำร่างแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ความจำเป็นรายบุคคล 6. เสนอแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลฯ ให้ ลปง. ลงนามให้ความเห็นชอบ 7. เวียนแจ้งแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามแผนฯ 8. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนฯ	สนับสนุน ย.4
8.	จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ฉบับ/ 4,000 เล่ม)	ดำเนินการทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน สำหรับรายงาน 1 ฉบับดังนี้ 1. รวบรวมข้อมูลและขออนุมัติเนื้อหา 2. ทำสัญญาจ้างฯ ฉบับภาษาไทยเบิกเงินล่วงหน้า 15% 3. ดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ ฉบับภาษาไทย 4. ตรวจรับงานฉบับภาษาไทย 4,000 เล่ม และเบิกเงินค่าจ้างทำรายงาน	สนับสนุน ย.4
9.	การส่งบุคลากรฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (30 คน)	ส่งบุคลากรสำนักงาน ปปง. เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งหมด 232 ราย	สนับสนุน ย.4
10.	การส่งวิทยากรไปเผยแพร่ความรู้ให้กับหน่วยงานภายนอก (70 ครั้ง)	สำนักงาน ปปง. ได้การส่งวิทยากรไปเผยแพร่ความรู้ให้กับหน่วยงานภายนอก ทั้งหมด 86 ครั้ง	สนับสนุน ย.4

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
กองบริหารจัดการทรัพย์สิน (3 แผนงาน)			
1.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อรับมอบทรัพย์ (6 ครั้ง)	เดินทางไปราชการทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดทั้งสิ้น 9 ครั้ง เพื่อรับมอบทรัพย์	สนับสนุน ย.3
2.	ค่าจ้างบุคคลภายนอกดูแลทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด (6 ครั้ง)	ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอกดูแลทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สินทั้งสิ้น 6 ครั้ง	สนับสนุน ย.3
3.	การจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (6 ครั้ง)	- ประชุมฯ ครั้งที่ 7/2559 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560) เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 59 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. - ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560) เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. - ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2560 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560) เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. - ประชุมฯ ครั้งที่ 3/2560 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2560) เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. - ประชุมฯ ครั้งที่ 4/2560 (ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2560) เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. - ประชุมฯ ครั้งที่ 5/2560 (ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2560) เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย.3
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (4 แผนงาน)			
1.	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ปปง. (1 ครั้ง/90 คน)	- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมโนโวเทลแพลทินัม กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม จำนวน 95 คน	สนับสนุนยุทธศาสตร์

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
2.	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระยะที่ 1 (1 ระบบ)	- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2559	งปม. 17 ย.4
3.	ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ สำนักงาน ปปง. (4 ครั้ง)	- ประชุมฯ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน ปปง. - ประชุมฯ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. - ประชุมฯ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. - ประชุมฯ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน ปปง.	สนับสนุนยุทธศาสตร์
4.	งานตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (7 เรื่อง)	ดำเนินการตรวจสอบเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง, เว็บไซต์การพนัน, การฉ้อโกงประชาชนโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์, กลุ่มบุคคลผู้ประกอบธุรกิจการลงทุนในรูปแบบเงินอิเล็กทรอนิกส์, การหลอกลวงทางอีเมล์, ชาวต่างชาติถูกหลอกให้โอนเงิน, เฝ้าระวังเพจการซื้อขายบัญชีธนาคาร, เฝ้าระวังสกุลเงินดิจิตัล เช่น Bitcoin ทั้งสิ้น 17 เรื่อง	สนับสนุนยุทธศาสตร์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (5 แผนงาน)			
1.	ประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ (1 ครั้ง)	- ประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร.เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายละเอียดตัวชี้วัดฯ (มาตรา 44) 12 ม.ค. 60	สนับสนุนยุทธศาสตร์
2.	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (1 ครั้ง)	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมไมด้า จ.นครปฐม	สนุบสนุน ย.4
3.	จัดประชุมติดตามการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (2 ครั้ง)	- ติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในคราวสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสมัครรางวัลคุณภาพการบริหาร	สนับสนุนยุทธศาสตร์

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
		จัดการภาครัฐ (รางวัลรายหมวด) ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 17 - 18 และ 25 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร - จัดประชุมติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 1 มี.ค. 60	
4.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (3 ครั้ง)	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. 59 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (40 คน) ครั้งที่ 2 วันที่ 21 และ 23 มี.ค. 60 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (55 คน และ 49 คน ตามลำดับ) ครั้งที่ 3 วันที่ 24 พ.ค. 60 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (61 คน)	สนับสนุนยุทธศาสตร์
5.	ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน 2559, 6 เดือน (2 ครั้ง)	- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามประเมินผลฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 59 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 วาระที่ 4 : พิจารณาผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน) - ประชุมติดตามการประเมินผลฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5	สนับสนุนยุทธศาสตร์
กองสื่อสารองค์กร (6 แผนงาน)			
1.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในการแจ้งผลการดำเนินการไปยังผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส" (1 ครั้ง/50 คน)	- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน	สนับสนุน ย.1
2.	การดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้	- จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.	สนับสนุน ย.4

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐ (1 ครั้ง)		
3.	ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง. (1 ครั้ง)	เป็นโครงการที่บูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่าง สอ. และ กส. ดำเนินการจัดจ้างฯ และเปิดซองสอบราคาเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 60 ปัจจุบันได้ดำเนินการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาคม 60	สนับสนุนยุทธศาสตร์
4.	โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (10 ครั้ง)	ดำเนินการโครงการดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 59 ณ เทศบาลตำบลปลายทาง จ.นนทบุรี - ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22-23 พ.ย. 59 ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง และที่ว่าการอำเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์ - ครั้งที่ 4 และ 5 เมื่อวันที่ 14 - 15 ธ.ค. 59 ณ อำเภอนาจะหลวย และอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี - ครั้งที่ 6 และ 7 เมื่อวันที่ 21 - 22 ธ.ค. 59 ณ อำเภอเกาะคา และอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง - ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 60 ณ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ - ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 60 ณ สำนักงานเทศบาลนครปฐม จ.นครปฐม - ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 60 ณ สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพฯ - ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 60 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน	สนับสนุนย.1
5.	การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ของประชาชน (500 เรื่อง)	ดำเนินการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสของประชาชน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 แล้วทั้งสิ้น 709 เรื่อง	สนับสนุนย.1
6.	กิจกรรมที่ 4: ผลิตสื่อ	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	สนับสนุน

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
	ประชาสัมพันธ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	โดยส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว	ย.1

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 มีการดำเนินการนอกเหนือจากแผนงานและได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 แผนงาน ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (1 แผนงาน)			
1.	การประชุมเพื่อหารือ เรื่องการปรับปรุงร่างรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย (Face-to-Face Meeting) และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน" (1 ครั้ง)	- จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 28 - 31 มี.ค. 2560 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค	ย.1
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (3 แผนงาน)			
1.	โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	- ดำเนินการจัดโครงการในวันที่ 30 มี.ค. 60 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 611 คน	รบ. 11.6 รมต. 3, 4, 5 งปม. 8 สนับสนุน ย.4
2.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามความผิดมูลฐาน"	- ดำเนินการจัดโครงการในวันที่ 31 มี.ค. 60 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 55 คน	รบ. 11.6 รมต. 3, 4, 5 งปม. 8 สนับสนุน ย.4

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
3.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฐมนิเทศและการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการรับโอน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	- ดำเนินการจัดโครงการในวันที่ 1-14 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร, โรงแรมอิงธารรีสอร์ท - ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อ.เมือง จ.นครนายก และวัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 58 คน	สนับสนุนยุทธศาสตร์
กองสื่อสารองค์กร (1 แผนงาน)			
1.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการงานคดีในระบบบริหารจัดการงานคดี (AMCAM) เพื่อให้รองรับกับระบบบริหารจัดการของระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (CORE BUSINESS) และการดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา 58 วรรคสอง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	- ดำเนินการจัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 15 -17 มี.ค. 60 ณ โรงแรมโนโวเทล จ. ระยอง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 94 คน	สนับสนุนยุทธศาสตร์

3.2 แผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 มีแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 39 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 25.32 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
สำนักงานเลขานุการกรม (1 แผนงาน)					
1.	โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มี	ระดับ 5 (เสนอข้อมูลปรับปรุงโครงสร้างต่อที่ประชุม	ระดับ 4 (รายงานผลการจัดประชุมฯ เสนอ ลปง. เพื่อทราบและขอ	80.00	ยช. 6 ย.4

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
	ความเหมาะสม (โครงการปรับโครงสร้างและจัดหาสถานที่ทำการสำนักงาน ปปง. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) (1 โครงการ/ระดับ 5)	คณะทำงานส่วนราชการ พิจารณา)	ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลประกอบการปรับปรุงโครงสร้างฯ สำนักงาน ปปง.)		
กองกฎหมาย (2 แผนงาน)					
1.	งานดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (12 ครั้ง)	10 ครั้ง	3 ครั้ง	30.00	รบ. 2.1, 11.6 ย.2
2.	จัดทำหนังสือรวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	2,500 เล่ม	2,400 เล่ม	96.00	สนับสนุนยุทธศาสตร์
กองกำกับและตรวจสอบ (3 แผนงาน)					
1.	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (4 ครั้ง /400 คน ร้อยละ 96)	4 ครั้ง/400 คน ร้อยละ 96	3 ครั้ง/469 คน (ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจฯ ร้อยละ 96.4)	75.00	ยช. 2 ศช. 4.3 รบ. 11.6 งปม. 8 ย.1
2.	ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ	9 ครั้ง	6 ครั้ง	66.67	ยช. 2 ศช. 4.3 รบ. 11.6 , ย.1

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
	(11 ครั้ง)				
3.	โครงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน	15 แนวทาง	ยังอยู่ระหว่างการจัดทำสัมมนารับฟังความคิดเห็นฯ ดังนี้ - ครั้งที่ 1 เมื่อ 23 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สนง.ปปง. - ครั้งที่ 2 เมื่อ 25 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สนง.ปปง. - ครั้งที่ 3 เมื่อ 18 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สนง.ปปง. - ครั้งที่ 4 เมื่อ 20 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สนง.ปปง. - ครั้งที่ 5 เมื่อ 25 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สนง.ปปง. - ครั้งที่ 6 เมื่อ 28 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สนง.ปปง. - ครั้งที่ 7 เมื่อ 3 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12	-	ยช. 2 ศช. 4.3 รบ. 11.6 , ย.1

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
			สนง.ปปง. - ครั้งที่ 8 เมื่อ 8 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สนง.ปปง. - ครั้งที่ 9 เมื่อ 15 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สนง.ปปง. - ครั้งที่ 10 เมื่อ 19 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สนง.ปปง. - ครั้งที่ 11 เมื่อ 23 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สนง.ปปง. - ครั้งที่ 12 เมื่อ 1 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สนง.ปปง.		
กองข่าวกรองทางการเงิน (4 แผนงาน)					
1.	โครงการการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556				ศช. 4.3 รบ. 2.1,11.6 งปม. 10,11,12 ย.2
	1.1 ตรวจสอบฯ (80 เรื่อง)	68 เรื่อง	69 เรื่อง	101.47	
	1.2 อัยการยื่นคำร้องเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (25 ราย)	21 ราย	14 ราย	66.67	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
	1.3 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 90)	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	100.00	
2.	โครงการตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่น				ยช. - ศช. 4.3 รบ. 2.1,11.6 ย. 2
	- จำนวนเรื่องที่ได้ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน ข้อมูลรายงานเงินสดข้ามแดนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายอื่น	10 เรื่อง	2 เรื่อง	20.00	
3.	การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินที่ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการได้				ศช. 4.3 รบ. 2.1,11.6 ย.2
	- ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเชิงรุกในคดีความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้าน ML/FT	ระดับ 4 (81เรื่อง)	ระดับ 2 (38เรื่อง)	50.00	
4.	การจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับภาพรวมธุรกรรมต้องสงสัย รูปแบบการฟอกเงิน และ				ศช. 4.3 รบ. 2.1,11.6 ย.1

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
	สถานการณ์ก่ออาชญากรรม				
	- จำนวนรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับภาพรวมธุรกรรมต้องสงสัย รูปแบบการฟอกเงินและสถานการณ์ก่ออาชญากรรม	10 เรื่อง	9 เรื่อง	90.00	
กองคดี 1 (4 แผนงาน)					
1.	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น)				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	1.1 ส่งอัยการ (20 เรื่อง)	16 เรื่อง	17 เรื่อง	106.25	งปม.1 ย.2
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	1.3 มีคำสั่ง ย. (24 เรื่อง/รายคดี)	20 เรื่อง/รายคดี	13 เรื่อง/รายคดี	65.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	1.4 มีคำสั่ง ม. (40 เรื่อง/คำสั่ง)	33 เรื่อง/คำสั่ง	53 เรื่อง/คำสั่ง	160.60	ย.2
2.	โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
	2.1 ส่งอัยการ (17 เรื่อง)	14 เรื่อง	4 เรื่อง	28.57	งปม.1 ย.2
	2.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	2.3 มีคำสั่ง ย. (20 เรื่อง/รายคดี)	16 เรื่อง/รายคดี	8 เรื่อง/รายคดี	50.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	2.4 มีคำสั่ง ม. (48 เรื่อง/คำสั่ง)	40 เรื่อง/คำสั่ง	16 เรื่อง/คำสั่ง	40.00	ย.2
3.	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	3.1 ส่งอัยการ (3 เรื่อง)	3 เรื่อง	1 เรื่อง	33.33	งปม.1 ย.2
	3.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	3.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	3 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	33.33	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	3.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	18 เรื่อง/คำสั่ง	4 เรื่อง/คำสั่ง	22.22	ย.2
4.	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	4.1 ส่งอัยการ (2 เรื่อง)	3 เรื่อง	1 เรื่อง	33.33	งปม.1 ย.2
	4.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
	4.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	3 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	33.33	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	4.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	18 เรื่อง/คำสั่ง	2 เรื่อง/คำสั่ง	11.11	ย.2
กองคดี 2 (4 แผนงาน)					
1.	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานอื่นตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่น				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	1.1 ส่งอัยการ (13 เรื่อง)	11 เรื่อง	4 เรื่อง	36.36	งปม.1 ย.2
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	1.3 มีคำสั่ง ย. (15 เรื่อง/รายคดี)	13 เรื่อง/รายคดี	8 เรื่อง/รายคดี	61.54	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	1.4 มีคำสั่ง ม. (33 เรื่อง/คำสั่ง)	29 เรื่อง/คำสั่ง	41 เรื่อง/คำสั่ง	141.37	ย.2
2.	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	2.1 ส่งอัยการ (25 เรื่อง)	22 เรื่อง	14 เรื่อง	63.63	งปม.1 ย.2
	2.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	2.3 มีคำสั่ง ย. 30 (เรื่อง/รายคดี)	27 เรื่อง/รายคดี	4 เรื่อง/รายคดี	14.81	งปม.5 (5.1-5.4) , ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
	2.4 มีคำสั่ง ม. 55 (เรื่อง/คำสั่ง)	47 เรื่อง/คำสั่ง	23 เรื่อง/คำสั่ง	48.94	ย.2
3.	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	3.1 ส่งอัยการ (3 เรื่อง)	3 เรื่อง	-	-	งปม.1 ย.2
	3.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	3.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	3 เรื่อง/รายคดี	-	-	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	3.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	18 เรื่อง/คำสั่ง	8 เรื่อง/คำสั่ง	44.44	ย.2
4.	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	4.1 ส่งอัยการ (2 เรื่อง)	2 เรื่อง	3 เรื่อง	150.00	งปม.1 ย.2
	4.2 อัยการยื่นคำร้อง ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	100	100.00	งปม.3 ย.2
	4.3 มีคำสั่ง ย. 2 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	50.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	4.4 มีคำสั่ง ม. 20 เรื่อง/คำสั่ง	18 เรื่อง/คำสั่ง	9 เรื่อง/คำสั่ง	50.00	ย.2
กองคดี 3 (5 แผนงาน)					

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
1.	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานอื่นตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่น				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	1.1 ส่งอัยการ (11 เรื่อง)	9 เรื่อง	2 เรื่อง	22.22	งปม.1 ย.2
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	1.3 มีคำสั่ง ย. (12 เรื่อง/รายคดี)	10 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	20.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	1.4 มีคำสั่ง ม. (32 เรื่อง/คำสั่ง)	26 เรื่อง/คำสั่ง	15 เรื่อง/คำสั่ง	57.69	ย.2
2.	การบูรณาการสืบสวนเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ) (5 เรื่อง)	4 เรื่อง	1 เรื่อง	25.00	ยช. 1 ศช. 4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6 ย.2
3.	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	3.1 ส่งอัยการ (27 เรื่อง)	23 เรื่อง	30 เรื่อง	130.43	งปม.1 ย.2
	3.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	3.3 มีคำสั่ง ย. (32 เรื่อง/รายคดี)	27 เรื่อง/รายคดี	26 เรื่อง/รายคดี	96.30	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	3.4 มีคำสั่ง ม.	46 เรื่อง/คำสั่ง	32 เรื่อง/คำสั่ง	69.57	ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
	(56 เรื่อง/คำสั่ง)				
4.	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	4.1 ส่งอัยการ (3 เรื่อง)	2 เรื่อง	1 เรื่อง	50.00	งปม.1 ย.2
	4.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	4.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	3 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	33.33	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	4.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	18 เรื่อง/คำสั่ง	4 เรื่อง/คำสั่ง	22.22	ย.2
5.	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	5.1 ส่งอัยการ (2 เรื่อง)	2 เรื่อง	-	-	งปม.1 ย.2
	5.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	-	-	งปม.3 ย.2
	5.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	3 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	33.33	งปม.5 (5.1-5.4), ย.2
	5.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	18 เรื่อง/คำสั่ง	5 เรื่อง/คำสั่ง	27.78	ย.2
กองคดี 4 (5 แผนงาน)					

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
1.	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานอื่นตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่น				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	1.1 ส่งอัยการ (6 เรื่อง)	5 เรื่อง	2 เรื่อง	40.00	งปม.1 ย.2
	1.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 , ย.2
	1.3 มีคำสั่ง ย. (7 เรื่อง/รายคดี)	7 เรื่อง/รายคดี	3 เรื่อง/รายคดี	42.86	งปม.5 (5.1-5.4) , ย.2
	1.4 มีคำสั่ง ม. (28 เรื่อง/คำสั่ง)	23 เรื่อง/คำสั่ง	28 เรื่อง/คำสั่ง	121.74	ย.2
2.	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	2.1 ส่งอัยการ (32 เรื่อง)	26 เรื่อง	17 เรื่อง	65.38	งปม.1 , ย.2
	2.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 , ย.2
	2.3 มีคำสั่ง ย. (38 เรื่อง/รายคดี)	32 เรื่อง/รายคดี	10 เรื่อง/รายคดี	31.25	งปม.5 (5.1-5.4) , ย.2
	2.4 มีคำสั่ง ม. (60 เรื่อง/คำสั่ง)	50 เรื่อง/คำสั่ง	28 เรื่อง/คำสั่ง	56.00	ย.2
3.	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
	3.1 ส่งอัยการ (3 เรื่อง)	3 เรื่อง	1 เรื่อง	33.33	งปม.1 ย.2
	3.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	3.3 มีคำสั่ง ย. (3 เรื่อง/รายคดี)	2 เรื่อง/รายคดี	2 เรื่อง/รายคดี	100.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	3.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	18 เรื่อง/คำสั่ง	3 เรื่อง/คำสั่ง	16.67	ย.2
4.	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน				ยช.1 ศช.4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6
	4.1 ส่งอัยการ (2 เรื่อง)	2 เรื่อง	7 เรื่อง	350.00	งปม.1 ย.2
	4.2 อัยการยื่นคำร้อง (ร้อยละ 95)	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	100.00	งปม.3 ย.2
	4.3 มีคำสั่ง ย. (2 เรื่อง/รายคดี)	2 เรื่อง/รายคดี	7 เรื่อง/รายคดี	350.00	งปม.5 (5.1-5.4) ย.2
	4.4 มีคำสั่ง ม. (20 เรื่อง/คำสั่ง)	18 เรื่อง/คำสั่ง	4 เรื่อง/คำสั่ง	22.22	ย.2
5.	การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ)	4 เรื่อง/รายคดี	1 เรื่อง/รายคดี	25.00	ยช. 1 ศช. 4.3,4.4 รบ. 2.1, 11.6 ย. 2
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (5 แผนงาน)					
1.	การพัฒนาบุคลากรแบบ In House Trainning (7 ครั้ง/450 คน)	7 ครั้ง /420 คน	5 ครั้ง /313 คน	71.43	สนับสนุน ย.4

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
			- ครั้งที่ 1 โครงการฝึกอบรม เรื่องพัฒนาวิทยากร ณ โรงแรมพฤษา บูติค รีสอร์ท จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 16 – 20 ม.ค. 60 มีผู้เข้าร่วม 18 คน		
			- ครั้งที่ 2 โครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาทักษะการดำเนินคดีในชั้นศาลฯ โรงแรมใบหยกสกายกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10-11 ม.ค. 60 มีผู้เข้าร่วม 33 คน		
			- ครั้งที่ 3 โครงการฝึกอบรม เรื่อง ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาล 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิ.ย. 60 ผู้เข้าร่วม 27 คน		

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
			รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 7 ก.ค. 60 ผู้เข้าร่วม 45 คน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 – 21 ก.ค. 60 ผู้เข้าร่วม 44 คน		
			- ครั้งที่ 4 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน” ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิ.ย. 60 ณ รร.ใบหยกสกาย ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 111 คน		
			- ครั้งที่ 5 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน” ระหว่างวันที่ 5 - 6 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 35 คน		
2.	การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน	2 ครั้ง	1 ครั้ง	50.00	สนับสนุน ย.4
3.	การจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย	ขั้นตอนที่ 3 (เสนอผู้บริหารให้	ขั้นตอนที่ 1 (จัดทำร่าง	33.33	สนับสนุน ย.4

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
		ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ฯ)	ยุทธศาสตร์การวิจัย)		
4.	จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร	2 ครั้ง	1 ครั้ง	50.00	สนับสนุน ย.4
5.	กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2560 และสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.	2 ครั้ง	1 ครั้ง	50.00	สนับสนุน ย.4
กองบริหารจัดการทรัพย์สิน (3 แผนงาน)					
1.	งานสำรวจและตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้ตามกฎหมาย ปปง. (12 ครั้ง)	10 ครั้ง	8 ครั้ง	80.00	ยช.6 รบ.11.6
2.	ค่าบำรุงรักษากล้องวงจรปิดในห้องมั่นคงและอาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน จ.นนทบุรี	10 เดือน	6 เดือน	60.00	ยช.6 รบ.11.6
3.	งานสำรวจและตรวจสอบ ทรัพย์สินเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้ตามกฎหมาย ปปง.	11 ครั้ง	10 ครั้ง	90.91	ยช.6 รบ.11.6
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (1 แผนงาน)					
1.	งานประสานข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบสวนสอบสวน	10 เรื่อง	5 เรื่อง	50.00	สนับสนุน ย.2

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผนหรือตัวชี้วัด
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (1 แผนงาน)					
1.	จัดประชุมเจรจาเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง.	2 ครั้ง	1 ครั้ง	50.00	สนับสนุนยุทธศาสตร์
กองสื่อสารองค์กร (1 แผนงาน)					
1.	กิจกรรมที่ 1: จ้างเหมาประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อองค์กรผ่านสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ พ.ศ. 2560	4 งวด	3 งวด	75.00	สนับสนุน ย.1

3.3 แผนงานที่ถึงระยะเวลาดำเนินการ แต่ไม่ดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 มีแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการแล้ว จำนวน 9 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 5.84 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือ กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง
กองข่าวกรองทางการเงิน (1 แผนงาน)			
1.	การตรวจสอบ/วิเคราะห์รายงานเงินสดผ่านแดนเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการเชิงป้องกัน		ยังไม่มีการรายงานเงินสดผ่านแดนสำหรับการตรวจสอบ/วิเคราะห์เข้ามายังสำนักงาน ปปง.
	- จำนวนรายงานเงินสดผ่านแดน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการเชิงป้องกัน	2 รายงาน	
กองคดี 1 (2 แผนงาน)			
1.	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด	ร้อยละ 20	- เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเร่งรัดดำเนินการในคดีสำคัญๆ ที่อยู่ใน

ลำดับ	โครงการหรือ กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 60	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง
	(ร้อยละ 20)		ความรับผิดชอบของกอง ซึ่งเป็นคดีนโยบาย ทำให้ไม่สามารถมาดำเนินการในคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองได้ - มีพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไปปฏิบัติงานในชุดเฉพาะกิจทำให้มีเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติงานรับผิดชอบสำนวนที่อยู่ในกองไม่เพียงพอ
2.	การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ) (5 คดี/เรื่อง)	2 คดี/เรื่อง	
กองคดี 2 (2 แผนงาน)			
1.	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด (ร้อยละ 20)	ร้อยละ 20	-
2.	การบูรณาการสืบสวน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ) (5 คดี/เรื่อง)	2 คดี/เรื่อง	-
กองคดี 3 (1 แผนงาน)			
1.	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด (ร้อยละ 20)	ร้อยละ 20	-
กองคดี 4 (1 แผนงาน)			
1.	การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด (ร้อยละ 20)	ร้อยละ 20	- อัตรากำลังไม่เพียงพอ - พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบคดีที่มีขนาดใหญ่จึงไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตัวชี้วัดได้
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (1 แผนงาน)			
1.	การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ	2 ครั้ง	ยังไม่ดำเนินการเนื่องจากมีภารกิจงานเร่งด่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนจึงไม่สามารถจัดการประชุมได้
กองสื่อสารองค์กร (1 แผนงาน)			
1.	จ้างเหมาวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี สำนักงาน ปปง.	1 ครั้ง/2 งวดงาน	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าสามารถดำเนินการงวดงานที่ 1 และ 2 ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2560

3.4 แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 มีแผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน 5 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการดำเนินการตามแผน (12 เดือน)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	เหตุผลที่ต้องยกเลิกการดำเนินการ
1.	การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัย	4 ครั้ง 77,000 บาท	กม.	เนื่องจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยไม่ได้เป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. ตามคำสั่งคณะกรรมการ ปปง. ที่ 5/2559 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2559 และได้ปรับงบประมาณไปยังการประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 47,700 บาท งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 24,800 บาท และโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ จำนวน 4,500 บาท
2.	การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	3 ครั้ง 103,275 บาท	กม.	เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของกองข่าวกรองทางการเงิน ตามคำสั่งคณะกรรมการ ปปง. ที่ 5/2559 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2559 และได้ปรับงบประมาณไปงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 103,275 บาท
3.	จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล	2 ครั้ง 1,680 บาท	พบ.	เนื่องจาก ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ.ร. ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่มีการจัดสรรเงินรางวัลและดำเนินการคืนเงินส่วนกลาง 1,680 บาท
4.	โครงการแถลงข่าว	4 ครั้ง 8,000 บาท	สอ.	เนื่องจาก สอ. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. และสร้าง การรับรู้ของประชาชนผ่านเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ ไปยังสื่อมวลชนประเภทต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือในการนำเสนอข่าวด้วยดี และเห็นว่าช่องทางดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแต่อย่างใด จึงขอยกเลิกโครงการแถลงข่าว

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการดำเนินการตามแผน (12 เดือน)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	เหตุผลที่ต้องยกเลิกการดำเนินการ
5.	จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน	8 เรื่อง 2,000,000 บ.	บส.	ยกเลิกโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2560 เนื่องจากไม่มีทรัพย์เพียงพอสำหรับการจัดมหกรรม

3.5 แผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 มีแผนงาน ที่ขอปรับแผนการดำเนินการ จำนวน 22 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายการดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
สำนักงานเลขานุการกรม (5 แผนงาน)				
1.	การประชุม อ.ก.พ. กระทรวง	4 ครั้ง (ม.ค. , ก.พ. , มี.ค. และ ส.ค. 60) 24,000 บาท	4 ครั้ง (มี.ค. , พ.ค. , ก.ค. และ ส.ค. 60) 24,000 บาท	ขอปรับแผนตามหนังสือ สลก. ที่ ปง 0001.2/423 ลงวันที่ 8 มี.ค. 2560
2.	การประชุม อ.ก.พ. สำนักงาน	4 ครั้ง (ธ.ค. , ก.พ. , เม.ย. และ มิ.ย. 60) 13,600 บาท	4 ครั้ง (ธ.ค. , มี.ค. , มิ.ย. และ ก.ย. 60) 13,600 บาท	ขอปรับแผนตามหนังสือ สลก. ที่ ปง 0001.2/1253 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2560
3.	การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ปปง.	4 ครั้ง (ต.ค. 59, ม.ค., เม.ย. และ ก.ค. 60) 60,000 บาท	4 ครั้ง (ก.พ., มี.ค., ส.ค. และ ก.ย. 60) 60,000 บาท	ขอปรับแผนตามหนังสือ สลก. ที่ ปง 0001.2/256 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2560
4.	ประชุมคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของ สำนักงาน ปปง.	2 ครั้ง (ธ.ค. 59 และ ม.ค. 60) 22,000 บาท	2 ครั้ง (มิ.ย. และ ก.ค. 60) 22,000 บาท	ขอปรับแผนตามหนังสือ สลก. ที่ ปง 0001.2/256 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2560
5.	แผนพัฒนาความผาสุกและความผูกพันของข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง.	1 แผน 5 ระดับ เดือน ธ.ค. 60	1 แผน 5 ระดับ เดือน พ.ค. 60	ขอปรับแผนตามหนังสือ สลก. ที่ ปง 0001.2/798 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
กองกำกับและตรวจสอบ (3 แผนงาน)				
1.	ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินและ	2 ครั้ง (ม.ค. และ เม.ย. 60)	9 ครั้ง (พ.ย. , ธ.ค. 59 , ม.ค. , มี.ค. , พ.ค. , มิ.ย. ,	ขอปรับแผน ตามหนังสือ กส. ที่ ปง 0003.1/256 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2560

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายการดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
	ผู้ประกอบอาชีพ	287,175 บาท	ก.ค. , ส.ค. และ ก.ย. 60)	
2.	โครงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน	15 แนวทาง ธ.ค. 59	15 แนวทาง มิ.ย. 60	ดำเนินการทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานแล้วเสร็จจำนวน 15 แนวทาง เพื่อจัดทำร่างและได้มีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นฯ - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.
3.	การออกตรวจปฏิบัติการหรือการประเมินความเสี่ยงตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	74 ครั้ง (ธ.ค. 59/24 ครั้ง, มี.ค. 60/25 ครั้ง และ มิ.ย. 60/25 ครั้ง) 567,500 บาท	74 ครั้ง (มี.ค. 60/24 ครั้ง และ ก.ย. 60/50 ครั้ง) 567,500 บาท	ขอปรับแผน ตามหนังสือ กส. ที่ ปง 0003.1/271 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2560
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (10 แผนงาน)				
1.	การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ	3 ครั้ง (ธ.ค. 59 , เม.ย. และ ส.ค. 60)	2 ครั้ง (ก.ค. และ ก.ย. 60)	เนื่องจากมีภารกิจงานเร่งด่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ ในแผนจึงไม่สามารถจัดการประชุมได้ ประกอบกับอัตรากำลังไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบงานเรื่องดังกล่าว ติดขัดเกี่ยวกับกระบวนการโอนย้าย
2.	การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนงานโครงการฯ	4 ครั้ง (พ.ย. 59 , ก.พ. , พ.ค. และ ส.ค. 60)	2 ครั้ง (พ.ย. 59 , และ ส.ค. 60)	เนื่องจากมีภารกิจงานเร่งด่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนจึงไม่สามารถจัดการประชุมได้ และขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมและจัดทำผลงานการดำเนินงาน

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายการดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
				ตามตัวชี้วัด แผนงาน โครงการฯ และจะดำเนินการจัดประชุมติดตามฯ ได้ในเดือน ส.ค. 2560
3.	การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนำองค์การ	3 ครั้ง (ธ.ค. 59 , เม.ย.-พ.ค. 60 และ ส.ค.-ก.ย. 60)	2 ครั้ง (เม.ย.-มิ.ย. 60 และ ส.ค.-ก.ย. 60)	เนื่องจากมีภารกิจงานเร่งด่วนที่สำคัญและได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เช่น การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ ปปง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการ ปปง. จึงไม่ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ประกอบกับช่วงเวลาที่กำหนดตามแผนเป็นการดำเนินการของ พบ. ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมแผนพัฒนาองค์การของแต่ละหมวด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องนำไปสู่การประชุม จึงต้องมีการเลื่อนระยะเวลาดำเนินการต่อไป
4.	การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	3 ครั้ง (ธ.ค. 59 , เม.ย.-พ.ค. 60 และ ส.ค.-ก.ย. 60)	2 ครั้ง (ก.ค. และ ส.ค.-ก.ย. 60)	
5.	การประชุมคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปง.	2 ครั้ง (ต.ค. 59 , ม.ค. 60)	2 ครั้ง (ต.ค. 59 , ส.ค. 60)	เนื่องจากระยะเวลาตามแผนเดิมนั้น การประชุมทั้ง 2 ครั้ง มีระยะห่างน้อยเกินไป จึงปรับแผนการจัดประชุมครั้งที่ 2 ในไตรมาสที่ 3 เพื่อความชัดเจนของข้อมูลการประชุม
6.	การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4 ครั้ง (ต.ค. 59 , ธ.ค. 59 , ก.พ. 60 และ พ.ค.60)	4 ครั้ง (ธ.ค. 59 ,ก.พ. 60 , พ.ค. 60 และ ก.ค. 60)	ไม่สามารถจัดการประชุมในช่วงเดือนตุลาคม 59 ได้เนื่องจากเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายยังไม่ปรากฏชัด
7.	การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.	5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ต.ค. 59 ขั้นตอนที่ 2	5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ต.ค. 59 ขั้นตอนที่ 2 พ.ย. 59	ต้องรอแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรจาก สลก. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายการดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
	2560	ต.ค. – พ.ย. 59 ขั้นตอนที่ 3 ธ.ค. 59 ขั้นตอนที่ 4 ม.ค. 60 ขั้นตอนที่ 5 ก.ค. 60	ขั้นตอนที่ 3 ธ.ค. 59 ขั้นตอนที่ 4 มิ.ย. 60 ขั้นตอนที่ 5 ก.ค. 60	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
8.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด	1 ครั้ง (ธ.ค. 59)	1 ครั้ง (พ.ค. 60)	ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ขอปรับในเดือน เม.ย. ๖๐ ได้ เนื่องจากได้รับแจ้งจากสำนักงานอัยการสูงสุดว่าจะมีการโยกย้ายอัตรากำลังภายในสำนักงานฯ เสร็จสิ้นภายในเดือน เมษายน ๖๐ จึงมีความประสงค์ให้บุคลากรที่มีการโยกย้ายได้เข้าร่วมโครงการครบทุกคน ทำให้ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผนที่ปรับใหม่ ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้วในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
9.	โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	1. ทำสัญญาเบิกเงิน ล่วงหน้า (40%) ต.ค. 59 2. ส่งงานงวดที่ 1 ธ.ค. 59 3. เบิกเงินงวดที่ 1 ม.ค. 60 4. ส่งงานงวดที่ 2 พ.ค. 60 5. เบิกเงินงวดที่ 2 มิ.ย. 60 6. ส่งงานงวดที่ 3 เบิกเงินงวดที่ 3 เดือน ก.ย. 60	1. ทำสัญญาเบิกเงิน ล่วงหน้า (40%) ต.ค. 59 2. ส่งงานงวดที่ 1 ธ.ค. 59 3. เบิกเงินงวดที่ 1 มิ.ย. 60 4. ส่งงานงวดที่ 2 พ.ค. 60 5. เบิกเงินงวดที่ 2 ก.ค. 60 6. ส่งงานงวดที่ 3 / เบิกเงินงวดที่ 3 เดือน พ.ย. 60 (ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)	- การทำสัญญาเกิดความล่าช้าโดยสามารถลงนามในสัญญาได้เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 60 - การตรวจสอบรายงานขั้นต้น (งานงวดที่ 1) พบว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขข้อมูลในหลายประเด็นจึงส่งผลการดำเนินงานไม่สามารถเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดได้
10.	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และ	1 ครั้ง (ก.ค. 60)	1 ครั้ง (ส.ค. 60)	เนื่องจากมีภารกิจงานเร่งด่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนจึงไม่

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายการดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายการดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
	แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสำนักงาน ปปง.			สามารถจัดการประชุมในเดือนกรกฎาคม 2560 ได้ แต่ทั้งนี้สามารถจัดได้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นเดือนถัดไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 แผนงาน)				
1.	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ระยะที่ 2	4 งวด/1 ระบบ - งวดงานที่ 1 เดือน ธ.ค. - งวดงานที่ 2 เดือน ก.พ. - งวดงานที่ 3 เดือน มิ.ย. - งวดงานที่ 4 เดือน ส.ค.	3 งวด - งวดงานที่ 1 เดือน เม.ย. - งวดงานที่ 2 เดือน ก.ค. - งวดงานที่ 3 เดือน ก.ย.	ขอปรับแผนตามหนังสือ ศท. ที่ ปง 0011.5/271 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2560
2.	ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารและติดตามการดำเนินงานด้านสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.	4 งวด - งวดงานที่ 1 เดือน ธ.ค. - งวดงานที่ 2 เดือน ก.พ. - งวดงานที่ 3 เดือนเม.ย. - งวดงานที่ 4 เดือน มิ.ย.	4 งวด - งวดงานที่ 1 เดือน พ.ค. - งวดงานที่ 2 เดือน ก.ค. - งวดงานที่ 3 เดือน ส.ค. - งวดงานที่ 4 เดือน ก.ย.	ขอปรับแผนตามหนังสือ ศท. ที่ ปง 0011.5/271 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2560
กองสื่อสารองค์กร (2 แผนงาน)				
1.	ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง.	1 ครั้ง (ธ.ค. 59)	1 ครั้ง (พ.ค. 60)	เป็นโครงการที่บูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่าง สอ. และ กส. ซึ่งต้องรอการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใหม่ ทำให้จัดซื้อจัดจ้างได้ล่าช้า ซึ่งปัจจุบันได้ผู้รับจ้างส่งมอบงานและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
2.	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	1 ครั้ง (ธ.ค. 59)	1 ครั้ง (พ.ค. 60)	ดำเนินการจัดจ้างฯ และส่งมอบงานเสร็จสิ้นแล้วในเดือน กรกฎาคม 2560