

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562

ส่วนติดตามและประเมินผล
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
มิถุนายน 2562

1. บทนำ

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานต่าง ๆ จำนวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

แผนงานที่ 3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานที่ 4 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนงานที่ 5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป

2. วิธีการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้กำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน (แบบฟอร์ม 62-1) และใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนการคลัง และส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม และจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และนำมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบสำหรับพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ และงบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็นหลักที่ 1: แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 2 : แผนงานที่ยังไม่ดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 3 : แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ


3. ผลการติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ งบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้


กอง ศูนย์ กลุ่ม	จำนวนแผนงานที่ติดตาม	คิดเป็นร้อยละของแผนงานทั้งหมด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	การดำเนินการ				ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ปรับแผน
				รวม	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
สลก.*	9	9.00	**5**	**3**	3	0	0	**1**	**0**	**3**
กม.*	6	6.00	**1**	**3**	3	0	0	**2**	**0**	**1**
กส.*	16	16.00	**0**	**13**	9	4	0	**2**	**1**	**3**
ขก.	8	8.00	**0**	**8**	7	1	0	**0**	**0**	**0**
คด. 1	4	4.00	**0**	**4**	2	2	0	**0**	**0**	**0**
คด. 2	4	4.00	**0**	**4**	4	0	0	**0**	**0**	**0**
คด. 3	4	4.00	**0**	**4**	4	0	0	**0**	**0**	**0**
คด. 4	4	4.00	**0**	**4**	4	0	0	**0**	**0**	**0**
คท.	9	9.00	**0**	**6**	5	1	0	**3**	**0**	**0**
นย.*	21	21.00	**5**	**12**	9	3	0	**4**	**0**	**8**
บส.	2	2.00	**0**	**2**	2	0	0	**0**	**0**	**0**
ศท.	10	10.00	**2**	**3**	3	0	0	**5**	**0**	**0**
พบ.	1	1.00	**0**	**1**	1	0	0	**0**	**0**	**0**
สอ.*	2	2.00	**0**	**2**	1	1	0	**0**	**0**	**1**
<u>รวม</u>	**100**	**100.00**	**13**	**69**	57	12	0	**17**	**1**	**16**
ร้อยละ	**<u>100.00</u>**		**13.00**	**69.00**	57.00	12.00	0.00	**17.00**	1.00	16.00

หมายเหตุ : *มีการขอปรับแผนงาน 16 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด โดยเป็นแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 แผนงาน (นย. 4 : แผนงาน กส. และ สอ. หน่วยงานละ 1 แผนงาน) เป็นแผนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ 5 แผนงาน (นย. : 4 แผนงาน และ กส. : 1 แผนงาน) และเป็นแผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 แผนงาน เป็นของ สลก. 3 แผนงาน กส. และ กม. หน่วยงานละ 1 แผนงาน


แผนภูมิแสดงจำนวนแผนงานที่ทำการติดตามฯ แยกตามหน่วยงาน



แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ พ.ค. 2562



แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่ถึงกำหนดดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ พ.ค. 2562



3.1 แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562 มีแผนงานดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 13.00 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
สำนักงานเลขานุการกรม (5 แผนงาน)			
1	การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระดับ 5 แจ้งเวียนแผนฯ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่มที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามแผนฯ)	ดำเนินการจัดทำแผนฯ แล้วเสร็จโดย ลปง. ได้พิจารณาลงนาม เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 62 และได้เวียนแจ้งเวียน กอง ศูนย์ กลุ่มแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62	สนับสนุน ย.3
2	การจัดทำแผนพัฒนาความผาสุกและความผูกพันของข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระดับ 5 แจ้งเวียนแผนฯ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่มที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามแผนฯ)	ดำเนินการจัดทำแผนฯ แล้วเสร็จโดย ลปง. ได้พิจารณาลงนาม เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 62 และได้เวียนแจ้งเวียน กอง ศูนย์ กลุ่มแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62	สนับสนุน ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
3	แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ปปง. (ระดับ 5 ประกาศใช้แผนฯ)	ดำเนินการจัดทำแผนฯ แล้วเสร็จโดย ลปง. ได้พิจารณาลงนามและประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ วันที่ 27 ธ.ค. 61 และได้เวียนแจ้งเวียน กอง ศูนย์ กลุ่มแล้ว	สนับสนุน ย.3
4	แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงาน ปปง. (ระดับ 5 ประกาศใช้แผนฯ)	ดำเนินการจัดทำแผนฯ แล้วเสร็จโดย ลปง. ได้พิจารณาลงนามและประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ วันที่ 22 ก.พ. 62 และได้เวียนแจ้งเวียน กอง ศูนย์ กลุ่มแล้ว	สนับสนุน ย.3
5	การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ (ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จพร้อมทั้งรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน)	จัดส่งรายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 และส่งรายงานไปยังกรมบัญชีกลางตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ปง 0001.4/1271 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2562	
กองกฎหมาย (1 แผนงาน)			
1	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 ณ ห้องประชุม 1201	ย.3
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (5 แผนงาน)			
1	โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธ.ค. 61 ณ โรงแรม ทีซิกซ์ไฟว์ จ. ชลบุรี	ย.1

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการจำนวน 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ก.พ. 62 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ. ขอนแก่น - ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 28 ก.พ. 62 ณ รอยัล ซิตี้ ภูเก็ต จ. ภูเก็ต	ย.1
3	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 11 ก.พ. 62 ณ โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ	ย. 1
4	โครงการส่งเสริมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 15 -17 พ.ค. 62 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี	ย.3
5	การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขั้นตอนที่ 4 จัดทำเล่มแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ)	ดำเนินการจัดจ้างถ่ายเอกสารแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ โดยเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 61 นย. ได้แจ้งเวียนกอง ศูนย์ กลุ่มให้ดำเนินการแล้ว	ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 แผนงาน)			
1	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครอง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 11 ม.ค. 62 ณ โรงแรมโนโวเทล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ	ย. 3
2	ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารและติดตามการดำเนินงานด้านสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 62 (งวดสุดท้าย)	ย. 3

3.2 แผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562 มีแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 12 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 62 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 62 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
กองกำกับและตรวจสอบ (4 แผนงาน)					
1	ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (22 ธุรกิจ)	22 ธุรกิจ	3 ธุรกิจ	13.64	อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขคำถามในการประเมินความเสี่ยงให้เหมาะสมและให้ผู้มีหน้าที่รายงานกรอกข้อมูล
2	การออกตรวจและประเมิน ผลความเสี่ยงด้าน AML/CFT/CPF ของผู้มีหน้าที่รายงาน (100 ครั้ง)	80 ครั้ง	64 ครั้ง	80.00	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 62 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 62 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
3	จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงรายกลุ่มธุรกิจหรือมีรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายรายกิจการ (ร้อยละ 87)	ร้อยละ 87	ร้อยละ 63.08	72.51	ดำเนินการรายงานผล จำนวน 82 รายงาน จากรายงานทั้งสิ้น 130 รายงาน ทั้งนี้ มีการแก้ไขจึงยังไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4	ดำเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงานที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (20 คดี)	10 คดี	9 คดี	90.00	เนื่องจากไม่มีการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นผลมาจากการปรับแก้ระเบียบฯ โดยระเบียบฯ ได้มีการแก้ไขแล้วเสร็จเมื่อ เม. ย. 62 ประกอบกับคดีที่ส่งให้ กม. ดำเนินการกับผู้มีหน้าที่รายงานมีจำนวนน้อย จึงขอปรับแผนจาก 49 คดี เหลือ 20 คดี

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 62 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 62 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
กองข่าวกรองทางการเงิน (1 แผนงาน)					
1	โครงการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง				รายชื่อบุคคลที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดในห้วงเวลาที่ประเมินพฤติการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายไม่ใช่พฤติการณ์สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การที่ในแต่ละเหตุการณ์จะมีผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือไม่ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ในคดีเป็นปัจจัยภายนอกที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถบังคับได้ ทั้งนี้ ขก. ได้มีการประมาณการผลการดำเนินการและยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผนภายในสิ้นปีงบประมาณแน่นอน
	2.1 จำนวนเรื่อง/รายชื่อ บุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้สำนักงาน ปปง. ส่งเรื่อง/รายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (37 เรื่อง)	29 เรื่อง	23 เรื่อง	79.31	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 62 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 62 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
กองคดี 1 (2 แผนงาน)					
1	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน				สำนวนคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นคดีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกง คดีที่มีลักษณะเป็นปกติธุระ คดีที่เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นคดีสำคัญๆ ที่มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก อยู่ในความสนใจของประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องเร่งรัดดำเนินการ และใช้เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการเป็นจำนวนมาก บางสำนวนคดีไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในปีเดียวได้
	1.1 จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (20 เรื่อง)	19 เรื่อง	11 เรื่อง	57.89	
2	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน				
	2.1 จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ (4 เรื่อง)	2 เรื่อง	0 เรื่อง	0.00	
	2.2 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. (ร้อยละ 97)	ร้อยละ 97	ร้อยละ 0	0.00	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 62 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 62 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (1 แผนงาน)					
1	โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ระดับ 5)	ระดับ 4 จัดทำขอบเขตรายละเอียดของงานในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงฯ	ระดับ 3 กำหนดขอบเขตการประเมินความเสี่ยงระดับชาติฯ	75.00	เนื่องจากจะนำข้อสรุปเรื่องการปรับปรุงข้อแนะนำที่ 15 (New Technologies) จากการประชุม FATF ใน ก.พ. 62 ซึ่ง คท. จะประชุมเพื่อหาข้อสรุปใน มิ.ย. 62 รวมถึงการประเมินความเสี่ยงนิติบุคคลที่ยังไม่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานเบื้องต้นยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจะนำผลทั้ง 2 กรณีมากำหนดเพิ่มขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้วย เพื่อให้การกำหนดขอบเขต และการจัดทำ TOR เป็นไปอย่างสมบูรณ์
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (3 แผนงาน)					
1	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลด้าน AML/CFT (ระดับ 5)	ระดับ 2 ปรับปรุงรายงานสถิติและแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลสถิติฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการ	จัดทำรายละเอียดข้อมูลการเก็บข้อมูลสถิติของสำนักงาน ปปง. เพื่อเตรียมการจัดประชุม	0.00	เนื่องจากปรับแก้คำสั่งคณะทำงานฯ ให้คล่องตัวและเกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน คาดว่าสามารถประชุมคณะทำงานฯ

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 62 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 62 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
					ช่วง พ.ค. – มิ.ย. 62 รวมถึง ข้อมูลสถิติที่สำนักงาน ปปง. จัดเก็บมีเป็นจำนวนมากส่งผลให้การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปด้วยความยุ่งยาก
2	การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขั้นตอนที่ 8)	ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดำเนินการตามแผนฯ	ขั้นตอนที่ 2 เสนอ ลปง. ลงนามให้ความเห็นชอบแผนฯ	40.00	เนื่องจาก เพื่อให้เกิดความสอดคล้องจึงจำเป็นต้องรอการประกาศใช้แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. โดย สลก. เสนอ ลปง. ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62 และ นย. จะเร่งดำเนินการจัดทำร่างแผนเพื่อเสนอ ลปง. เห็นชอบและแจ้งเวียนโดยเร็วต่อไป
3	การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขั้นตอนที่ 8)	ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนฯ	ขั้นตอนที่ 4 จัดทำร่างแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลฯ	57.14	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 62 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ พ.ค. 62 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
กองสื่อสารองค์กร (1 แผนงาน)					
1	การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสของประชาชน 1.2 ร้อยละความสำเร็จของการใช้ข้อมูลที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (ร้อยละ 84)	ร้อยละ 84	ร้อยละ 74.41	88.58	เรื่องร้องเรียนที่ได้รับไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลได้ทั้งหมด เช่น ไม่เข้ามูลฐาน เป็นต้น ทั้งนี้ สอ. ได้มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการแจ้งเบาะแสให้สำนักงาน ปปง. เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากการแจ้งเบาะแสสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

3.3 แผนงานที่ถึงระยะเวลาดำเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 ไม่พบแผนงานที่ถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

3.4 แผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 พฤษภาคม 2562 มีแผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ จำนวน 16 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายโครงการ ดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายโครงการ ดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
สำนักงานเลขานุการกรม (3 แผนงาน)				
1	การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 แผน/ระดับ 5)	1 แผน (ต.ค. 61 – ม.ค. 62)	1 แผน (ม.ค. 62 – เม.ย. 62)	หนังสือที่ ปง 0001.2/48 ลงวันที่ 9 ม.ค. 62
2	การจัดทำแผนพัฒนาความผาสุกและความผูกพันของข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 แผน/ระดับ 5)	1 แผน (ต.ค. 61 – ม.ค. 62)	1 แผน (ม.ค. 62 – เม.ย. 62)	
3	แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงาน ปปง. (1 แผน/ระดับ 5)	1 แผน (ต.ค. – ธ.ค. 61)	1 แผน (ต.ค. 61 – ม.ค. 62)	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
กองกฎหมาย (1 แผนงาน)				
1	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ 1 ครั้ง ในเดือน ธ.ค. 61	จัดโครงการฯ 1 ครั้ง ในเดือน มี.ค. 61	หนังสือที่ ปง 0002.1/7 ลงวันที่ 8 ม.ค. 62
กองกำกับและตรวจสอบ (3 แผนงาน)				
1	การทบทวนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ร้อยละ 76)	ร้อยละ 76 (โดยวัดผลการดำเนินงานรายไตรมาส ธ.ค. 61, มี.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ย. 62)	ร้อยละ 76 (โดยวัดผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน มี.ค. 62, ก.ย. 62)	หนังสือที่ ปง 0003.1/36 ลงวันที่ 9 ม.ค. 62

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายโครงการดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายโครงการดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
2	โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (ร้อยละ 97)	ร้อยละ 97 (โดยวัดผลการดำเนินงานรายไตรมาส ธ.ค. 61, มี.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ย. 62)	ร้อยละ 97 (เม.ย. 62)	หนังสือที่ ปง 0003.1/306 ลงวันที่ 11 มี.ค. 62
3	ดำเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงานที่กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559	49 คดี	20 คดี	หนังสือที่ ปง 0003.1/510 ลงวันที่ 10 พ.ค. 62 เนื่องจากไม่มีการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นผลมาจากการปรับแก้ระเบียบฯ โดยระเบียบฯ ประกอบกับคดีที่ส่งให้ กม. ดำเนินการกับผู้มีหน้าที่รายงานมีจำนวนน้อย
กองนโยบายและยุทธศาสาตร์ (8 แผนงาน)				
1	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลด้าน AML/CFT	ระดับ 5 (ธ.ค. 61 – ก.ค. 62)	ระดับ 5 (เม.ย. 62 – ส.ค. 62)	
2	จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร	จัดประชุมฯ 2 ครั้ง (ธ.ค. 61 และ มิ.ย. 62)	จัดประชุมฯ 1 ครั้ง (มิ.ย. 62)	
3	โครงการส่งเสริมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.	จัดโครงการฯ 1 ครั้ง (ธ.ค. 61)	จัดโครงการฯ 1 ครั้ง (เม.ย. 62)	
4	จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับภาษาไทย)	4 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1 ต.ค. – พ.ย. 61 ขั้นตอนที่ 2 ธ.ค. 61 ขั้นตอนที่ 3 ม.ค. – เม.ย 62 ขั้นตอนที่ 4 เม.ย. 62)	5 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 61 ขั้นตอนที่ 2 ม.ค. 62 ขั้นตอนที่ 3 ก.พ. 62 ขั้นตอนที่ 4 มี.ค. - พ.ค. 62 ขั้นตอนที่ 5 มิ.ย. 62)	

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายโครงการดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายโครงการดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
5	โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในสำนักงาน ปปง.	1 ครั้ง (ก.พ. 61)	1 ครั้ง (พ.ค. 61)	
6	การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1 พ.ย. 61 ขั้นตอนที่ 2 ธ.ค. 61 ขั้นตอนที่ 3 ม.ค. 62 ขั้นตอนที่ 4,5 เม.ย. 62 ขั้นตอนที่ 6,7 ก.ค. 62 ขั้นตอนที่ 8 ก.ย. 62)	8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1 พ.ย. 61 ขั้นตอนที่ 2 ธ.ค. 61 ขั้นตอนที่ 3 เม.ย. 62 ขั้นตอนที่ 4,5 พ.ค. 62 ขั้นตอนที่ 6,7 ก.ค. 62 ขั้นตอนที่ 8 ก.ย. 62)	ปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน ปปง.
7	การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1,2,3 พ.ย. 61 ขั้นตอนที่ 4 ธ.ค. 61 ขั้นตอนที่ 5 ม.ค. 62 ขั้นตอนที่ 6 ก.พ. 62 ขั้นตอนที่ 7 มี.ค. – ส.ค. 62 ขั้นตอนที่ 8 ก.ย. 62)	8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1,2,3 พ.ย. 61 ขั้นตอนที่ 4 ธ.ค. 61 ขั้นตอนที่ 5,6 เม.ย. 62 ขั้นตอนที่ 7 พ.ค. – ส.ค. 62 ขั้นตอนที่ 8 ก.ย. 62)	
8	โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ส่งงานงวดที่ 1 ก.พ. เบิกเงินงวดที่ 1 มี.ค. ส่งงานงวดที่ 2 มิ.ย. เบิกเงินงวดที่ 2 ก.ค. ส่งงานงวดที่ 3 ก.ย. เบิกเงินงวดที่ 3 ก.ย.	ส่งงานงวดที่ 1 มี.ค. เบิกเงินงวดที่ 1 พค. ส่งงานงวดที่ 2 พ.ค. เบิกเงินงวดที่ 2 ก.ค. ส่งงานงวดที่ 3 ก.ค. เบิกเงินงวดที่ 3 ก.ย. ส่งงานงวดที่ 4 ก.ย. เบิกเงินงวดที่ 4 ก.ย. (งวดที่ 4 ส่งงานจริงเดือน พ.ย.)	ให้สอดคล้องกับ TOR และตามคณะกรรมการตรวจรับงานมีการให้แก้ไขงาน เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
กองสื่อสารองค์กร (1 แผนงาน)				
1	โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง.	132 ครั้ง (2 ครั้ง ธ.ค. 61 127 ครั้ง ม.ค. 62 1 ครั้ง มิ.ย. 62 2 ครั้ง ส.ค. 62)	125 ครั้ง (2 ครั้ง ม.ค. 62 121 ครั้ง มี.ค. 62 1 ครั้ง เม.ย. 62 1 ครั้ง ส.ค. 62)	หนังสือที่ ปง 0014.1/33 ลงวันที่ 17 ม.ค. 62

3.5 แผนงานที่ขอยกเลิกการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 พฤษภาคม 2562 มีแผนงานที่ขอยกเลิกการดำเนินการ จำนวน 1 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ปัญหา/อุปสรรค
กองกำกับและตรวจสอบ (1 แผนงาน)		
1	โครงการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีความเป็นเอกภาพ (2 แนวทาง)	ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากต้องรอการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้มีการนำงบประมาณไปดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน