

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562

ส่วนติดตามและประเมินผล
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
สิงหาคม 2562

1. บทนำ

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานต่าง ๆ จำนวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

แผนงานที่ 3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนงานที่ 4 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนงานที่ 5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป

2. วิธีการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้กำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน (แบบฟอร์ม 62-1) และใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนการคลัง และส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม และจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และนำมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบสำหรับพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ และงบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็นหลักที่ 1: แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 2 : แผนงานที่ยังไม่ดำเนินการ

ประเด็นหลักที่ 3 : แผนงานที่ยกเลิกการดำเนินการ


3. ผลการติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากงบดำเนินงานรายการที่สำคัญ งบรายจ่ายอื่น (เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) จำแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้


กอง ศูนย์ กลุ่ม	จำนวนแผนงานที่ติดตาม	คิดเป็นร้อยละของแผนงานทั้งหมด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	การดำเนินการ				ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ปรับแผน
				รวม	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
สลก.*	9	9.00	**5**	**3**	3	0	0	**1**	**0**	**3**
กม.*	6	6.00	**1**	**3**	3	0	0	**2**	**0**	**1**
กส.*	16	16.00	**0**	**14**	12	2	0	**1**	**1**	**3**
ขก.	8	8.00	**0**	**8**	8	0	0	**0**	**0**	**0**
คด. 1	4	4.00	**0**	**4**	2	2	0	**0**	**0**	**0**
คด. 2	4	4.00	**0**	**4**	4	0	0	**0**	**0**	**0**
คด. 3	4	4.00	**0**	**4**	4	0	0	**0**	**0**	**0**
คด. 4	4	4.00	**0**	**4**	4	0	0	**0**	**0**	**0**
คท.	9	9.00	**3**	**4**	3	1	0	**2**	**0**	**0**
นย.*	21	21.00	**5**	**12**	12	0	0	**4**	**0**	**8**
บส.	2	2.00	**0**	**2**	2	0	0	**0**	**0**	**0**
ศท.	10	10.00	**2**	**3**	3	0	0	**5**	**0**	**0**
พบ.	1	1.00	**0**	**1**	0	1	0	**0**	**0**	**0**
สอ.*	2	2.00	**0**	**2**	1	1	0	**0**	**0**	**1**
<u>รวม</u>	**100**	**100.00**	**16**	**68**	61	7	0	**15**	**1**	**16**
ร้อยละ	**<u>100.00</u>**		**16.00**	**68.00**	61.00	7.00	0.00	**15.00**	1.00	16.00

หมายเหตุ : *มีการขอปรับแผนงาน 16 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด โดยเป็นแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 แผนงาน (นย. : 4 แผนงาน กส. : 2 แผนงาน และ สอ. : 1 แผนงาน) เป็นแผนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ 4 แผนงาน (นย. : 3 แผนงาน และ กส. : 1 แผนงาน) และเป็นแผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 แผนงาน เป็นของ สลก. 3 แผนงาน นย. และ กม. หน่วยงานละ 1 แผนงาน


แผนภูมิแสดงจำนวนแผนงานที่ทำการติดตามฯ แยกตามหน่วยงาน



แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ ก.ค. 2562



แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่ถึงกำหนดดำเนินการ (แยกตามสถานะการดำเนินการ) ณ ก.ค. 2562



3.1 แผนงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 มีแผนงานดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
สำนักงานเลขานุการกรม (5 แผนงาน)			
1	การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระดับ 5 แจ้งเวียนแผนฯ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่มที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามแผนฯ)	ดำเนินการจัดทำแผนฯ แล้วเสร็จโดย ลปง. ได้พิจารณาลงนาม เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 62 และได้เวียนแจ้งเวียน กอง ศูนย์ กลุ่มแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62	สนับสนุน ย.3
2	การจัดทำแผนพัฒนาความผาสุกและความผูกพันของข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระดับ 5 แจ้งเวียนแผนฯ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่มที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามแผนฯ)	ดำเนินการจัดทำแผนฯ แล้วเสร็จโดย ลปง. ได้พิจารณาลงนาม เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 62 และได้เวียนแจ้งเวียน กอง ศูนย์ กลุ่มแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62	สนับสนุน ย.3
3	แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ปปง. (ระดับ 5 ประกาศใช้แผนฯ)	ดำเนินการจัดทำแผนฯ แล้วเสร็จโดย ลปง. ได้พิจารณาลงนามและประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ วันที่ 27 ธ.ค. 61 และได้เวียนแจ้งเวียน กอง ศูนย์ กลุ่มแล้ว	สนับสนุน ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
4	แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงาน ปปง. (ระดับ 5 ประกาศใช้แผนฯ)	ดำเนินการจัดทำแผนฯ แล้วเสร็จโดย ลปง. ได้พิจารณาลงนามและประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ วันที่ 22 ก.พ. 62 และได้เวียนแจ้งเวียน กอง ศูนย์ กลุ่มแล้ว	สนับสนุน ย.3
5	การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ (ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จพร้อมทั้งรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน)	จัดส่งรายงานการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 และส่งรายงานไปยังกรมบัญชีกลางตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ปง 0001.4/1271 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2562	
กองกฎหมาย (1 แผนงาน)			
1	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 ณ ห้องประชุม 1201	ย.3
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (5 แผนงาน)			
1	โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธ.ค. 61 ณ โรงแรม ทีซิกซ์ไฟว์ จ. ชลบุรี	ย.1

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับนโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการจำนวน 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ก.พ. 62 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ. ขอนแก่น - ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 28 ก.พ. 62 ณ รอยัล ซิตี้ ภูเก็ต จ. ภูเก็ต	ย.1
3	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 11 ก.พ. 62 ณ โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ	ย. 1
4	โครงการส่งเสริมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 15 -17 พ.ค. 62 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี	ย.3
5	การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขั้นตอนที่ 4 จัดทำเล่มแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ)	ดำเนินการจัดจ้างถ่ายเอกสารแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ โดยเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 61 นย. ได้แจ้งเวียนกอง ศูนย์ กลุ่มให้ดำเนินการแล้ว	ย.3

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ผลการดำเนินงาน	ความสอดคล้องกับ นโยบาย/แผน หรือตัวชี้วัด
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (3 แผนงาน)			
1	โครงการพัฒนาระบบกำกับติดตามและการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ AML/CFT (ระดับ 5)	มีระบบการกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น เพื่อใช้กำกับติดตามและการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ AML/CFT	ย. 1
2	โครงการประเมินความเสี่ยงประเภทนิติบุคคล (เบื้องต้น) (ระดับ 5)	ได้สรุปผลการดำเนินโครงการประเมินความเสี่ยงประเภทนิติบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมข้อเสนอแนะ นำเสนอต่อผู้บริหารแล้ว	ย. 2
3	โครงการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 25 – 29 มี.ค. 62 ณ โรงแรมเบอเคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ	ย. 3
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 แผนงาน)			
1	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครอง (1 ครั้ง)	ดำเนินการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 11 ม.ค. 62 ณ โรงแรมโนโวเทล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ	ย. 3
2	ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารและติดตามการดำเนินงานด้านสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 62 (งวดสุดท้าย)	ย. 3

3.2 แผนงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 มีแผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 7 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 62 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 62 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
กองกำกับและตรวจสอบ (2 แผนงาน)					
1	ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (22 ธุรกิจ)	22 ธุรกิจ	3 ธุรกิจ	13.64	มีการปรับปรุงแก้ไขคำถามในการประเมินความเสี่ยงให้เหมาะสม และให้ผู้มีหน้าที่รายงานกรอกข้อมูล ขณะนี้อยู่ระหว่างประมวลผล และจะเร่งดำเนินการต่อไป
2	จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงรายกลุ่มธุรกิจ หรือมีรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายรายกิจการ (ร้อยละ 87)	ร้อยละ 87	ร้อยละ 63.08	72.51	ดำเนินการรายงานผลจำนวน 82 รายงาน จากรายงานทั้งสิ้น 130 รายงาน ทั้งนี้มีปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินการให้มีการแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ณ สถานประกอบการ จึงต้องนำรายงานของการเข้าแนะนำฯ ดังกล่าวมาคิดเป็นผลการดำเนินงานด้วย อย่างไรก็ดี คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 62 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 62 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
กองคดี 1 (2 แผนงาน)					
1	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน				สำนวนคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นคดีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกง คดีที่มีลักษณะเป็นปกติธุระ คดีที่เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นคดีสำคัญๆ ที่มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก อยู่ในความสนใจของประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องเร่งรัดดำเนินการ และใช้เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการเป็นจำนวนมาก บางสำนวนคดีไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในปีเดียวได้
	1.1 จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (20 เรื่อง)	20 เรื่อง	12 เรื่อง	60.00	
2	โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน				
	2.1 จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ (4 เรื่อง)	3 เรื่อง	2 เรื่อง	66.67	

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 62 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 62 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (1 แผนงาน)					
1	โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ระดับ 5)	ระดับ 5 สรุปผลการดำเนินโครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมข้อเสนอแนะนำเสนอต่อผู้บริหาร	ระดับ 4 กำหนดขอบเขตการประเมินความเสี่ยงระดับชาติฯ	80.00	ดำเนินการจัดทำขอบเขตรายละเอียดในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ส่วนงานผู้รับผิดชอบเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตรายละเอียดในการจ้างฯ จากหน่วยงานหรือภาคธุรกิจ และกองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ อย่างไรก็ดี ในชั้นนี้ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อย และจะดำเนินการขั้นตอนที่ 5 ให้ครบถ้วนต่อไป

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	เป้าหมายการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 62 (1)	ผลการดำเนินงานตามแผน ณ ก.ค. 62 (2)	ร้อยละของผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (2)*100/(1)	ปัญหา/อุปสรรค
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (1 แผนงาน)					
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารและขีดสมรรถนะการบริหารจัดการของสำนักงาน ปปง. (13 ครั้ง)	12 ครั้ง	11 ครั้ง (การประชุมเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง.	91.67	พบ. ได้ประสานกองคดี ให้จัดทำข้อมูลนิยามคดี ความยุ่งยากซับซ้อน พร้อมสถิติย้อนหลัง 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณานำเสนอตัวชี้วัดฯ ปี 2563 โดย ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือประเด็นเพื่อจัดทำตัวชี้วัดฯ กับ ก.พ.ร.
กองสื่อสารองค์กร (1 แผนงาน)					
1	การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสของประชาชน 1.2 ร้อยละความสำเร็จของการใช้ข้อมูลที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (ร้อยละ 84)	ร้อยละ 84	ร้อยละ 74.41	88.58	เรื่องร้องเรียนที่ได้รับไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลได้ทั้งหมด เช่น ไม่เข้ามูลฐาน เป็นต้น ทั้งนี้ สอ. ได้มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการแจ้งเบาะแสให้สำนักงาน ปปง. เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับจากการแจ้งเบาะแสสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

3.3 แผนงานที่ถึงระยะเวลาดำเนินการ แต่ยังไม่ดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 ไม่พบแผนงานที่ถึงกำหนดที่ต้องดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

3.4 แผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 กรกฎาคม 2562 มีแผนงานที่ขอปรับแผนการดำเนินการ จำนวน 16 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายโครงการดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายโครงการดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
สำนักงานเลขานุการกรม (3 แผนงาน)				
1	การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 แผน/ระดับ 5)	1 แผน (ต.ค. 61 – ม.ค. 62)	1 แผน (ม.ค. 62 – เม.ย. 62)	หนังสือที่ ปง 0001.2/48 ลงวันที่ 9 ม.ค. 62
2	การจัดทำแผนพัฒนาความผาสุกและความผูกพันของข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 แผน/ระดับ 5)	1 แผน (ต.ค. 61 – ม.ค. 62)	1 แผน (ม.ค. 62 – เม.ย. 62)	
3	แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงาน ปปง. (1 แผน/ระดับ 5)	1 แผน (ต.ค. – ธ.ค. 61)	1 แผน (ต.ค. 61 – ม.ค. 62)	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
กองกฎหมาย (1 แผนงาน)				
1	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (1 ครั้ง)	จัดโครงการฯ 1 ครั้ง ในเดือน ธ.ค. 61	จัดโครงการฯ 1 ครั้ง ในเดือน มี.ค. 62	หนังสือที่ ปง 0002.1/7 ลงวันที่ 8 ม.ค. 62
กองกำกับและตรวจสอบ (3 แผนงาน)				
1	การทบทวนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ร้อยละ 76)	ร้อยละ 76 (โดยวัดผลการดำเนินงานรายไตรมาส ธ.ค. 61, มี.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ย. 62)	ร้อยละ 76 (โดยวัดผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน มี.ค. 62, ก.ย. 62)	หนังสือที่ ปง 0003.1/36 ลงวันที่ 9 ม.ค. 62

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายโครงการดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายโครงการดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
2	โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (ร้อยละ 97)	ร้อยละ 97 (โดยวัดผลการดำเนินงานรายไตรมาส ธ.ค. 61, มี.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ย. 62)	ร้อยละ 97 (เม.ย. 62)	หนังสือที่ ปง 0003.1/306 ลงวันที่ 11 มี.ค. 62
3	ดำเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงานที่กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559	49 คดี	20 คดี	หนังสือที่ ปง 0003.1/510 ลงวันที่ 10 พ.ค. 62 เนื่องจากไม่มีการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นผลมาจากการปรับแก้ระเบียบฯ โดยระเบียบฯ ประกอบกับคดีที่ส่งให้ กม. ดำเนินการกับผู้มีหน้าที่รายงานมีจำนวนน้อย
กองนโยบายและยุทธศาสาตร์ (8 แผนงาน)				
1	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลด้าน AML/CFT	ระดับ 5 (ธ.ค. 61 – ก.ค. 62)	ระดับ 5 (เม.ย. 62 – ส.ค. 62)	
2	จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร	จัดประชุมฯ 2 ครั้ง (ธ.ค. 61 และ มิ.ย. 62)	จัดประชุมฯ 1 ครั้ง (ส.ค. 62)	
3	โครงการส่งเสริมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.	จัดโครงการฯ 1 ครั้ง (ธ.ค. 61)	จัดโครงการฯ 1 ครั้ง (เม.ย. 62)	
4	จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับภาษาไทย)	4 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1 ต.ค. – พ.ย. 61 ขั้นตอนที่ 2 ธ.ค. 61 ขั้นตอนที่ 3 ม.ค. – เม.ย 62 ขั้นตอนที่ 4 เม.ย. 62)	5 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1 ต.ค. – ธ.ค. 61 ขั้นตอนที่ 2 ม.ค. 62 ขั้นตอนที่ 3 ก.พ. 62 ขั้นตอนที่ 4 มี.ค. - พ.ค. 62 ขั้นตอนที่ 5 มิ.ย. 62)	

ลำดับ	ชื่อโครงการ/แผนงาน	เป้าหมายโครงการดำเนินการ 12 เดือน (เดิม)	เป้าหมายโครงการดำเนินการ 12 เดือน (ใหม่)	หมายเหตุ
5	โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในสำนักงาน ปปง.	1 ครั้ง (ก.พ. 61)	1 ครั้ง (ก.ค. 62)	
6	การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1 พ.ย. 61 ขั้นตอนที่ 2 ธ.ค. 61 ขั้นตอนที่ 3 ม.ค. 62 ขั้นตอนที่ 4,5 เม.ย. 62 ขั้นตอนที่ 6,7 ก.ค. 62 ขั้นตอนที่ 8 ก.ย. 62)	5 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1 พ.ย. 61 ขั้นตอนที่ 2 ธ.ค. 61 ขั้นตอนที่ 3 เม.ย. 62 ขั้นตอนที่ 4,5 ก.ย. 62)	ปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน ปปง.
7	การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1,2,3 พ.ย. 61 ขั้นตอนที่ 4 ธ.ค. 61 ขั้นตอนที่ 5 ม.ค. 62 ขั้นตอนที่ 6 ก.พ. 62 ขั้นตอนที่ 7 มี.ค. – ส.ค. 62 ขั้นตอนที่ 8 ก.ย. 62)	8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1,2,3 พ.ย. 61 ขั้นตอนที่ 4 ธ.ค. 61 ขั้นตอนที่ 5,6 เม.ย. 62 ขั้นตอนที่ 7 ก.ค. – ส.ค. 62 ขั้นตอนที่ 8 ก.ย. 62)	
8	โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ส่งงานงวดที่ 1 ก.พ. เบิกเงินงวดที่ 1 มี.ค. ส่งงานงวดที่ 2 มิ.ย. เบิกเงินงวดที่ 2 ก.ค. ส่งงานงวดที่ 3 ก.ย. เบิกเงินงวดที่ 3 ก.ย.	ส่งงานงวดที่ 1 มี.ค. เบิกเงินงวดที่ 1 พค. ส่งงานงวดที่ 2 พ.ค. เบิกเงินงวดที่ 2 ก.ค. ส่งงานงวดที่ 3 ก.ค. เบิกเงินงวดที่ 3 ก.ย. ส่งงานงวดที่ 4 ก.ย. เบิกเงินงวดที่ 4 ก.ย. (งวดที่ 4 ส่งงานจริงเดือน พ.ย.)	ให้สอดคล้องกับ TOR และตามคณะกรรมการตรวจรับงานมีการให้แก้ไขงาน เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
กองสื่อสารองค์กร (1 แผนงาน)				
1	โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง.	132 ครั้ง (2 ครั้ง ธ.ค. 61 127 ครั้ง ม.ค. 62 1 ครั้ง มิ.ย. 62 2 ครั้ง ส.ค. 62)	125 ครั้ง (2 ครั้ง ม.ค. 62 121 ครั้ง มี.ค. 62 1 ครั้ง เม.ย. 62 1 ครั้ง ส.ค. 62)	หนังสือที่ ปง 0014.1/33 ลงวันที่ 17 ม.ค. 62

3.5 แผนงานที่ขอยกเลิกการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 มีแผนงานที่ขอยกเลิกการดำเนินการ จำนวน 1 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด

ลำดับ	โครงการหรือกิจกรรม (เป้าหมายรอบ 12 เดือน)	ปัญหา/อุปสรรค
กองกำกับและตรวจสอบ (1 แผนงาน)		
1	โครงการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีความเป็นเอกภาพ (2 แนวทาง)	ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากต้องรอการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้มีการนำงบประมาณไปดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน